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1.OBJET DE LA REUNION

L'objet de la réunion est d'échanger sur les objectifs et les enjeux de la réalisation d’'un
SDAEP intercommunal. Les principaux points abordés sont les suivants :

= Le périmétre de I'étude,

= Les points noirs,

= Les travaux programmes dans le cadre du schéma directeur de 2018 : pertinence,
faisabilité, priorisation...,

= Les travaux réalisés,

* Lezonage.

Pour chaque point de discussion, nous avons créé un identifiant permettant de le localiser
facilement sur les cartes présentées dans ce document.

|
|
|
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2.LES POINTS ABORDES

2.1. PERIMETRE DE L.’ETUDE

L'étude porte sur les ouvrages relevant de la compétence Eaux Pluviales Urbaines (EPU). L'un
des objectifs de I'étude est la définition des ouvrages constitutifs du patrimoine relatif a la
compétence EPU.

Hydratec précise gue :

= Les canalisations enterrées, situées dans les zones urbanisées, constituent un patrimeoine
relevant de la compétence EPU,

La commune souligne I'importance de distinguer les fossés publics des fossés privés

2.3. LES DYSFONCTIONNEMENTS ET LES TRAVAUX REALISES :

-Le service technique confirme que les dysfonctionnements identifiés dans le cadre du schéma
directeur de 2018 correspondent généralement & des zones 4 problémes connues parla commune.

-Le service technique précise que le fonctionnement du réseau est fortement influencé par les
postes de refoulement existants.

-Les études pour la réalisation du poste de refoulement de la république sont en cours.
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1.0BJET DE LA REUNION

L'objet de |a réunion est d’échanger sur les objectifs et les enjeux de la réalisation d'un
SDAEP intercommunal. Les principaux points abordés sont les suivants :

Le périmétre de |'étude,

Les points noirs,

Les travaux programmés dans le cadre du schéma directeur de 2016 : pertinence,
faisabilité, priorisation...,

Les travaux réalisés,

Le zonage.

Hydratec précise que |'objectif de I'étude n'est pas de refaire les schémas directeurs des 4
communes, mais de les homogénéiser et de le metire a jour si cela s'avére nécessaire

Dans le schéma directeur de 2018, la commune a été découpée en 4 grands bassins
versants, :

La Vernéde,

Le Mayre,

Le Gabron,

Le Complexe Bréal-Garonne-Canaveére.

Afin de faciliter les échanges, Ce découpage a été utilisé pour aborder les points ci-dessus.

Pour chaque point nous avons créé un identifiant permettant de le localiser facilement sur
les cartes présentées dans ce document.

|
!
|
|




Envoyé en préfecture le 17/12/2024
Recu en préfecture le 17/12/2024
N

Publié le
ID : 083-200035319-20241217-C_20241211_192-DE

2.LES POINTS ABORDES

2.1. PERIMETRE DE L’ETUDE

L'étude porte sur les ouvrages relevant de la compétence Eaux Pluviales Urbaines (EPU). L'un
des objectifs de l'étude est la définition des ouvrages constitutifs du patrimoine relatif a la
compétence EPU,

La commune précise que ;

* Les canalisations enterrées et les buses, situées dans les zones urbanisées, constituent
un patrimoine relevant de la compétence EPU,
»  Les fossés, quant a eux sont entretenus et recalibrés par la commune,

2.2. GENERALITES

-La commune avait déja fravaillé avec ECAA sur la définition des ouvrages EPU,
-M.Paskali précise qu’il était acteur dans |a réalisation du schéma directeur.
-Les principaux points noirs sur le réseau ont &té bien recensés dans le 3D de 2018.

-La commune souligne limportance de ceoordonner le programme de travaux de pose de
canalisations avec celui d'aménagement des voiries.

-La commune travaille réguliérement avec ECAA sur la programmation des travaux du SD.



2.3. LE BASSIN VERSANT LA VERNEDE
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Dysfonctionnements / Projets

Travaux EPU Prévus dans le SD de 2018

Zone ’ .
d’Urbanisation - -
Action Descriptif Commentaires commune
. A rimer :
Remplacement de la traversée du cosnudpF:t:e € ei;lsfar:tgeramg: deetrava;;5é_;
chemin de Béasse par une DNS00 Y :
VR1 Ad + B1

Bassin 450 m3 (prof 0.8m) + vidange
DN200

Des travaux de construction d'un poste de
gendarmerie sont programmés. Mise en
service prévue en 2024
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2.4. LE BASSIN VERSANT LE GABRON
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Dysfonctionnements / Projets

Travaux EPU Prévus dans le SD de 2018

Zone R . as
d’Urbanisation - — -
Action Descriptif Commentaires de la commune
-Une connexion hydraulique entre les 2
-Zone inondée (montée du Gabron) au fossés existants du chemin des prés est &
niveau du chemin des pres. créer pour améliorer les écoulements en
utilisant la nouvelle capacité hydraulique
-La zone est drainée par 2 fossés de Remplacement du réseau superficiel, en amont | du fossé recalibré : les travaux sont
GB1 | part et d'autre du chemin. A7 de la zone, par un réseau enterré dans le cadre | prévus en 2023.
des travaux de réaménagement de la voirie du
-Des travaux de recalibrage du fossé a chemin des Ormeaux et du chemin des Prés. -La partie amont est abandonnée car le
l'ouest (cf. Carte ci-dessous) ont été colt des travaux est élevé : le cadre situé
réalisés en 2020. au sud de la DN7 a été recalibré en 2014.
. . . Remplacer le réseau de collecte de la voirie du
Inondations fréquentes sur le chemin . .
) chernin par des buses béton @ 300 ou @ 400. N —_
GB2 |du Gabron le réseau est sous-|AB6 . , Travaux prioritaires (priorité 1)
. . . Remplacer les traversées du chemin par des
dimensionnés
cadres
Remplacement de 2 entrées charretiéres, en @
Le réseau sur le boulevard des Cistes 600, par des canalisation en PVC en @ 800 sur 15
est une alternance entre entrées mi
GR3 charretiéres et réseaux superficiels. AS Option : Dans le cadre de I'aménagement de la

Des buses ¢600 sur cette zone sont
sous dimensionnées ce qui cause des
débordements.

voirie, il conviendrait de remplacer 1a conduite
¢ 300 par une canalisation PVC en ¢ 400 sur 15
ml au niveau du croisement entre I'impasse des
cerisiers et le boulevard des Cistes
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2.5 LE BASSIN LE MAYRE

Envoyé en préfecture le 17/12/2024
Recu en préfecture le 17/12/2024
Publié le

ID : 083-200035319-20241217-C_20241211_192-DE

~

Dysfonctionnements / Projets Travaux EPU Prévus dans le SD de 2018
Zone -
d’Urbanisation
Action Descriptif Commentaires de la commune
Création d'une canalisation DN 400 depuis
Des débordements observés sur la rue I'ancienne gare jusqu'a I'exutoire
MR1 |de Gabriel Péri liés & l'insuffisance du| All
réseau (DN300) Déconnexion de la partie Quest du réseau :
DN300
Le bassin permettra de réduire les débits
La Mayre est trés réactive : plusieurs Création d'un bassin écréteur d'un volume de | générés par la zone située entre la RDN7
MR2 débordements ont été observés au 53 1800 m3 | et la voie ferréde et qui est fortement
niveau du boulevard Général de Gaulle (Hors périmétre d'étude - Compétence|urbanisée
et en amont de |a voie ferrée GEMAPI) Voir avec les services de ['urbanisme pour
'implantation
Remplacer la canalisation existante DN300 par
une canalisation DNSQO sur 115 ml
Création d'un bassin enterré en béton de 210
m3
. . . Création d'une canalisation DN600 sur 90 ml au
Débordements observés au niveau du boulevard de Provence Le trongon a l'aval du bassin est a
MR3 | boulevard Jean Moulin au sud de la| A8 + B4 supprimer
RDN7. .
Variante :
Remplacer |a canalisation existante DN300 par
une canalisation DNS00 sur 140 ml
Création d'une canalisation DN80O sur 30 ml au
boulevard de Provence
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Travaux de voirie prévus en 2024

Al2 . \
Travaux duréseau a programmer en 2023
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2.6 LE COMPLEXE BEAL-GARONNE-CANAVERE
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Zone

Dysfonctionnements / Projets
d’Urbanisation

Travaux EPU Prévus dans le SD de 2018

Action

Descriptif

Commentaires de ia commune

BGC1

B5

Aménagement d'un bassin de rétention

de 4 000 m3

Travaux en cours




Envoyé en préfecture le 17/12/2024
Recu en préfecture le 17/12/2024

. T
Publié le

ID : 083-200035319-20241217-C_20241211_192-DE




Envoyé en préfecture le 17/12/2024
Recu en préfecture le 17/12/2024
Publié le

~

ID : 083-200035319-20241217-C_20241211_192-DE




Envoyé en préfecture le 17/12/2024
Recu en préfecture le 17/12/2024
Publié le

~

ID : 083-200035319-20241217-C_20241211_192-DE




Envoyé en préfecture le 17/12/2024
Recu en préfecture le 17/12/2024
N

Publié le
ID : 083-200035319-20241217-C_20241211_192-DE

1.0BJET DE LA REUNION

L'abjet de la réunion est d'échanger sur les objectifs et les enjeux de la réalisation d'un
SDAEP intercommunal. Les principaux points abordés sant les suivants :

= Le périmétre de I'étude,

s Les points noirs,

» Les travaux programmés dans le cadre du schéma directeur de 20186 : pertinence,
faisahilité, priorisation...,

»  Lles travaux réalisés,

= |ezanage.

Dans le schéma directeur de 2016, le réseau de la commune a été divisé en 5 secteurs. :

*» Levillage,
= La Bouverie,

* Laplaine, ]
» Pérussier, :
= |ssambre. ;

Afin de faciliter les échanges, cette sectorisation a été utilisée pour aborder les points ci-
dessus.

Pour chaque point nous avons créé un identifiant permettant de le localiser facilement sur
les cartes présentées dans ce document.
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2.LES POINTS ABORDES

2.1. PERIMETRE DE L’ETUDE

L'étude porte sur les ouvrages relevant de la compétence Eaux Pluviales Urbaines {(EPU). L'un
des objectifs de I'étude est la définition des ouvrages constitutifs du patrimoine relatif a la
compétence EPU.

La commune précise que ;

= | es canalisations enterrées et les buses, situées dans les zones urbanisees, constituent
un patrimoine relevant de la compétence EPU,

= Les fossés, quant a eux sont actuellement entretenus par la commune,

= Les cours d'eau relévent de la compétence GEMAPI.

2.2. LES SPECIFICITES DU RESEAU DES EAUX PLUVIALES SUR LA
COMMUNE DE ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS

-Le réseau de ta commune est constitué d’'une alternance de réseaux enterrés et superficiels. Cette
configuration ainsi que le manque d'entretien entrainent des obstructions du réseau sur certains
secteurs,

-Plusieurs trongons du réseau traversent des propriétés privées :
=  Généralement ces traversées sont en sections réduites par rapport aux dimensions du
réseau a 'amont ce qui constituent des points d’étranglement des écoulements,

» Des courriers sont envoyés aux propiiétaires pour demander la réalisation des travaux
d’entretien et de recalibrage de ces traversées quand cela s'avére nécessaire,

» Ces traversées ne sont pas toutes connues/ identifiées par la commune. Cela rend difficile,

sur certaines parties du réseau, de suivre I'écoulement de I'amont jusqu'a I'exutoire.

-D'une maniére générale, le réseau enterré est peu entretenu. Plusieurs canalisations et regards
sont obstrués. Cela s'explique en partie par I'alternance de fossé / réseau enterré ;

-La commune souligne I'importance de réaliser les travaux de I'aval en amont en commengant par
déboucher les exutoires qui sont bouchées sur certains secteurs ;

-La commune précise que le PLU a été approuvé en 2022 : La commune n'a pas connaissance de
certains projets d'urbanisation identifiés dans le cadre du schema directeur de 2016.



2.3. LE VILLAGE
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Dysfonctionnements / Projets

Travaux EPU Prévus dans le SD de 2016

Zone R ...
d’Urbanisation - -
Action Descriptif Commentaires de la commune
3.5 Dévoiement localisé de canalisation
VL1 !|Zone devantla mairie : Grand point noir | 3.8 Buse DN500
3.19 Buse DN10CC
31 Désobstruction des regards
3.9 Buse DNGOC
. , . . 3.10 Buse DN6OC Faire les travaux de désobstruction avant
VL2 Débordements : L'exutoire obstrué les travaux de renforcement
engendre des débordements 3.15 Buse DN80G
311 Buse DN&OO
391 Fossé en terre 4*2*1 (Hors périmétre
' d'étude EPU)
Vi3 318 Buse DNSOO Aucun dysfonctionnement n’est observé
sur cette zone
VL4 | Dysfonctionnement a l'aval 3.14 BusesDNZ00
A - ; .
311 Buse DNGOO ucun dysfonctionnement n’est observé
VL5 SUr cette zone
3.17 Buse DN800O
VLG Grland point noir : Les inondations ont 3.10 Buse DNGOO
fait un mort
Opération de densification du vieux . . ; La commune n'a pas connaissance de
V R +
L7 village (source : SD 2016} 3.24 étention de 1130 m3 + traitement cette opération
Débordements des Va“ons Réa|isati0n dlétude de déflnltlon des . e we s .
VL8 3.23 travaux sur les vallons du village {Hors Une étude a été réalisée, par Egis, sur

Problémes de transports solides et
d’érosion (source : 5D 2016}

périmétre d'étude EPU)

cette zone
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2.4. LA BOUVERIE
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Dysfonctionnements / Projets Travaux EPU Prévus dans le SD de 2016
Zone » .
d’Urbanisation - — .
Action Descriptif Commentaires de la commune
1.8 Buse DN500
1.9 Buse DN80OD
1.10 Buse DN8CO
1.11 Buse DNEC0
1.12 Buse DN8CO
BCU1 | Insuffisance du réseau 114 Buse DN1000 . R
© nsutfisa Y Etudier la faisabilité d'un passage direct,
1.19 Cadre 1.25*0.75m favorisant I'écoulement, vers la Capelle
1.22 Cadre 2*1m
Mise a jour et complément d'étude sur le
1.7 quartier Lou Roucas {Hors périmeétre d'étude Une étude a été réalisée par Egis
EPU)
Aménagement hydraulique de la
BCU2 [ ZAU_ Secteur Les Arquets (source : SD | 1.24 Rétention 1000m3 et dépallution des EP ZE)ne Natur§ 2000 N
L'implantation de la ZAU est a vérifier
2016)
Risque de pollution sur la zone . . - ' . . . s
) ) R 2 + f :
BOUS3 | d'ctivité de |a Bouverie {source : SD | 1.23 étention 2500 m3 + traitement (filtre planté Cc’)n.tramt:e ?mpruse fonc_le_re’
2016) de roseaux) Vérifier s'il existe une activité polluante
Aménzagement de la Zone UB en
BOU4 servitude d'urbanisme N°1 au titre de 135 Rétention 1270 m3 + traitement (filtre planté | La commune n'a pas connaissance de
{"article L.151-15 - secteur stade ' de roseaux) cette opération
{source : SD 2016}
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2.5. LA PLAINE

Dysfonctionnements / Projets Travaux EPU Prévus dans le 5D de 2016
Zone d’Urbanisation — -
Action Descriptif Commentaires de [a commune
2.6 Buse DNGQO
2.8 Buse DN1500
F Fossé 7*5%1.5 (Hors périmétre
7*5*15 | d'étude EPU)
Zone régulitrement inondée : La Prolongement cadre béton sur 230 ml ) ) )
R . . Alind -Contrainte : Passage sous la voie ferrée
zone la plus prioritaire (travauxa | 2.16 (source : Alizé) . R .
PL1 prévoir dans le court terme) 2.13 Buse DN1000 -Etud_ler la falsablllFe dun pas’sage c.jlrECt (un
recalibrage/reprofilage est nécessaire)
2.15 Buse DN1000O
2.14 Buse DN1000
2.5 Buse DN1000
2.7 Buse DN1200
-Activité polluante : Thalgo cosmétique.
Dépollution des eaux pluviales Réalisation d'un ouvrage de 2700 A priori, un dispositif de traitement a été
PL2 polluées de la ZA Chataigners 2.21 m3+traitement (filtre a sable planté | mis en place par l'industriel (pas de détails
(source : SD 2016) de roseaux) concernant le type de traitement)
-Contrainte : Emprise fonciére
Travaux sur le grand Vallat : Création
pL3 219 d'un bassin de rétention ou zone Terrain privé. Cf proposition d'implantation
d’expansion de crues de 40 000 m3 PLS
{Source : Alizé)
Dépollution des eaux pluviales ZA Combettes : Réalisation d'un
PL4 polluées de [a ZA Combettes 2.22 ouvrage de 1100 m3+traitement Contrainte : Emprise fonciére
(source : SD 2016) {filtre a sable planté de roseaux}
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2.6 PERRUSSIER
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Dysfonctionnements / Projets

Travaux EPU Prévus dans e SD de 2016

Zone ” . er
d’Urbanisation - — -
Action Descriptif Commentaires de la commune
-Zone déja construite {Golf)
. . , . . -Avant | i i i
PE 1 Aménagement Hydraulique dans la ZAU - 51 Bassin de rétention de 920 m3 + vant la construction du Golf, il y avait 2

Perrussier {source : SD 2016)

traitement

détruit

bassins de rétention qui ont 1aché entre
1993 et 1897. Un trongon de la route a été
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2.7. ISSAMBRES
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= Commentaire Hydratec : Ce secteur n'a pas été étudié dans le cadre du SD de 2016. Les travaux précenisés

concernent uniguement I'élimination des points noirs identifiés lors des visites de terrain.

= Commentaire commune : Le réseau pluvial de ce secteur est majeritairement constitué de fosses (70%)

Dysfonctionnements / Projets

Travaux EPU Prévus dans le SD de 2016

Zone d’Urbanisation
Action Descriptif Commentaires de la commune

Un gros point noir : des inondations

IS1 récurrentes
=>»Deux morts dans une voiture
emportée en mer en 2018

152 Dles trgvaux de renforcement ont été
réalisés par ECAA sur cette zone

Is3 La route a été inondée : canalisation

bouchée
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1.0BJET DE LA REUNION

L'cbjet de la réunion est d'échanger sur les objectifs et les enjeux de la réalisation d'un
SDAEP intercormmunal. Les principaux points abordés sont les suivants :

* Le périmétre de I'étude,

= Les points noirs,

* Les travaux programmés dans le cadre du schéma directeur de 2016 : pertinence,
faisabilité, priorisation...,

* Les fravaux réalisés,

* Le zonage.

Pour chaque point de discussion, nous avons créé un identifiant permettant de le localiser
facilement sur les cartes présentées dans ce document.
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2.LES POINTS ABORDES

2.1. PERIMETRE DE L’ETUDE

L'étude porte sur les ouvrages relevant de la compétence Eaux Pluviales Uibaines (EPU). L'un
des objectifs de I'étude est la définition des ouvrages constitutifs du patrimoine relatif a la
compétence EPU.

Hydratec précise que :

* Les canalisations enterrées et les buses, situées dans les zones urbanisées, constituent
un patrimoine relevant de la compétence EPU,



2.3. LES DYSFONCTIONNEMENTS ET LES TRAVAUX REALISES :

Publié le
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Travaux EPU Prévus dans le SD de 2018

Zone Adresse Dysfonctionnements
Action Descriptif Commentaires de commune
-La ville et I'aménageur sont
.- . . . attaqués en justices suite aux
Zone résidentielle avec réseau pluvial er . .
- . . . . différentes inondations sur la zone
StR1 privatif (yc bassin de rétention). Le réseau
est sous dimensionné et la zone est ) e . .
- . . . -Une étude a été réalisée par Egis
inondée de maniére récurrente . .
pour identifier [a cause des
inondations sur la zone
Création de PR de0.75 m3/s et
raccordement au collecteur
StR-PR1 R Etude en cours : voir avec ECAA si la
Boulevard houlevard Ampére ) .
StR2 . solution sera modifiée
Ampere
StR-A1 | Rermnplacement d’un trongen
¢800 par un cadre 1.3 m2
stpz | Avenue StR- Renforcement du réseau Travaux réalisés
Eugéne Félix Op18:2 Y
Avenue Val | Débordements fréquents ==> impact sur . . , Vérifier avec ECAA si les caniveaux
StR4 : . q P StR-A3 | Instailation de 2 grilles pluviales . CAAsiles
des Oiseaux |la voirie sont faits
Avenue des Remplacement du ¢400 situé 3
StR5 | Boulouris Str-Ad I"ouest de Y'av des Boulouris par | Travaux réalisés
un collecteur ¢1200
2 projets d'aménagement sur cette
zone : Un accord a été conclus avec
Avenue des . )
StR6 . les aménageurs pout réaliser les
Gratadis

travaux de renforcement du réseau
existant en DN300
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StR7

Etranglement & I'aval avant rejet en mer
(on arrive avec un gros cadre)

5tR8

Des inondations (passage privatif)

vérifier si des travaux sont prévus sur
cette zone
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Phase 1 - ANNEXE 4 : DECOUPAGE DES BASSINS VERSANTS
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Travaux SO Dimensionnement_3SD 2023 Chiffrage SD 2023 Programmation
Type (renf Avancement
D Secteur Travaux Jfextension / Diambtre (mm) Section cadre Longuent Volume rftentlon Montant total EHT priarité 2023 Annde proposée Budget [€TTC)
storkage) (m2) (L] {m’}
122 Bouvene Renforcement du résean Renfercoment 1300 30 58 650.00 £ T 70380.00 €
111 Bouveric Renforcement du réseau Renforeoment 1200 77 150535.00 & T 180 642,00 €
1.8 Bouverie Renforcement du résean Renforcement 700 140) 11064750 € T 132 825.00 €
113 Bouvenc Renforcement du réseau Rentorcemant 1200 23 162 26500 € 9} 194718.00¢€
110 Bouverie Renforcement du réseau Renferccment BOC 86| 98 900.00 £ cT 118 680.00 €
116 Bouverie Renforcement du réseau Renforcement 1000] 59 14942813 £ cr 179313.75€
120 Bouveric Renforcement du réseay Renforcemant 1300 120 234 600.00 £ T 281 520,00 €
1231 Bouvcric Renforcement du réseau Renfarcement 1500 1.77 36| 97 807.50¢ cr 117 369.00 €
19 Bouverie Renforcement du réscau Renforcemant 800 125 143 750.00 € MT 172500.00 ¢
2.5 La plaing Renforcement du réscau Renforeement 1000 51 7697813 £ LT 9237375 €
2.7 La plaine Renforcement du réseau Renfarcement 1200 117 22873500€ cr 274 482.00 €
Lis Bouverie e sur résea caare 1258075 1 ranforcement 1500 - 166 45100125 € et 54120150 €
2.13 La plaing Renforcement du réseau Renforeement 1100, 104 180 895.00 £ CT 217074.00 €
2.14 La plaine Renforcement du réseau Renforcement 1000 200 301 875.00 £ CcT 362 250.00 €
2.15 La plaine Création du réseau Renfercement 1000 422 636 956,25 £ cT 764 347,50 €
2.16 La plainc Prolongement du cadre en boton Créatlon 1100 271 4713763 & cT 565 644.75 £
3.8 Villago Renforcement du réseau Renforcement 500 49 3169688 € 38036.25 €
3.9 Willagc Renforcement du réseau Renforeement 600 (L] 50 600.00 £ MT 60 720.00 €
3.10 Village Renforcement du réseau Renfercement 600) 88 6957500 € MT 23 490.00 €
3.15 Village Renforcement du réseau Renforcement 800) 48| 5520000£ 66 240.00 €
3.20 Yillage Renforcement du réseau Renforcement 1000! 70 1058 656.25 £ MT 126 757.50 €
2.6 La plaine Renforcement du réseau Renforcement 1300, 223 455 515.00 £ MT 546 G13,00 €
117 Bouveric Renforcement du réseau Renforcement 1200 220) 43010000 € (4] 51512000 €
3.11 villagc Renfarcement gu réscau Renforcement 600! 103 8143438 € LT 97 721.25 €
3,12 village Renforcement du réseau Renforcerment 00 125 14375000 € 172 500.00 €
3.13 Village Renforcement du réseau Renforcerment 300 57 65 550.00 £ 78 66D.00 £
3.14 Villapge Renforcemaent du réscau Renforcement BOD)| 38 43 700.00 £ LT 52 440,00 €
3.16 Village Renforcement du réseau Renforcemnent B00 26| 29900.00 € LT 35 B20.00 €
3.17 Millage Rentorcement du réseau Renforcement 600 &0 a7 43750 € LT 56925.00 €
3.18 village Renfarcement du réseau Renforcement 8O0 230 241 500.00 € LT 284 R00.00 £

Schéma directeur intercommunal d'assainissement des eaux pluviales urbaines | setec hydratec

53266| Rapport de phase 1 - Annexes { Aolt 2023 —v2
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