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SCHEMA DIRECTEUR
INTERCOMMUNAL

D'ASSAINISSEMENT DES EAUX
PLUVIALES URBAINES

COIVIPTE RENDU DE LA VISITE

Commune

Date de la reunion/visite

R6dig6 par:

Visite r6alisee par:

Frejus

01 tevrier 2023 - 9h30

Fatima-Zahra BEN HADDOUCHE - Setec Hydratec

Fatima-Zahra BEN HADDOUCHE - Setec Hydratec

Liste de documents disponibles :

Schema directeur et zonage d'assainissement pluvial - Egis 2018
Plan general du reseau (SIG)

Coordonnees de la Mairie

Contact: Centre technique municipal Frtjus (M.PERDIGAL et M.FLESIA)



Agence de Vitrolles : Directeur de Projet OVE
3 Chemin des Gorges de Cabries
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1.0BJETDELAREUNION

L'objet de la reunion est d'echanger sur les objectifs et les enjeux de la realisation d'un
SDAEP intercommunal. Les principaux points abordes sont les suivants :

" Le perimetre de I'etude,
• Les points noirs,
• Les travaux programmes dans le cadre du schema directeur de 2018 : pertinence,

faisabilite, priorisation...,
• Les travaux realises,
" Le zonage.

Pour chaque point de discussion, nous avons cree un identifiant permettant de le localiser
facilement sur les cartes presentees dans ce document.



2.LES P01NTS ABORDES

2.1. PERIMETRE DE L'ETUDE

L'etude porte sur les ouvrages relevant de la competence Eaux Pluviales Urbaines (EPU). L'un
des objectifs de I'etude est la definition des ouvrages constitutifs du patrimoine relatif a la
competence EPU.

Hydratec precise que :

• Les canalisations enterrees, situees dans les zones urbanisees, constituent un patrimoine
relevant de la competence EPU,

La commune souligne I'importance de distinguer les fosses publics des fosses prives

2.3. LES DYSFONCTIONNEMENTS ET LES TRAVAUX REALISES :

-Le service technique confirme que les dysfonctionnements identifies dans le cadre du schema
directeur de 2018 correspondent generalement a des zones a problemes connues par la commune.

-Le service technique precise que le fonctionnement du reseau est fortement influence par les

postes de refoulement existants.

-Les etudes pour !a realisation du poste de refoulement de la republique sont en cours.
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SCHEMADIRECTEUR
INTERCOMMUNAL

D'ASSAINISSEMENT DES EAUX
PLUVIALES URBAINES

COMPTE RENDU DE LA VISITE

Commune

Date de fa reunion/visite

Redig6 par:

Visite realisee par:

PUGET-SUR-ARGENS

25 janvier 2023-9h30

Fatima-Zahra BEN HADDOUCHE - Setec Hydratec

Fatima-Zahra BEN HADDOUCHE - Setec Hydratec

Li'ste de documents disponibles :

Schema directeur et zonage d'assainissement pluvial - Alize Environnement 2018
Plan general du reseau (SIG)

Coordonnees de la Mairie

Contact: Mairie Puget-sur-Argens (M. Philippe PASKALI et M.Yannick LEFEVBRE)

Telephone : 0494 19 67 00
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1.0BJET DE LA REUNION

L'objet de la reunion est d'echanger sur les objectifs et les enjeux de la realisation d'un
SDAEP intercommunal. Les principaux points abordes sont les suivants :

• Le perimetre de I'etude,
• Les points noirs,
• Les travaux programmes dans le cadre du schema directeur de 2016 : pertinence,

faisabilite, priorisation...,
• Les travaux realises,
• Le zonage.

Hydratec precise que I'objectif de I'etude n'est pas de refaire les schemas dlrecteurs des 4
communes, mais de les homogeneiser et de le mettre a jour si cela s'avere necessaire

Dans le schema directeur de 2018, la commune a ete decoupee en 4 grands bassins
versants, :

La Vemede,
• Le Mayre,

Le Gabron,
• Le Complexe Breal-Garonne-Canavere.

Afin de faciliter les echanges, Ce decoupage a ete utilise pour aborder les points ci-dessus.

Pour chaque point nous avons cree un identifiant permettant de le localiser facilement sur
les cartes presentees dans ce document.



2.LESPOINTSABORDES

2.1. PERIMETRE DE L'ETUDE

L'etude porte sur les ouvrages relevant de la competence Eaux Pluviales Urbaines (EPU). L'un
des objectifs de I'etude est la definition des ouvrages constitutifs du patrimoine reiatif a la
competence EPU.

La commune precise que :

• Les canalisations enterrees et les buses, situees dans les zones urbanisees. constituent
un patrimoine relevant de la competence EPU,

• Les fosses, quant a eux sont entretenus et recalibres par la commune,

2.2. GENERALITES

-La commune avait deja travaille avec ECAA sur la definition des ouvrages EPU,

-M.Paskali precise qu'il etait acteur dans la realisation du schema directeur.

-Les principaux points noirs sur le reseau ont ete bien recenses dans le SD de 2018.

-La commune souligne I'importance de coordonner le programme de travaux de pose de
canalisations avec celui d'amenagement des voiries.

-La commune travaille regulierement avec ECAA sur la programmation des travaux du SD.



2.3. LE BASSIN VERSANT LA VERNEDE

Zone
Dysfonctionnements/ Projets

d'Urbanisation

Travaux EPU Prevus dans le SD de 2018

Action Descriptif Commentaires commune

VR1 A4+ Bl

Remplacement de la traversee du

chemin de Beasse par une DN500

Bassin 450 m3 (prof 0.8m) +vidange

DN200

A supprimer du programme de travaux: La

conduite existante est en DN500

Des travaux de construction d'un poste de

gendarmerie sont programmes. Mise en

service prevue en 2024
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2.4. LE BASSIN VERSANT LE GABRON

Zone
Dysfonctionnements/ Projets

d^Urbanisation

Travaux EPU Prevus dans le SD de 2018

Action Descriptif Commentaires de la commune

GB1

-Zone inondee (montee du Gabron) au

niveau du chemin des pres.

-La zone est drainee par 2 fosses de

part et d'autre du chemin.

-Des travaux de recalibrage du fosse a

I'ouest (cf. Carte ci-dessous) ont ete

realises en 2020.

A7

Remplacement du reseau superficiel, en amont

de la zone,par un reseau enterre dans le cadre

des travaux de reamenagement de la voirie du

chemin des Ormeaux et du chemin des Pres.

-Une connexion hydraulique entre les 2

fosses existants du chemin des pres est a

creer pour ameliorer les ecoulements en

utilisant la nouvelle capacite hydraulique

du fosse recalibre : les travaux sont

prevus en 2023.

-La partie amont est abandonnee car le

cout des travaux est eleve : le cadre situe

au sud de la DN7 a ete recalibre en 2014.

GB2

Inondations frequentes sur le chemin

du Gabron : le reseau est sous-

dimensionnes

A6

Remplacer le reseau de collecte de la voirie du

chemin par des buses beton 0 300 ou 0 400.

Remplacer les traversees du chemin par des

cadres

Travaux prioritaires (priorite 1}

GB3

Le reseau sur le boulevard des Cistes

est une alternance entre entrees

charretieres et reseaux superficiels.

Des buses 0600 sur cette zone sont

sous dimensionnees ce qui cause des

debordements.

A5

Remplacement de 2 entrees charretieres, en 0
600, par des canalisation en PVC en 0 800 sur 15

ml

Option : Dans le cadre de I'amenagement de la

voirie, il conviendrait de remplacer la conduite

0 300 par une canalisation PVC en 0 400 sur 15

ml au niveau du croisement entre 1'impasse des

cerisiers et le boulevard des Cistes
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2.5 LE BASSIN LE MAYRE

Zone
Dysfonctionnements/ Projets

d/Urbanisation

Travaux EPU Prevus dans le SD de 2018

Action Descriptif Commentaires de la commune

MR1

Des debordements observes sur la rue

de Gabriei Peri lies a I'insuffisance du

reseau (DN300)

All

Creation d'une canalisation DN 400 depuis

I'ancienne gare jusqu'a I'exutoire

Deconnexion de la partie Ouest du reseau :

DN300

MR2

La Mayre est tres reactive : plusieurs
debordements ont ete observes au

niveau du boulevard General de Gaulle

et en amont de la voie ferree

B3

Creation d'un bassin ecreteur d'un volume de

1800 m3

(Hors perimetre d'etude - Competence

GEMAPI)

Le bassin permettra de reduire les debits

generes par la zone situee entre la RDN7

et la voie ferree et qui est fortement

urbanisee

Voir avec les services de I'urbanisme pour
I'implantation

MR3

Debordements observes au niveau du

boulevard Jean Moulin au sud de la

RDN7.

A8+B4

Remplacer la canalisation existante DN300 par
une canalisation DN500 sur 115 ml

Creation d'un bassin enterre en beton de 210

m3

Creation d'une canalisation DN600 sur 90 ml au

boulevard de Provence

Variante:

Remplacer la canalisation existante DN300 par
une canalisation DN500 sur 140 ml

Creation d'une canalisation DN800 sur 90 ml au

boulevard de Provence

Le trongon a I'aval du bassin est a

suppnmer



MR4 A12
Travaux de voirie prevus en 2024 :

Travaux du reseau a programmer en 2023





2.6 LE COMPLEXE BEAL-GARONNE-CANAVERE

Zone
Dysfonctionnements / Projets

d'Urbanisation

Travaux EPU Prevus dans le SD de 2018

Action Descriptif Commentaires de la commune

BGC1 B5
Amenagement d'un bassin de retentlon

de4000m3
Travaux en cours
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SCHEMADIRECTEUR
INTERCOMMUNAL

D'ASSAINISSEMENT DES EAUX
PLUVIALES URBAINES

Commune

Date de la r6union/visite

Redige par:

Visite r6alis6e par:

COMPTE RENDU DE LA VISITE

ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS

20 janvier 2023-9h30

Fatima-Zahra BEN HADDOUCHE - Setec Hydratec

Fatima-Zahra BEN HADDOUCHE - Setec Hydratec

L/s(e de documents disponibles :

Schema directeur et zonage d'assainissement pluvial - Artelia 2016
Pian general du reseau (SIG)

Coordonnees de la Mairie

Contact: Centre technique municipal Roquebrune-sur-Argens (M. : Jean-Louis THEURIER )

Telephone : 06 84 83 69 03



Agence de Vitrolles : Directeur de Projet OVE
3 Chemin des Gorges de Cabries

y№ec s—__^_
N' Affaire [Objet ]

V. Date
Etabli

par

Verifie

par

Nb.

pages
Observations/Visa
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1.0BJETDELAREUNION

L'objet de la reunion est d'echanger sur les objectifs et les enjeux de !a realisation d'un
SDAEP intercommunal. Les prindpaux points abordes sont les suivants :

• Le perimetre de I'etude,
• Les points noirs,
• Les travaux programmes dans le cadre du schema directeur de 2016 : pertinence,

faisabilite, priorisation...,
• Les travaux realises,
• Le zonage.

Dans le schema directeur de 2016, le reseau de la commune a ete divise en 5 secteurs.:

Le village,
• La Bouverie,
• La plaine,
• Perussier,
• Issambre.

Afin de faciliter les echanges, cette sectorisation a ete utilisee pour aborder les points ci-
dessus.

Pour chaque point nous avons cree un identifiant permettant de le localiser facilement sur
les cartes presentees dans ce document.



2.LES POINTS ABORDES

2.1. PERIWIETRE DE L'ETUDE

L'etude porte sur les ouvrages relevant de la competence Eaux Pluviales Urbaines (EPU). L'un
des objectifs de I'etude est la definition des ouvrages constitutifs du patrimoine relatif a ia
competence EPU.

La commune precise que :

• Les canalisations enterrees et les buses, situees dans les zones urbanisees, constituent
un patrimoine relevant de la competence EPU,

• Les fosses, quant a eux sont actuellement entretenus par la commune,
• Les cours d'eau relevent de la competence GEMAPI.

2.2. LES SPECIFICITES DU RESEAU DES EAUX PLUVIALES SUR LA

COMMUNE DE ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS

-Le reseau de ta commune est constitue d'une altemance de reseaux enterres et superficiels. Cette
configuration ainsi que le manque d'entretien entrainent des obstructions du reseau sur certains
secteurs,

-Plusieurs tron9ons du reseau traversent des proprietes privees :

• Generalement ces traversees sont en sections reduites par rapport aux dimensions du
reseau a I'amont ce qui constituent des points d'etranglement des ecoulements,

" Des coumers sont envoyes aux proprietaires pour demander la realisation des travaux
d'entretien et de recalibrage de ces traversees quand cela s'avere necessaire,

• Ces traversees ne sont pas toutes connues/ identifiees par la commune. Cela rend difficile,
sur certaines parties du reseau, de suivre I'ecoulement de I'amontjusqu'a I'exutoire.

-D'une maniere generale, le reseau enterre est peu entretenu. Plusieurs canalisations et regards
sont obstrues. Cela s'explique en partie par I'altemance de fosse / reseau enterre ;

-La commune souligne I'importance de realiser les travaux de I'aval en amont en commen^ant par
deboucher les exutoires qui sont bouchees sur certains secteurs ;

-La commune precise que le PLU a ete approuve en 2022 : La commune n'a pas connaissance de

certains projets d'urbanisation identifies dans le cadre du schema directeur de 2016.



2.3. LE VlLLAGE

Zone
Dysfonctionnements/ Projets

d'Urbanisation

Travaux EPU Prevus dans le SD de 2016

Action Descriptif Commentaires de la commune

VL1 Zone devant la mairie : Grand point noir

3.5 Devoiement localise de canalisation

3.8 Buse DN500

3.19 Buse DN1000

VL2
Debordements: L'exutoire obstrue

engendre des debordements

3.1 Desobstruction des regards

3.9 Buse DN600

Faire les travaux de desobstruction avant
les travaux de renforcement

3.10 Buse DN600

3.15 Buse DN800

3.11 Buse DN600

3.21
Fosseenterre 4*2*1 (Hors perimetre
d'etude EPU)

VL3 3.18 Buse DN800
Aucun dysfonctionnement n'est observe

surcette zone

VL4 Dysfonctionnement a I'aval 3.14 BusesDN800

VL5
3.11 Buse DN600

Aucun dysfonctionnement n'est obsen/e

surcette zone

3.17 Buse DN800

VL6
Grand point noir: Les inondations ont

fait un mort
3.10 Buse DN600

VL7
Operation de densification du vieux

village(source:SD2016) 3.24
Retention de 1130 m3 + traitement

La commune n'a pas connaissance de
cette operation

VL8
Debordements des Vallons

Problemes de transports solides et

d'erosion (source : SD 2016)

3.23

Realisation d'etude de definition des

travaux sur les valions du village (Hors

perimetre d'etude EPU)

Une etude a ete realisee, par Egis, sur
cette zone
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2.4. LA BOUVERIE

Zone
Dysfonctionnements/ Projets

d'Urbanisation

Travaux EPU Prevus dans le SD de 2016

Action Descriptif Commentaires de la commune

BOU1 Insuffisance du reseau

1.8 Buse DN500

Etudier la faisabilite d'un passage direct,

favorisant I'ecoulement, vers la Capelie

1.9 Buse DN800

1.10 Buse DN800

1.11 Buse DN800

1.12 Buse DN800

1.14 Buse DN1000

1.19 Cadre 1.25*0.75m

1.22 Cadre2*lm

1.7

Mise a jour et complement d'etude sur le

quartier Lou Roucas (Hors perimetre d'etude

EPU)

Une etude a ete realisee par Egis

BOU2

Amenagement hydraulique de la

ZAU_Secteur Les Arquets (source : SD

2016)

1.24 Retention 1000m3 et depollution des EP
ZoneNatura2000

L'implantation de la ZAU est a verifier

BOU3

Risque de pollution sur la zone

d'activite de la Bouverie (source : SD

2016)
1.23

Retention 2500 m3 + traitement (filtre plante
de roseaux)

Contrainte: Emprise fonciere

Verifier s'il existe une activite polluante

BOU4

Amenagement de la Zone UB en

servitude d'urbanisme №1 au titre de
I'artide L.151-15 - secteur stade

(source: SD 2016)

1.25
Retention 1270 m3 + traitement (filtre plante
de roseaux)

La commune n'a pas connaissance de
cette operation
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2.5. LA PLAINE

Zone
Dysfonctionnements / Projets

d'Urbanisation

Travaux EPU Prevus dans le SD de 2016

Action Descriptif Commentaires de la commune

PL1

Zone regulierement inondee : La

zone la plus prioritaire (travaux a

prevoir dans le court terme)

2.6 Buse DN600

-Contrainte : Passage sous la voie ferree
-Etudier la faisabilite d'un passage direct (un
recalibrage/reprofilage est necessaire)

2.8 Buse DN1500

F

7*5*1.5

Fosse 7*5*1.5 (Hors perimetre
d'etude EPU)

2.16

Prolongement cadre beton sur 230 ml

(source: Alize)

2.13 Buse DN1000

2.15 Buse DN1000

2.14 Buse DN1000

2.5 Buse DN1000

2.7 Buse DN1200

PL2

Depollution des eaux pluviales

polluees de la 2A Chataigners

(source : SD 2016)

2.21

Realisation d'un ouvrage de 2700

mS+traitement (filtre a sable plante
de roseaux)

-Activite polluante : Thalgo cosmetique.
A priori, un dispositif de traitement a ete

mis en place par I'industriel (pas de details

concernant le type de traitement)
-Contrainte : Emprisefonciere

PL3 2.19

Travaux sur le grand Vallat : Creation

d'un bassin de retention ou zone

d'expansion de crues de 40 000 m3

(Source: Alize)

Terrain prive. Cf proposition d'implantation
PL5

PL4

Depollution des eaux pluviales

polluees de ia ZA Combettes

(source : SD 2016)

2.22

ZA Combettes : Realisation d'un

ouvrage de 1100 mS+traitement

(filtre a sable plante de roseaux)

Contrainte: Emprisefonciere



PL5
Possibilite de mettre en place un bassin de

retention sur cette zone



2.6 PERRUSSIER

Zone
Dysfonctionnements/ Projets

d'Urbanisation

Travaux EPU Prevus dans le SD de 2016

Action Descriptif Commentaires de la commune

PE1
Amenagement Hydrauiique dans la ZAU -

Perrussier (source : SD 2016)
5.1

Bassin de retention de 920 m3 •+•

traitement

-Zone deja construite (Golf)
-Avant la construction du Golf, II y avait 2

bassins de retention qui ont lache entre
1993 et 1997. Un tron(on de la route a ete
detruit
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2.7. ISSAMBRES

Commentaire Hydratec : Ce secteur n'a pas ete etudie dans le cadre du SD de 2016. Les travaux preconises
concernent uniquement I'elimination des points noirs identifies lors des visites de terrain.

Commentaire commune : Le reseau pluvial de ce secteur est majoritairement constitue de fosses (70%)

Zone
Dysfonctionnements/ Projets

d^Urbanisation

Travaux EPU Prevus dans le SD de 2016

Action Descriptif Commentaires de la commune

151

Un gros point noir: des inondations

recurrentes

^•Deux morts dans une voiture

emportee en mer en 2018

IS2
Des travaux de renforcement ont ete

realises par ECAA sur cette zone

IS3
La route a ete inondee : canalisation

bouchee
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hydratec
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cote d'azur
AGGLOMERATION

SCHEMADIRECTEUR
INTERCOMMUNAL

D'ASSAINISSEMENT DES EAUX
PLUVIALES URBAINES

COMPTE RENDU DE LAVISITE

Commune

Date de la r6union/visite

Redig6 par:

Visite realisee par:

Saint-Raphael

27 janvier 2023 - 9h30

Fatima-Zahra BEN HADDOUCHE - Setec Hydratec

Fatima-Zahra BEN HADDOUCHE - Setec Hydratec

Liste de documents disponibles :

Schema directeur et zonage d'assainissement pluvial - Egis 2018
Plan general du reseau (SIG)

• Coordonnees de la Mairie

Contact: Centre technique municipal Saint- Raphael (M.Piasco)

Telephone : 0494 19 71 40



Aaence de Vitrolles : Directeur de Projet OVE
3 Chemin des Gorges de Cabries

shetle^r *°'iles®hydra,setec,fr S?able MVG
T:0486156250 °a"i"'e _.__.
F: 04 86 156248

N'Affaire 53266

V. Date
Etabli

par

Verifle

par

Nb.

pages
Observations/Visa

V1 Fevrier 2023 FBE MVG 14



1.0BJETDELAREUNION

L'objet de la reunion est d'echanger sur les objectifs et les enjeux de la realisation d'un
SDAEP intercommunal. Les principaux points abordes sont les suivants :

• Le perimetre de I'etude,
• Les points noirs,
• Les travaux programmes dans le cadre du schema directeur de 2016 : pertinence,

faisabilite, priorisation...,
• Les travaux reallses,
• Le zonage,

Pour chaque point de discussion, nous avons cree un identifiant permettant de le localiser
facilement sur les cartes presentees dans ce document



2.LES POINTS ABORDES

2.1. PERIMETRE DE L'ETUDE

L'etude porte sur les ouvrages relevant de la competence Eaux Pluviales Urbaines (EPU). L'un
des objectifs de I'etude est la definition des ouvrages constitutifs du patrimoine relatif a la
competence EPU.

Hydratec precise que :

• Les canalisations enterrees et les buses, situees dans les zones urbanisees, constituent
un patrimoine relevant de la competence EPU,



2.3. LES DYSFONCTIONNEMENTS ET LES TRAVAUX REALISES :

Zone Adresse Dysfonctionnements
Travaux EPU Prevus dans le SD de 2018

Action Descriptif Commentaires de commune

StRl

Zone residentielle avec reseau pluvial

privatiffyc bassin de retention). Le reseau

est sous dimensionne et la zone est

inondee de maniere recurrente

-La ville et I'amenageur sont

attaques en Justices suite aux

differentes inondations sur la zone

-Une etude a ete realisee par Egis

pour identifier la cause des

inondationssur la zone

StR2
Boulevard

Ampere

StR-PRl

Creation de PR deO.75 m3/s et

raccordement au collecteur

boulevard Ampere
Etude en cours : voir avec ECAA si la

solution sera modifiee

StR-Al Remplacement d'un tron^on

0800 par un cadre 1.3 m2

StR3
Avenue

Eugene Felix

StR-

Opl&2
Renforcement du reseau Travaux realises

StR4
AvenueVal

des Oiseaux

Debordements frequents ==> impact sur

ia voirie
StR-A3 Installation de 2 grilles pluviales

Verifier avec ECAA si les caniveaux

sont faits

StR5

Avenue des

Boulouris Str-A4

Remplacement du 0400 situe a

I'ouest de I'av des Boulouris par
uncollecteurf'1200

Travaux realises

StR6
Avenue des

Gratadis

2 projets d'amenagement sur cette

zone : Un accord a ete conclus avec

les amenageurs pour realiser les

travaux de renforcement du reseau

existanten DN300



StR7
Etranglement a I'aval avant rejet en mer

(on arrive avec un gros cadre)

StRS Des inondations (passage privatif)
verifiersi des travaux sont prevus sur

cette zone
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SCHEMA DIRECTEUR INTERCOMMUNAL
D'ASSAINISSEMENT DES EAUX PLUVIALES URBAINES

PHASE1 -ANNEXES

Schema directeur intercommuna! d'assainissement des eaux pluviales urbaines | setec hydratec
532661 Rapport de phase 1 - Annexes | Mars 2023 - v1



Phase 1 -ANNEXE 4 : DECOUPAGE DES BASSINS VERSANTS

Schema directeur intercommunal d'assainissement des eaux pluviates urbaines
532661 Rapport de phase 1 - Annexes | Mars 2023 - v1
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Bassins versants de Puget sur Argens

[—.DBassinsVersants

f-^Umte cwnmunale

SCHEMA DIRECTEUR
im'ERCOMMUNAL

D'ASSAINISSEMENT DES
BUX PLUWALES URBAINES

^»"r. E?i?r»!.
b^.,^ coted'azur
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Bassins versants de Roquebrune sur Argens

Legende

[iBassinsVersants

EDUmite communale

SCHEMA DIRECTEUR
INTERCOMMUNAL

D'ASSAINISSEMENT DES
EALtX PLUVIALES URBAINES
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A06LOMERATION

SCHEMA DIRECTEUR INTERCOMMUNAL
D'ASSAINISSEMENT DES EAUX PLUVIALES URBAINES

PHASE1-ANNEXES

Schema directeur intercommunal d'assainissement des eaux pluviales urbaines | setec hydratec
532661 Rapport de phase 1 - Annexes | Aout 2023-v2
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Phase 1 -ANNEXE 5 : TABLEAUX DE SYNTHESE

Schema directeur intercommunal d'assainissement des eaux pluviales urbaines ] setec hydratec
532661 Rapport de phase 1 - Annexes | Aout 2023 - v2
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FREJUS
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Frejus

Schefflia dii'ecteur intercommunal d'assainissement des eaux pluviales urbaines |
'seiec hydraitec

5326S Rapport de phase 1 - Annexes | Aout 2023 - v2
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PUGET-SUR-ARGENS

Schema directeur intercommunal d'assainissement des eaux pluviales urbaines | setec hydratec
532661 Rapport de phase 1 - Annexes | Aout 2023 - v2



Puget

Schema directeur intercommuna] d'assainissement des eaux pluviales urbaines
532661 Rapport de phase 1 - Annexes | Aout 2023 - v2

setec hydratec

TnwuntO DlmtiBionntnitntIO 3023 Oi\ttt^fS01W3 ProBrafflmaltoft

ID S*cteur TifptIwiid/nttnriiin/tUckar] Dtani&trt fmm)
Surion

(m2)

Lon^ueur
Vriumt(m') Mantamttatal CHT (>rtl>r(tiKU3 Anrii* p/opotit BudlM (CTTC)

ax) M 8TS.OC CT lli 850.00

Cri'atnin 3(10 LT 776IS.OO

(/>riiinRedu tiB^5tn rie rpN'ndon »m
2Z6d06r?5

rT 9S6WI.OS

A4 1 vwn^dp

Vnntde fi jin^uflement de retention Cr^aiion fliO 161 T18.7S Cl 194061.50

AL,.Uptit),i G.lbtnn KcnlorccmCTt rt5cau UNi^jrM cnii 500 9 TO1.13 11 641.75

A6 1 [jdbron llL?nlurCltrfl^TlL /^Udll tiMlljrtl Monforccmcirt 10U 96600.DO

A6 2 tijbron rfi soo }1343.75 3BB11.SD

Ci;lhmfl nentaiccnncnt rtscauCTistant Renforcpnwnt 900 8 050.001 FT 9660.01)

indi RffntorceFnent lOOO ii fian.Ga n 16B.7S

A7 ^ L^allon r^seau pluvul
ii

Crt.it

Renlt

400 11BU4.38 111 S81.2S

Teflnlni

Miryil!
"S"I

BUO

7S*ift№sr3fc
isiisii.ae 15S 700.110

3 Miivre №cn(orconnont du rteeau <?T<tstant au boulcva"! <Jit Pnnwice Henlorcemeni wo 103 SOtl.fK] II 134 iw.aa

Mayre RE'n(orccmefltdu rteeau fxntiint ReiilorcemenL inoo MT finsa.ao
/lll ] MaVft? Cr^tionriur*5<laudRpul<('anunnneR3nljusqutAI'cxutoir(^ Cntai 5W) 84 093.75 l(B91;.5a

J(l<»nne)i<onde)apaTTieoue5t rfurrtsfBu

ncnforceirwnt rtscau cwstsnt Mrts fon(3gc l.itst 700 13 4B4.38 si iai.is

Cwnplne B6C №en(orceri№flt r*seau ffdit3pt uw foncaEC CTKII lonn F3 578.13 11 308 393.75

Ali 3 Complcic B6C Renfofcemwt rtsc&u &xJit3nt sans fon@g(^ Cr^at ISUO si7 soa.un' Ll 6ziooii.(in

A15 ^ ComplcK- SGC Renforcemwt r^sr?u cxjsi.ifil laru fon^a&c tWal 1200 1016 600.00 II 1219920.1XI

ComplCxc ttGC Ci&ition dr rtsiHU : Brant.hc Nnrd-Oucst et tiraiiclie'.ud-isl Cr6at 100 153153.13 Cl 1M ldl.75
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Roquebrune

Schema directeur intercommunal d'assainissement des eaux pluviales urbaines
532661 Rapport de phase 1 -Annexes | Aout 2023 - v2
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Travaux SD Diinensieinnement_SD ZOZ3 Chlffrage SD 2023 Programmatlon

Avancement

10 Secteur Travaux

Typefrenf

/extenston /
rtodoge)

Dlamitre (min)
Scction cadre Longueur

(ml)

Volume rttentlon

(m">
Montant total GHT Prioriti 2023 Annie proposie Budget (CTTC)

1.22 Bouvenc Rpnforccm^nt du rc^c^Li Renforcomciit 130C 3C SS 650.006 CT 70 iSO.OO (

1.11 BOLIVITK' RcnforccmCTt 120C 77 150 535.00 € CT 180 G42.00 <

i.e Boijvcrie RcnforcemCTt 70C 14C 1106!f7.50£ CT 132 B25.00 €

1 13 Oouwnc 120C S3 i5;36S.aoe CT 194718.M(

1.10 Bouwrie Rcnforccmcnt 80C 86 98 900.00 € CT 118 680.00 (.

1.16 Boui/erie Renforccfncnt du ri'seaij Rpnforccincnt 1000 99 149 42B.136 a 179 313.75 €

1.20 Bouwhc Flcnforccmcnl isao 120 234 600.00 <; CT 2S1520.00 e

1.21 Bouwrii; Rmforcement 1500 1.77 36 97 ii07.SO € CT 117 369.00 €

1.3 si lcnforcomont soo 1;5 143760.00e MT 172500.00e

2.5 La plainc lenforccmontdurtiscau lenforcemont 1000 Sl 7697S.13£ LT 92 373.75 G

2.7 L^ plaine lenforcement
1200

117 22873SOOC CT 274 4B 2.00 €

1,19 Bouuene

•raua^ sur roseaux cadre 125x0.75

IGSnil
lenforcemenl

1500 1.77
166 451001.25i CT S41 201.50 €

2.13 La plainc ^enforccmpnT du nlsc<iu IrnfBrccmont iioo 104 isassB.ooe CT 217 074.00 €

2 14 L^i pl^jnc lenforccmcnt du rbscSLi •lenforcomcnt looo 200 301875.00e CT 362250.00e

2.15 La plalnc ^cnforcemcnt iooo 422 63G35G.25G CT 7W 317.50 €

2,16 La plaino
;::s^^,.^>^ ^r63tlon 1100 271 471 37Q.Gi £ CT S 65 644.75 £

3,8 VillflRt! lcnforccment 500 43 3l6S6.sae 38 036.2S £

3,9 VillaBC ^enforccment du rcsc<iu ^enforcpmont 600 64 EO 600.00 € MT 60 720.BO C

3.10 Uil lape ^onforccmcnt du rd^caLi :ienforccmcnl 600 8S 63 575.00 C MT 83 490.00 €

3.15 Ull lagc lonforccmcnt du rcscau ^cnforccmcnt eoo 18 S5ZOO.OOE 6G 240.00 C

3.20 Wl lafie tonforccmcnt 1000 70 105 656.25 € MT 1267S7.50G

2.6 La plaino
•tCnfQrC^i^icnt 1300 233 45551S.OOC MT S4G e ia,oo e

1.17 Bouvenc ^cnforccment 1200 220 430 100.00 £ CT 516120.00 €

3.11 Vil I.IRC lcnforcoment 600 103 S1'13'1.3S£ LT 97 721.2S €

3.12 Village Isnlorcement du reieau aoo 125 143 750.00 £ 172SOO.OOC

3.13 Vil lagc soo 57 B5 550.00 £ 7E 660.00 f

3.14 Vil Iflgc. ^en^orccmcnt du rt^scau lcnforcoment 800 38 43 700.00 £ LT 52 4AO.DO £

3.16 Uil lagc ^cnforccmcnt du rcsodLj tenforcomont EOO ;6 23 300.00 e LT 35 880.00 e

3.17 Vil lafic lenforccmcnt 600 60 47437.50e LT 5G 925.00 £

3.18 Vil lagc_ BOO 210 241 500.00 £ LT 28S BOO.Ofl €
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Saint Raphael

Schema directeur intercommunal d'assainissement des eaux pluviales urbaines | setec hydratec
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Es+erel.
cote d'azur
AGGLOMERATION

SYNTHESE
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Synthese

Code couleur

Termin6

En cours

Schema directeur intercommunal d'assainissement des eaux pluviales urbaines
532661 Rapport de phase 1 - Annexes | Aout 2023 ~ v2

setec hydratec

SD communaux Total des actions SD annulees* SD communsux - ac Total SDI 2023 Auginentation

Saint-Raphael 5 461 668 € € 5 461 668 € 7 141 742 € 31%

Frejus 21 192 031 € 240 120 € 20 951 911 € 33 932 999 € 62%

Puget-sur-Argens 3 125 000 € 165 000 € 2 960 000 € 3 388 259 € 14%

Roquebrune-sur-Argens 5 554 895 € 1 174 650 € 4 380 245 € 5 406 049 € 23%

Total 3S 333 594 € 1 579 770 € 33 753 824 € 49 869 OSO € 48%

SD intercommunal 2023

Commune CT MT LT Total

Saint-Raphael 7 141 742 € € € 7 141 742 €

Frejus 22 712 224 € 11 113 526 € 107 250 € 33 932 999 €

Puget-sur-Argens 892113€ 326313€ 2 169 834 € 3 388 259 €

Roquebrune-Sur-Argens 3 763 806 € 825 096 € 520 950 € 5 109 853 €

Total 34 509 885 € 12 264 934 € 2 798 034 € 49 572 854 €

Legende

CT CourtTerme 5ans

MT Moyen Terme lOans

LT Long Terme 15 ans
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cote d'azur
AGGLOMERATION

FREJUS
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Diagnostic / Princlpe d'amfinagement

•La branche Est (avenue Kennedy) est saturee dSs 1a p^riode de retour 2 ans.
•Un tron<;on de la branche Ouest est en contre-pente, cstte branche est aussi saturee des la periode de retour 2 ans.
•Le PRAgachon aetuel n'estpasen mesured'evacuerledebitamene parles conduite. II sera donc necessaired'accompagnerle renforcement des collecteurs

par une nnesure de renforcement du PR etfou une mesure de stockage aliment^ par le trop plein de bSche
•Mise en place d'un groupe ^[ectrog^ne pour alimentation des 2 pompes de 0.25 m3/s chacune
•Mise en place d'un Degrilleur

Travaux propos6s

Travaux

5 actions ont ^t6 propos^es sur ce secteur:

|P6riode de retour |T10 ans

Dimensionnement

[mpacla

Commentaires

Estlmatton/coQt

Locallsatlon Actions
SCHEMA D1RECTEUR INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DES EAUX

PLUVtALES URBAINES Esferel
cote d'azur
AOGt.OM ERATION

Commune Frejus FRJ-1.1 A

FRJ-1.5

PROGRAMME DE TRAVAUX

Flche des actlonsSecteur Agachon

Adresse PR Agachon

Pian de locallsatlon

Ouvrage
Longueur

(m)

Pente

(m/m)

Diamitre

(mm)

Qcipihto

(ms/s)

QpRKUd

(m3/s)

QTIBI.

(m3/s)

Qrs^.

(m3/s)

Qnil.nl

(m3/s)

Volume

(m3)

Branche Esl 171 0.012 soo 1.50 1,30 2-2Q 287

Branche ouesl 93 0.004- 900 0.93 0,95 1.20 1.47

PRAgachon 0.49

Actlon Descriptif

FRJ-1.1 Mise en place d'un degrilleur automaiique

FRJ.1.2 Mise en place d'un groupe eledrogene pour alimentalion des 2 pompes de 0,25 m3/s chacune

FRJ-1.3 Branche Esl: remplacemen) du 0900 par un 01200 (pente 1.2%)

FRJ-1.4 Sranche Ouesl: remplacemenl du 0900 parun 01000 (penle 0.9%)

FRJ-1.5 Crealion d'un bassin de stockage paysage d'environ 6000 m3 (jusqu'a 20 000 m3 semblenl possible sur la parcelle)

Actlon Ouvrage Type travaux

Etat actuel Etat Projet

Longueurl Pente

(mfm)

Diamitre

(mm)
/

H(m)-L(ffl)

QPR

(m3/s)

Pente

(m/m)

Diam6tre

(mm)
/

H(m)-L(m)

QRR

(m3/a)

Volume

FRJ.1,1 'R Srt-traaemenl

FRJ-1.2 =R Sicurisatmn electrciue

FRJ-1.3 ^anal*&atk>n RCTfonemCTt 171 0.012 900 a.012 1200

FRJ-1,4 :analisation Renforcement 93 0.004' 900 0,009 1000

FRJ-1.5
3aasinda
itockage i
:lel ouvert

Gr*a(ion 6000

Traitemenl des macro-polluants vf
Securisation electrique ^_
Ameliorerl'ecoLilemenl dans le reseau .z.

Action
Montant travaux

€HT
Etudes et tmprivus

|2S»)
Montant total €HT

FRJ-1.1 137 500.00 £ 34 375.00 € 171 875,00 £

FRJ-1.2 91 300.001 22325.00e 114125.00e

FRJ-1,3 294 183.40 6 73547.10e 367735.50f

FRJ-1.4 130 168.50 f. 32542.13e 162710.G3E

FRJ-1.5 1133500.00e 2S462500G 1423 125.00 €

Montanttotal SecteurCHT 2 239 571.13 €



FRJ-2.1
FRj.i.g

SCHEMA DIRECTEUR INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DES EAUX
PLUVIALES UR8AINES

PROGRAMME DE TRAVAUX

Fiche des actions
PR Reyr,

Esterel
cote d'azur
ASGLOMERAtlON

Plan de Incalisatlon

I— Tn™m Itfatlu £PU
TmnnJ'R_(FU

|B ImiiuLlUtttiUiinJFll

}— EitltUnLIKutupkMtI

!• Kmrf

Diagooslic I Prlncipe d'aminageinent

•Les conduiles suivantes snnt salurfies paur une p^riwle de relour inferieure a 2 ans ce qui engendre des dibordements fr^quents sur ce sectouf
Conduited'alimenlation01SOOduPRReyran(enlreravenuedLi8mai 1945et lePR Reyran),
Conduite 01000 de la me argentifefe
Conduite 01000 de I'avenue du S mai 1945
Conduite 01000 de la rue Tourrache.
•La PR Rayran, d'une capacite de 4 ma/s, est dimensionn^ pour une pariode de retour 2 ans.

Travaux proposis

9 actions ont ^ prop<is^es sur ce secteur

Dlmensionnement

Impacts

Conimentaires

EstimalionfcoOt

Ouvrage
(m)

Penle

(mftn)

Dlamitre

(mm)

O.wr

(ffll/8)

Qpn .md

(mifs)

OTi«,t

(m*/E)

Oitoi

(m^)

QTIttin.

(ml/s)

Volume

]«1
AlimentglionduPR A->PR 39S 0.0011 1 600 2.31 4.no 5.60 7.S

AlimentationduPR B->A 117 00003 1600 2.03 4.00 5.60 7.5

R ua arganiira 360 o.ooas 1 ooo 1.56 1.39 1.SO 2.53

Av.Sniai1945_C->e 315 00023 1 000 0.70 2.45 3.34 s.w

Av.giTiai1345_D->C sae 0.0013 iooo 0.32 o.sa 1.13 1.43

Rue Touirache 178 0.0029 1 ooo O.S9 1.75 2.45 323

PR Reyon •)

Action Descriptif

FRJ-2.1 Mise en place ifun groupe Slecnogfina pour alimentalion de 2 cfaa 4 pnmpes de l m^'s shacune

FRJ.2.2 Mise 8n place tfune pompa 3.5 m3;3 poiir atteinta du debit de pcmpaae 7.5 m3is

FRJ-2.3 Ramptacerognt de la conduKe tfalimsntaUon 01300 du PR R8yian_Tran(on 2

FRt-3.4 RempfacemeiitdelacondU!l3d'alimen[ation01SOOduPRReyran_Tion(on l

FRJ-3.5 Remplacement dii 01000 par un 01900

FRJ-2,6 Rgniplacement du 01000 par un 01300

FRJ-2.7 Reniplacement du 01000 par un 01600

FRJ-2.B Remplacementdu 01000 par uii 01200

FRJ.2.9 Crtation d'un bawn da stockaga paysag* tl'eniriron 4000 m3

P^riode de retour |T10ans |

Aclion Ouvrsge Type Iravaui

Etat actuel Etal Projet

(m)

Pente

(mfm)

Oiamilie

(mm)/
H(mrL(m>

QF.B

(m3te)

Penle

(m/m)

Diainilw

(mm)
1

Htmrym>

QPB

(m3/a)

Vo!ums

(m3)

FRJ-2.1 PR Securisalion electiique

FRJ.2.2 PR 4 7.5

FRJ-2.3 Cadre Renfaicement 396 00011 1 600 100-2.83

FRJ-2.4 Cadfe Renforcament 117 o.ooos 1600 2.00'3.08

FRJ-2.5 360 0.0086 1000 1 9SO

FRJ.2.6 R< 215 0.0023 1 000 1300

FRJ-2.7 Rs aas 0.0019 1 000 1 850

FRJ-2.3 Rs 173 0.0029 1 ooo 1200

FR ^.2.3 stackaga i

delouvert

CrtStion 4000

-pcl 3E
SicurisatKin eiectrique ^/_
Amiliorei I'ecoulemsnt dans le res-au _^_

Action Montanttravaux€HT
Etudes et Imprevus

(25%)
MontanltotalCHT

FRJ-2.1 99550.00E itSS7.Wf. 12'1<I37.SO€

roj-2.2 100 100.00 < 250;S.OOi 12512S.OO<
FRJ-2.3 1 S7S 52S.OO € 469631.25 € 234S 156256

FRJ-2.1 S5501S.756 I3S 754.69( 693 773.4d E

FRJ-2.5 625 5d2.SO € I563S5.63C 781 928.13 C

FRJ-2.6 105 306.00 € 101336.50e S06633.SOt

FRJ-2.7 05 475.20 € 1;3 S6S.BO E 613344.00e
FRJ-2.S 619 3d 4.00 C 15d S36.00 E 774 IBO.OOf:

FRJ-2.3 1265 000 00€ 3I62SO.OOC 1581 ;50.00€

MontanttotalSBCteurCHT 7 S54 S26.Sl t



Secteur

Adresse

Localisation

Fr6jus

Moulin

Actions

FRJ-3

SCHEMA DIRECTEUR INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DES EAUX

PLUVIALES URBAINES

PROGRAMME DE TRAVAUX

Fichedes actions

PR Moulin

Es+erel
cote d'azur
AGGLOMERATION

Plan de localisation

— Travaux R&eau IPU

V Travaiu(_PR_EPU

B Travaux_Retention_EPU

Exktant^Rfaeau pluvial

Diagnostic / Principe d'am6nagement

•Le PR Moulin, d'une capacite de 0.24 m3/s, permet d'6vacuer seulement 30% d'une pluie de periode de retour de 2 ans.

Travauxpropos6s

Travaux

•I action a ete proposee sur ce secteur:

Action Descriptif

Miseenplaced'unepompe0.9m3/spourattehtedudebitdepompage 1.16m3/s

|P6riode de retour |T10 ans

Dimensionnement

Impacts

Commentaires

>La surface disponible ne permet pas I'instalfation d'un degrilleur et d'un groupe electrogene.
>Le PR Moulin a pour exutoire le Beal qui est sujet a des debordements. Le renforcement de ce PR pourra etre envisagee seutement apres la
realisation de travaux de detestage du Beal.

Estimation/coOt

Ouvfage
Longueur

(m)

Pente

(m/m)

Diam6tre

(mm)

Qeapalite

(m'/s)

QPR frtual

(m'/l)

QTI...

(m'/s)

QT...,

(m'ft)

QTf^n,

(m'/s)

Volume

(m')

PR Moulin 0.24 0.76 0,95 1.16

Action Ouvrage Type travaux

Etat actuel Etat Projet

Longueur Pente

(m/m)

Diamfetre

(mm)
/

H(m)"L(nn)

QFR

(m3/s)

Pente

(m/m)

Dlam^tre

(mm)
/

H(m)*L(m)

QPR

(m3/s)

Volume

(m3>

FRJ-3 PR Renforcement 0.24 1.16

Traitement des macro-polluants -5:
Securisation electrique

~s_
Ameliorer I'ecoulement dans le reseau ^

Action
Montant travaux

€HT

Etudes etlmprfivus

(25"/.|
MontanttotalCHT

FRJ-3 85 800.00 € 21450.00e 107 250,00 €

Montant total Secteur €HT 107 250.00 €



Frejus FRJ-4.1 a
FRJ^l.6

SCHEMA DIRECTEUR INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMEM DES EAUX

PLUVIALES URBA1NES

PROGRAMME DE TRAVAUX

Fiche des actions

Esferel.
cote d'azur

Plan de localisation

Ligenda

Tnnu>(.Rfit*i<^PU
TnvniLflLEMJ

|K Tnnin^lUtHitiiin^EFU

— Eidrtant.Rfatau pluvlal

t Kttui

Diagnostic I Principe d'am6nagement

•Relridssement de section surl'amv^e au PR Batleries depuis Rue Eug^ne Joly: 01000 a un 0500. Ce rttricissement engandre une mise en charge el des

debordements reeurrenls,
•Le collecteursur !a rue des Balleries est sature d^s la pluia 2 ans sursa partie amont ators que le 01000 de la partie aval permet d'evacuerseulemenl 20% d'une

pluie de periode de retour de 2 ans
•Le PR Balteries pennet d'evacuer seulsment 23 % d'une pluie 2 ans.

Travaux proposis

6 actions onl ete prnposees Eur ce secteur

Dimanaionnement

Impacts

Commeniaires

-••
L'analysedu S]G foumi par ECAA et [es plans presentes dans le cadre du schema directeurde 2018 mel en ividence des differences enlre

es Iraces du reseau exislanl. Dans le cadre de celte etude. II a 6)e retenu les trac^s tels qu'il$ ont Ste presenles dans te SO de 201 S
'llesla noterqu'il a ete retenu un diametre uniqua 01300 surl'ensemble de la branche arrivant de la rue Eugene Joty (Tron^on F -> A)

Estimation^coQt

Ouvrage
longueur Pente

(m/m)

Diam^tre

(mm)

dt

(m°/s)

Op

(m'/a)

Ql

(m'/s)

Ql

(m3/s)

Qi

(m3/s)

Volume

(m?)

PR Eatteries 0,68 3.01 3.SO

RueEugineJc1y_A->PR a.6 0.0279 1 800 16.20 1.47 1.S4 2.26

RueEug6neJo]y_B->A 6.68 0.0075 1 000 1.SO 1.47 1.S4 2.26

Rue Eugine Jo!y_G -» B 3S.4 0.0052 300 0.81 1.47 1.84 2.26

Rue Eug*ne My_D -> C 16.4 0.0043 800 0.73 1.47 1,54 2.26

RueEug4neJo;y_E->D 10.8 0.0084 £M 0.29 1.47 1.54 2.26

Rue Eus^ne Jo]y_F -> E 6.7 0.0059 1 ooo i.se 1.47 1.S4 2.26

RueSatleries F-.'A 17S o.oooe 1000 0.40 2.00 2,55 3.22

Rue SaKeries G -:• F 325 0.0015 1000 0.50 1.04 1.37 1.76

RueBatteries H->G 144 0.0054 700 0.40 c.4i 0.57 0.75

Action Descriptif

FRJ.4,1 Mise en ptece d'un groupe ^leclroaine pour alimentation des 2 pompes (dfiUl th^orique 1.75 m3/s)

FRJ.4.2 Mise en place ou ramplacement d'une pompe pour aSeinta du d^bit de pompage 2.66 m3's

FRJ-t.3 Remplacement par 01300

FRJ^t.4 Remplasementpar 02100

FRJ-t.5 Remplacement par 01400

FRJ-4.6 Remplacement par 0SOO

Piriode de retour |T10 ans

Actk>n Ouvrage Type travaux

Etat actuel Etat Projet

(">)
Pente

(m/ffl)

Olaiiieln

/
H(m)-Lim)

QPB

(m3fa)

Pente

(m;m)

Diamilfe

(mm)/
HtmrLtni)

QTO

(m3/s)

Volume

(m3)

FRJ-4.1 PR Sicurisaliun ^lectrique

'denUques

I'existantl

FRJ.4.2 PR ^enforcement o.ea

FRJ-4.3 =ana!isation •^enforcement 79
Cf.de tai Is sooa

1300
1 300

FRJ-4.4 Sanalisaticn Renforcement 178 0.0006 1 000 2100

FRJ-4.5 Canalisalion Raiforcement 325 0.0015 ) 000 1 400

f=RJ.4.6 Gi Re 144 0.0054 700 soo

Trailemenldes macco-polluants A
S^curisation ^lechique •/
Affl^litirer I^CCiulement dans [e r^eau ^.

Action Montanttravaux€HT
Etudes et Imprivus

(25%)
Montant total €HT

FRJ.4,1 99 ss o.oo e 24 as7.so e 1;4 437.50C

FRJ^I.2 92 950.00 e 23237.50(: 116 1B7.SO £

FRJ-43 13S91160C 33 977.30 £ 169 SS9.SO £

FRJ-44 S40 408.00( 13S 102.00C 675 S 10.00(

FRJ-4.5 698 312 50 t 174 723.13 £ 873 640.63 (

FRJ-4.6 145 7;3.00 E 36432.00e 182 160.00 E

MontanttotalSecteurCHT 2 141 B2S.13 £



Localisation

Commune

Secteur

Adresse

Frejus

Base Nature

Actions

FRJ.5.1 &
FRJ-5.3

SCHEMA DIRECTEUR INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DES EAUX

PLUVIALES UR8A1NES

PROGRAMME DE TRAVAUX

Fiche des actions

PR Base Nature

Es+erel
cote d azur
AGGLOMERATION

Plan de localisation

i^;;

Diagnostic / Principe d'am6nagement

•Le PR Base Nature, d'une capadte de 0.9 m3/s, ne permet d'evacuer que 55% d'une pluie de periode de retour de 2 ans.

Travaux propos6s

Travaux

3 actions ont ete proposees sur ce secteur:

|P6riode de retour |T10ans

Dimensionnement

Impacts

Commentaires

Estimation/cout

Ouvrage
Longueur

(m)

Penta

(m/m)

Diam6tre

(mm)

Qcifubla

(m3/s)

QPH lctucl

(m3/s)

Qn...

(m'/s)

QT.,.,

(m3/s)

QTI^S

(m3/s)

Volume

("l')

PR Base Nature 0.9 1.61 2.19 2.87

Action Descriptif

FRJ-5,1 Mise en place d'un degrilleur automalique

FRJ-5.2 Mise en ptace d'un groupe electrogfene pour alimentation des 2 pompes (d6bit th6orique 0.9 m3/s)

FRJ-5.3 Mise en place d'une pompe 1.6 m3/s pour atteinte du debit de pompage 2.49 m3/s

Action Ouvrage Typetravaux

Etat actuel Etat Projet

Longueur Pente

(m/m)

Dlamitre

(mm)
/

H(m)*L(m)

QPR

(m3/s)

Pente

(m/m)

Diamitre

(mnn)
/

H(m)*L(m)

QPR

(m3/s)

Volume

(m3)

FRJ-5.1 PR Pre-traitement

FRJ-5.2 PR Securisation electrique

FRJ-5.3 PR Renforcement 0.9 2.87

Traitement des macro-polluants
~^_

Securisation electrique -<.
Ameliorer I'ecoulement dans !e reseau •/

Action
Montant travaux

CHT

Etudes et lmpr6vus

(25'A)
MontanttotalCHT

FRJ-5.1 137 500.00 € 34375.0QC 171875.00e

FRJ-5.2 91 300.00 € 22 825.00 € 114 125.00 €

FRJ-5.3 85 800.00 € 21 450.00 € 107 2SO.OO €

Montant total Secteur €HT 393 250.00 €



Locatisation

Commune

Secteur

Adresse

Frejus

Port Fr6jus

Actions

FRJ-6.1 ^
FRJ.6.3

SCHEMA DIRECTEUR INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DES EAUX

PLUVIALES URBAINES

PROGRAMME DE TRAVAUX

Fiche desactions

PR Port Frejus

Es+erel
cote d'azur
AGGLOMERATION

Plandetocalisation

Travaux Reseau_EPU
Travaux_PR_EPU

Bl Travaux_R6tention_EPU

— Existant.Rfaeau pluvtal

Diagnostic / Principe d'am6nagement

•Le PR Port Fr6jus permet d'evacuer d'une pluie de periode de retour de 2 ans.

Travaux propos6s

Travaux

3 actions ont ete proposees sur ce secteur:

Action

FRJ-6.1

FRJ-6.2

Descriptif

Miss en place d'un groupe electrogene pour alimentation de 2 des 3 pornpes de 0.66 m3/s chacune

Mise en place d'une pompe 0.9 m3/s pour atteinte du debit de pompage 2.87 m3/s

|P6riode de retour ]T10 ans

Dimensionnement

Impacts

Commentaires
La surface disponible ne permet pas I'installation d'un degrilleur et d'un groupe electrogene
L'action FRJ-6.3 est en suspens suile a la decouverte de uestiges archeofogiques sur !a partie nord de son trace

Estimation/coflt

Ouvrage
Longueur

(m)

Pente

(m/m)

Diamfitre

(mm)

Qeapablt

(m3/s)

QPR actuel

(m3/s)

QT2...

(m3/s)

QTI..,

(m3ia)

QT10.n.

(m3/s)

Volume

(m')

PR Port Frejus 1.98 1.61 2.19 2.87

Action Ouvrage Type travaux

Etat actue! Etat Projet

Longueur Pente

(m/m)

Dlam^tre

(mm)
/

H(m)'L(m)

QPR

(m3/s)

Pente

(m/m)

Dlam^tre

(mm)
/

H(m)*L(m)

QPR

(m3/s)

Volume

(m3)

FRJ-6.2 PR Renforcement 1.98 2.87

FRJ-6.3 Canalisation Creation 230 0.002 1100

Traitement des macro-poiluanls ~K.
Securisalion electrique f_
Ameliorer 1'^coulemenl dans le reseau ^

Action
Montant travaux

€HT

Etudes etlmpr6vus

(25%)
MontanttotalCHT

FRJ-6.1 99 550,00 € 24 887.50 € 124 437.50 €

FRJ-6.2 78 650.00 € 19 662.50 € 98 312.SO €



Secteur
Adresse

Localisation

Frejus
Nouveau Beal

Actions
SCHEMA DIRECTEUR INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DES EAUX

PLUVIALES URBAINES

PROGRAMME DE TRAVAUX
Fiche des actions

Es+erel.
cote d azur
AGGLOMERATION

Plan de localisation

l>^-"

L6gende

n Travaua_Rwcau_EFU

V TravauK_PR_EPU

@ Tfavaux.Rilentioo.EFU
— Eidrtant_Rfoe3U pluvtat

Dlagnostic / Prlnclpe d'am6nagement

•Le PR Magdeieine Thoron permet d'evacuer une pluie d'une periode de retour inferieure a 2 ans

fr D^&rfs hyd^lcgiques anuancer csr i!s ne pfennentpas
'sffain nat'jrel. (Saufce, Egi's. 2018}

iple I'effel d'^crftenient 1№ au rjissellemenl iSs I'esu dans lea ccllectews ei sur le

Travaux propos6s

Modification du PR Magdeleine Thoron pour permettre le renvoi de 2.5m3/s dans une conduite en refoulement passant par la rue
de I'Esterel, Cette conduite dite du « Nouveau Beal » se prolonge jusqu'a 1'exutoire actuel du Beal gravitaire a savoir le « ponton du
B6al » situ6 sur la plage.

4 actions ont ete proposees sur ce secteur:

|P6riode de retour |T10 ans

Dimensionnement

Impacts

Commentaires

Estlmatlon/coCit

Ouvrage
Longueur

|m|

Pente

(m/m)

Dlam6tre

(mm)

Qupabli

(m'/s)

QpR actuel

(rn'O)

Qn.».

(m'ls)

Qn...

(rn'la)

QTXIans

(m'/»

Volume

(m')

PR Magdeteine Thoron 2 14.4* 18.3' 13.8*

Action Descrtptlf

FRJ-7.1 Mise en place decanteur lamellaire Magdeleine Thoron et bypass d'alimentation

FRJ-7.2 Remplacement des pompes pour un debit Qmax = 2.5 m3/s

FRJ-7.3 Conduite en refoulement depuis PR Magdeleine Thoron jusqu'au ponlon B6al

FRJ-7.4 Conduite en refoutement depuis PR Magdeleine Thoron jusqu'au ponton Beal

Actlon Ouvrage Type travaux

Etat actuel Etat Projet

Longueur

(m)

Pente

(m/m)

Dlamitfe

(mm)
/

H(m)'L(m)

QPR

(m3/s)

Pente

(m/m)

Diamitre

(mm)
/

H(m)*L(m)

QPR

(m3/s)

Volume

|m3]

FRJ-7.1 PR Pre-traitement

FRJ-7.2 PR Remplacemenl 2 2.5

FRJ-7.3 Canalisation Crealion 800 1400

FRJ-7,-1 Canalisation Creation 1 000 1 700

Traitemenl des macro-polluants -^-
Securisation electrique

~^L
Amehorer I'ecoutement dans le reseau -£

Action
Montant travaux

€HT

Etudes etlmpr6vus

(25%)
Montant total €HT

FRJ-7.1 23S 950.00 £ 58 937.50 € 294937.50e

FRJ-7.2 214 500.00 £ 53 62S.OO € 268125.00 £

FRJ-7.3 1 720 400,00 € 430 100 00 € 2 150 500.00 €

FRJ-7.4 2277a00,00£ 569250.00e 2 846 250.00 €

Montant total SecteurCHT 5 559 812.50 €



Localisation

Commune

Secteur

Adresse

Frejus

Peupliers

Actions

FRJ-9.1 ^
FRJ.9.3

SCHEMA DIRECTEUR INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DES EAUX
PLUVIALES URBAINES

PROGRAMME DE TRAVAUX

Fiche des actions
PR Peupliers

Es+erej,
cote d'azur
AGSLOMERATfON

Plan de localisation

№a3':''^-^'.'S~SE££^

L6gende

n Travaux_R&eau_EFU

1-1- Travaux_Detonnexion_EPU

V TravBux_PR_EPU

® Travaux_RitcntIon.EPU

Existant_Reicau pluvial

Diagnostic / Principe d'am6nagement

>Le PR Peuptiers, d'une capadte de 1.5 m3/s, permet d'evacuer seulement 55% d'une pluie de periode de retour inferieure a 2 ans
>Afin cfe limiter les inondations autour du Beai, il a 6te propose de renvoyer les eaux du PR Peupliers dans )e nouveau Seal

Travaux propos6s

Travaux

3 actions ont 6t6 proposees sur ce secteur:

|P6r[ode de retour |T10 ans

Synoptique

Impacts

Commentaires Le PR Fabre est deja equipe d'un groupe eiectrogene.

Estimation/coflt

Ouvrage
Longueur

(m)

Pente

(m/m)

Diam6tre

(mm)

Qoapalile

(m'/s)

QPR adutl

(m3/s)

OT2..,

(m3/s)

QTI,.,

(m3/s)

Qno.i^

(m3/s)

Volume

(m')

PR Peupliers 1.9 2.24 2.57 2.98

Action Descriptif

FRJ-9.1 Mise en place d'un degrilleur automatlque

FRJ-9.2 Mise en place d'une pompe 1.1 m3/s pour alteinte du debilde pompage 2.98 m3/s

FRJ-9.3 Mise en place d'une conduites de refoulemenl en fonte entre PR Peupliers et nouveau 86al -

FRJ-9.4 Abandon du rejel actuel dans le Beal gravitaire

Action Ouvrage Typetravaux

Etat actuel Elat Projet

Longueur

(m)

Pente

(m/m)

Dlamilre

(mm)
/

H(m)*L(m)

Op,

(m3/s)

Pente

(m/m)

Diam^tre

(mnn)
/

H(m]'L(m}

QPR

(m3/s)

Volume

(m3>

FRj-g.i PR Pre-traitement

FRJ-9.2 PR Renforcement 1.9 2,98

FRJ-9.3 Canalisation Creation 150 NC

Traitement des macro-polluants rf
Securisation eleclrique ^
Ameliorer I'ecoulement dans le reseau ^

Action
Montant travaux

(HT

Etudes et lmpr6vus

(25%)
MontanttotalCHT

FRJ-9.1 137 500.00 € 34 375.00 € 171 875.00 €

FFU-9.2 85 800.00 € 21 450.00 € 107 2 50.00 €

FRJ-9.3 199237.50e 49 809.38 € 249 046.88 €

Montant total Secteur €HT S28 171.88 €



iAa.CdesSatles 1 fRJ-B.4

SCHEMA DIRECTEUR INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT CES EAUX

PLUVIALES URBAINES

PROGRAMME OE TRAVAUX

Fiche des actions

IZAC ass Sabli

Esfere).
cote d'azur
ASGLOMSRA'flON

P[an de localisaKo

Legende

TwMLKtltai.EPU

Tmiui.m.fPU

ifi Tmnu.Rilnilnil.tPU

l^] ZACdnuUc*

|— 6ihtant_lt(sou phM>l

DiagnosticfPiinclpsd'am^nagement

LequartierdeaSablessesitue i I'smoni immidiat de la voie ferrie, en centre-vgie de Frtjus. Son bassin vereant pfisenle une surtee d'enuiron 45 ha. La ZAC projetSe

iprisente une surface de 30 ha, son emprse est pfisentie dan3 la plan de localisalton ci-dsssus.

L'amfinsgement hydraulque de la ZAC des Sablea proposS est issu de piusieurs itudes antirieures (SDGEP 2002, Meriin 2006, EgiE 201'lj. Le principe d'amSnagement

retenu dans le cadre de I'elirie Eg;3 2013 eal le suivanl:

>Unv(ilumede3tQckage22eOOm°:Unbassinde22600m3n'estpasriali3ab!eenlanlquetelaudro!tdelaZACde5Sables.lladoni:eteproposede(ep3rtirce

/o[ume en metunt en place des ouvrages ds diverses natures • noues, stcckags sous chauss^e et parc paysagi;
>Led^bitdefuitse3tde 0.5 m3/s est conservi;

>Les eauxdu bassin sunt envoy^s i un nouvsau PR. ditPR Sables. quisera crA°etqui permeSTg le renvoi l°sd°bi(sde luitede la Z/1.C des Satles dans le

Nauveau B*al.

aux propos&i

>Criation d'un poste depompagedB PR Sables. permettant d'i'racuer tead^bitsde fuile de la ZAC des Sabtes dans le N01

Le d^hit qui sera renvoyS es( de O.S m'/s

FRJ.S.3etFRJ.B.4

Descriptif

GrtationduPRZACdasSayes: 1 pompederefoulfimentO.5 m3/s pcurrenv

•nduitede refoulemedt du PR Sabls le nouveau Beal

Mi5eeiiFia];a(!»vc(unies<Jsiitentit>n<fedivei8e?natures(bassinaBri8n, noues. stocka

Z"C (ies SaUes. La capadte lolals du stoclagt est de I'ofdra <)< 23 000 fH3.

Commentalrea

EstimationfcoDt

PSrlode de letour TIOans |

Acllon Ouvrsge Typa Iravaux

Etat actue) Etat FIOJBI

Lnigusur |
(FT>)

Panta

(m/m)

DiimtlTB

(mm)

H(iii)-Llm)

Opn

(m3/s)

PBfll*

(mfm)

DlanitiE

(rmi)
1

H(m)-L(ffl]

Qpn

(m3te)

Voluraa

(m3)

FRJ-<.1 'R Crtaljon 0.5

FRJ-8.3 ;analisation Criation 50 600

FRJ-8.3 1

asssiii de

itockaga d

ieloin'ert

Crtation 40'M

FR^g.3_2 ^oues Crtatiflii 1 400 5-0.3 5800

FRJ-a3_3
3tackage

Creatiiin ww

FRJ.S.3 4

jbn chcix

le
•uibgniEla

CrAatian S 100

Traitimert d« maco^olluanls ^_
S^curisetion ^lectrique _•/_
Amfflererl'icoulamsiitdanslertsiiau J/-

AcUon
Monlant Uavaux

EHT

Etudss et Impffivus

(25-A)
Montant tota) €HT

FRJ-6.1 !!?7;3D.QOC 219 31Z.SO ( 1C96 562.SO t

FRj-a.2 .347S7.50E aeaesst di 4S4.iS (

FRJ-8.3 1 1 265 000.00 ( 3 L6 250.00 < 1SS135C.OO(

FfU-a.3 2 1 lb055n.00{ i75 137.50( 1 3756S7.501

FRJ-8.3 3 1 265 OOO.OB C 316250.00f 1 5BL 250.00 E

FRJ-3.3 4 I?26?2SOO€ 431681.256 21SS4C6.2SG

Montant total Secteur €H7 7a36640.Be



Localisation

CommLine

Secteur

Adresse

Frejus

Fabre

Actions
SCHEMA DIRECTEUR INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DES EAUX

PLUVIALES URBAINES

PROGRAMME DE TRAVAUX

Fichedes actions

PR Fabre

Es+erel.
cote d'azur
AGGLOMERATfON

Plan de localisation

^^

L6gende

•" Travaux.Reseau..EPU

«a Travaux_PR_EPU

B| Travaux_R^tenti<>n_EPU

— Existant_Reseau pluvial

Diagnostic / Principe d'am6nagement

Le PR Fabre n'est pas equipe d'un degrilleur automatique

Travaux propos6s

Travaux Action

FRJ-10.1

Descriptif

Mise en place d'un degrilleur automalique

Dimensionnement

Impacts

Commentaires Le PR Fabre est d6ja equip6 d'un groupe e!ectrog6ne.

Estlmation/coflt

Traitemenl des macro-polluants
~^~

Securisation electrique X:
Ameliorer I'ecoulement dans le reseau ~s_

Actlon
Montant travaux

€HT

Etudes etlmpr6vus

(25%)
Montant total €HT

FRJ-10.1 137 500.00 € 34 375,00 € 17187S.OOC

Montant total Secteur €HT 171 875.00 €



Legende

• Travaux_Rneau_EPU
» Travauxj'R.EFU

• Travaux_R*tendon_tFU

@2ACiIunU»

— Exlrtan(.M»au|ihiv>al

Diagnostic; Principe d'aminagement

>Le 0500 existant de la rue Roland Garros subit une forte contre penle en aval du rond-pointde Provence etsa pente nnoyenne, enlrs le rond-point de Provence el

>a jonction avec fe 01000 de la rue Noel Gamier, esl cfe 0.2% environ. Cela ne permet pas d'evacuerune pluie 2 ans,
>Le$ dsux branches EP de I'avenue Viclor Hugo en amont du rond.point da Proi/ence sont salurees pour une pluie inferieure ou ^gale a 2 ans. Par ailteurs ta

jonction de ces dsux branches avec le collecleur 0500 de la me Roland Garros est realisee avec un 0400 puis un 0300 a conlre penle. Cette configuralion

engendre des debordements frequents

Travaux proposi*

Crealion d'un nouveau PR & proximite du croisemenl rue Roland Garros - rue de !a Republique. Ce PR serail alimente parle
collscteur rue de Roland Garros, ce!ui du boulevard de la Liberafion et tes pelits collecteurs pJLiviaw entourantl'intersedion. Pour

eviter de pomper I'eau du Beal, il conv^ndra de supprimerloules conne.xions entre le B^al et le PR Republique.

8 aclions ont ele proposees sur ce secleur:

Action Descriptif

Mise en place dicanteuf lametlaire Ripubtique et bypass d'alimentaticn

d'un PR de 2 m3;s e{ r el Libiration : 2 pompes de 1 m"/s

Raccordement coEecteuf Roland Gairos

Rempla ent du 0500 et repfise de la pente du

Rempla ent la jonction de la branche nord et la branche sud de I'av Victor Hu

Remplacement de la bfanche rord de 1'av Victar Hu

Fiemptacement de la branche aud de I'a/ Victor Mugo

entconecteurlibSialion

|P6riodB de retour JT10 ans

Dimenstonnement
Prt.traitemenl

FRJ-1 l.B |Cana[jsaGon IRemplacement

Remptacemenl

Rempta

lionjRempla

(m)

Pente

(m/m)

DiamiUi

Etat Projet

(m/rn)

Dtamttr
(nnm)

lm'1.1

Volume

(m3)

-palluants

Impacts alion ^lectrique

Amiliorec I'icoutemenl dans le riseau

Commentaires

Estimation/cout

Localisatlon Actions
SCHEMA OIRECTEUR INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DES EAUX

PLUV1ALES URBA1NES Es+erel
cbte d'azur
A(;GIOMSRATION

Commune Frejus FRJ-11.li

FRJ.11.8

PROGRAMME DE TRAVAUX

Fiche des actionsSecteur Republique

Adresse Roland Garros

P!an de localisation

Ouvrage
Longueuf

(m)

Pente

(nVm)

Diamitre

(mm)

QUP-M.

(m^s)

QpR..turi

|m'»]

Qrz.n,

(m3;s)

QTS™

(m3/-.)

Qiwm

(m-'/s)

Volume

(m')

FRJ-11.4 278 0.0021 500 0.20 0.34 0.46 0.60

FRJ-11.5 53 0.0 06S 300 0.07 0.21 0.2S 0.37

FRJ-11.6 130 0.0013 300 0.05 0.10 0.15 0.20

FRJ-1I.T 197 0,0029 400 o.io 0,10 0,15 0,20

Action
Montant travaux

CHT

Etudes et tmprivus

(25%)
MontanttoUI€HT

FRJ-11.1 2 398 G 16.00 € 5996S4.00< 2S93 270.00e

FRJ-11.2 70 640,00 C 17 710.00 (. SS 550.00 C

FRJ.11.3 1S4 836.00i 3S 709.00e 193 S45.001

FRJ. 11.4 2S1 336.00C 70 334.00 £ 351 670.00 €

FRJ.11.5 70 397.25 € 17599.31(: S7 996.56 £

FRJ.11.6 213 300.40(: 54 825.10 € 274 125.50<

FRJ-11.7 144 716.00 C 36173.00e isoass.ooe
FRJ-11.8 1651S3.-IOG -11239.60f: 206 448 00 G

Montanttotal SecteurCHT 4 381500.0G €



plan de localisation

Legende

Tnnux.nhnuJPU
TramiuK PR EPU

|U Tnvaux_Rfl™tlBn_EPU

@2ACd«uMn

— EidrtantRfctau pbulri

Diagnostic I Principe d'aminagement

>Le PR Pontdes Griltea permet seulement d'wacuer une pluied'une p^riode de retourde 2 ans
•La penle du collecleur 01 500 (FRJ.12.3) de la rue Gallieni est exlr6meme"t faible (0.04%). II est saturt d^a la piriode de relour de 2 ans;
•Le collecteurOSOOdela me de l'EstereI(FRJ-12,4)est salur^d^s la pfiriode de retourda 2 ans;
•L'anlenne EP r6<;jp6ranl nolamment les eaux de I'avenue Victor Hugo etde la rue Viclor Raybaud est composis d'un 3600 (FRJ-12.6) delris laible pente (0.02%)
puisdun0500(FRJ-12.5).C6tlaconligijralion permetd'^vacuerseulement 10i20% du d^bild'une pluie d'une p^riodede retourde 2ans:
>La miss horsd'eau est partielle carle 0500 de la rue Victor Raybaud (FRJ-12.7) ne pennetpas I'^vacuation totaledes eaux fulsseliesvers te PR Pontdfis Gri[les ce

qui engendre un dAbordemenl du r^seau et un luissettemenl en direction de la me de la R^publique.

Travaux proposis

7 actions onl ^te proposfies sur ce secteur:

.Rue GaUisni: diposs elreposedu 01500 avecpente homog^nsde 0.4%

Deserfptlf

Misa en p)3i;a d'uTi group^ ^Tact/og^ne pour 2 des 4 pompes de 1 m3te cha

pompe 1.1 m3te paui atteinte du dibitda pdmpage 5.11 ni3/s

nt d»s 0600 dii rand pdirt Victor Hugo iatiflndelapenteao.8%

enl des 050(1 jusqu'au PR Pcnt des Grillas (pasaaga soire voias lerrtes) a^ec hannonisstion da la pante i

nl du collectsur de la VictorRavbaudpaiun 01100 (sipentaai;tuellaconsen4a)

Oimensionnemenl

Impacts

•Le 0500 de !a rue Victor Raybaud a une pentelres faible. de I'ordre de 0.08%. Si Cette pente est consewie, un 01100 serail necessaire pou
un dimensionnemenl pour une pSriode de retourTIO ans.

est S noter qu'une penle Vis faibte favorise I'ensablemenl et la stagnation d'eau. II serail donc pertinent d'iludiar la faisaUlile d'une

augmentation de penle au stade de I'etude d'avant-projet,
Ponls sur le P^d^gal S I'aval du rejet du poste Pont des Grilles constituenl un frein a I'icoutemenl des eaux. lors des crues, ce tronson sort de
son tit et inonde les fues adjacantes, puis Fr^jus-plage par piopagation. Pourtant, le lroni;on du Pfidegal i I'aval de ces ponls n'est pas satur^.

ir cet amfinagement, i) est preconisa de mener une etude spittfjque du i transfert des eaux pluviales eitcidentaires du quartier
lienUPont des grilles, et des dibords du cours d'eau, vers un point de rejet i cr^er i I'aval des ponts mentionnis ci-dessus. L'ajout

d'un pompage en ce pointssmble primordial pours'affranchirde la contrainte atfal eiercie parle cours d'eau.

Estimatlon/coOt

Localisaf on Actions
SCHEMA DIRECTEUR INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DES EAUX

PLUVIALES URBAINES Es+erel.
cote d'azur
&6GLOMERATION

Commune Frejus FRJ-12.1 d PROGRAMME DE TRAVAUX

Fiche des actionsSecteur

Adresse PR Pont des Gnlles

Ouvrage
Longueur

(m)

Fenta
imlm}

Diam*tr<i

(mm)

a^.,1.

(ra-'/s)

Q».««,d

(ms/s)

OTSU,

(m'A)

Oiu,,

(ffi'-;S)

OlliUI,

(fflj/a)

Volume

m'!
FRJ-12.2 4 4.00 5.60 7.5

FRJ.12.3 19S O.OQCA 1 500 1.37 1.39 1.88 2.47

FRJ. 12.4 25S 0.0022 500 022 0.34 0.45 0.53

FRJ. 12.5 1t7 0.0052 500 0.25 1.5 2.02 2.64

FRJ.12.6 13 0.0002 6M 0.10 1.1 1.50 1.94

FRJ.12.7 320 o.ooca 500 0.20 0.6S

Mrjode de retour |T10ans f

Action ,.. Typs travauK

Etat actuel Etat Projel

Longufluf Penle

(m;m)

M.11n9rt

(min]/
H|iirL(m)

QFK

lm3/E)

Penle

(in/m)

Dlamyie

(mm>/
Hfmrym)

QPR

(m'te)

Volurae

]m1

FRJ-12.2 PR PomfW 4 7.5

FRJ-12.3 Canalisatioii
Honio^^n6isalioji des

196 O.DO'34 1 500 0.004 1 500

FRJ-12.4 Canalisatioii Renforcamsnt 256 00022 sao 0.0032 900

FRJ-12.5 Canalisation Renlofcement 1)7 00052 500 O.OOB 1 200

FRJ-12.6 atit RE 48 00002 600 o.one 1 100

FRJ-12.T atic Re 32(1 0.0008 500 0.0008 1 100

.poll ^
Sicuhsation Alediique _/,
Amilio(erl'i(wulBm<ntdan9]Br*S6au _•/_

Attion MontanttravauxeHT
Etudes etlmprivus

(25%)
Montanttotal€HT

FRJ-12.1 99 550.00 € 24 SS7.60 6 124 437.S0(

FRJ.12.2 BS aoo.oo e 21 450.00 € 107 .250.00 (

FRJ-12.3 4-)62g2.00C lllS73.BOe S57 365.00(

FRJ-12.4 2S9072.00C 64 768.00 € 3Z3 340.00 <•

FRJ.12.5 201 236.80 € 50 321.70 € 251 60g.SO (

FRJ-12.6 73471.20 € lg367SO€ 91 839 00 6

FRJ-12.7 itsssaa.aoi 123452.00e 612 260.00 £

Montant total Sacteur em ; 069 100.00(



IU^FU

» TravauxJ'l^EPU

Ul Travaux.RStentlon.EFU

@ ZACdes»W»

—• Exlrt*nt_Rfaeau ptuvul

Diagnostic / Principe d'am6nagement

•Le collecteur sur le boulevard Honore de Balzac (FRJ-13) estcompose de 4 tron;ons de tailles differentes : 01100, 0600, cadre750x1000mm, cacfre 750x650mm.

Cette configuration cree un etranglement hydraulique ce qui cause des debordements sur cette zone;
•Le coitecleur cadre allant ds I'avenue de la Comiche ^ la mer en passant par la residence des Louvans subit une rupture de pente au droit de la residence ce qui
'eduit son d^bitcapable:
•Le collecteur 0400 du Boulevard Berlioz esl satur6 pour une occurrence de pluie inferieure a 2 ans. Ce collecteur subit par ailleurs une njpture de pente au droit du

croissment avec i'avenue de la Corniche ce qui cause des debordements en cas de forte pluie

Travaux propos6s

>Le passage du cadre par ]a residence les Louvans ( parcelle privee) rend les travaux de son remptacement difficiles. II a et6 donc

propose une dfeviation (FRJ-14) pour le cfetestage du cadre. Le debiE que devra faire transiterce detestage est la difference entre le

debit decennal et te debit capable du collecteur passant par la residenee les Louvans, soil 0.77 m3/s.

3 actions ont ete proposees sur ce secteur

Descriptif

IRemplacement la succession d'ouvrage difterents Boulevard Honoie de Balzac par un cadre d'une section 1 ma (pente

|0.2%)

Cr^ation d'un delestage du cadre pasianl par la residence !es Louvans par un (

Remplacement du 0400 de Serliozjusqu'^Av. de la Coiniche et homogeneisatii penle (pente 6.3%)

IP^riode deretour IT10 ans

Dimensionnement

Impacts

Commentaires

Estimation/cout

Localisatjon Actlons
SCHEMA D1RECTEUR INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DES EAUX

PLUVIALESURBAINES Es+erel
Commune Frejus FRJ-13 a

FRJ-15

PROGRAMME DE TRAVAUX

Fiche des actions
cote d'azur
AGGLOMERATIONSecteur Saint Aygulf

Adresse

Plan de localisation

Ouvrage
Longueur Pente

(m/m)

01am itla

(inra)/
H(m)'L(ra)

QUP*I« QFR^^

("•'.) (m;l/s) (m'l.)

QTIO.n.

(m'/s)

Volume

('»•)

fRJ-13 150 0-002

01100

0600
750-1000
750'GSO

3.5

Cadre sous Is risidence des Louvans 153 0.011 1000-300 2.36 1.74 2.30 3.13

FRJ-15 232 0.046 400 0.35 0.44 0.56 0.72

Action Ouvrage Type travaux

Etat actuel Etat Projet

Longueur

(m)

Pente

(m/m)

Diamitie

imm)/
H(m)-L(tn)

QPR

(m'l.)

Pente

(mfm)

Diamitre

(mm)
/

Sectlon

QPR

(m3/s)

Volume

(ml

FRJ.13 Sadre Renforcemenl 150 0.002

eiiao
eeoo

750-10a0
7 50-6 SO

0.002 1

FRJ-14 Canalisstion CrSaSan 200 0.007 800

fRJ-15 Canalisation Renforcement 232 0.045 400 0.35 0.063 530

Traitementdesmacfo-polluants
~K

Sicurtsation yecUique x
Ameliorer recoulement dans 1& f^s^au

~^~

Action
Montanttravaux

€HT

Etudes et Impr^vus

(25%)
MonlanttotaKHT

FRJ-13 2^fi67S.OO€ 61 668.75 £ 30S 343.75 £

FRJ-14 202 400.00 £ 50 600.00 £ 253 000.00 €

FRJ-15 132066.00e 3i 016.50 C 165 082.50 €

Monti nt total Secteur 6HT 726426.25(



Es+erel.
cote d'azur
A6SLOMERATION

PUGET-SUR-ARGENS
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Secteur

Adresse

Localisation

Puget surArgen;

La Vemede

Actions

A3 et A3

option

SCHEMA D1RECTEUR INTERCOMMUMAL D'ASSAINISSEMENT DES EAUX

PLUV1ALES URSAINES

PROGRAMME DE TRAVAUX

Fiche des actions

Chemin de I'Enghein du Loup

Esterel
cote d'azur
AGGLOMERAT1QN

Plan de lacalisation

•^

Legende

^ Travaux.Reseau EPU

V Travaux_PR_EPU

B Travaux_Retentk>n_EPU

@ ZAC des Mbles

Erirtant_flfeeau ptuvtal

Diagnostfc / Prlncipe d'am^nagement

La moitie du chemin I'Enghein du Loup est depoun/u de reseau de collecte, !a pose d'une canalisation permet de recuperer les eaux de voirie.

Le reseau existantest une alternance de buses etfosses, dansle cadredes amenagements de voirie, il conviendraitdebuserlesfosses existants, cette action releve

de la competence de la voirie communale

• • £n f'absence des rffes F£ sur te 31G . les pentes ont 6{6 cahuSe artirduMNTRGEALTI 1t

Travaux propos6s

Travaux

Une seule action avec option de proposee sur ce secteur :

|Periode de retour |T10 ans

Dimenslonnement

Impacts

Commentaires

Estimation/cout

Ouvrage
Longueur Pente*

(m/m)

Djam6tre

(mm)

Ocapable

(m3/s)

QpR actuel

(m3/s)

Qii...

(m3/s)

Qn^

(m3/s)

QTIO»>.

(m3/s)

Volume

(m')

Fosse et buses DN300 250 0.042 300 0,20 0,26 0.30 0.34

Action Descriptif

A3 Crealion de reseau

A3 option Busage du fosse existant, competence voirie communale

Action Ouvrage

Etat actuel Etat Projet

Typetravaux ||Longueur|-^R-
Pente

(m/m)

DiamStre

(mm)
/

H(m)'L(m)

QPR

(m3/s)

Pente

(m/m)

Diamitre

(mm)
/

H(m)*L(m)

QPR

(m'/a)

Votume

A3 Canalisation 300

Traitement des macro-polluants J^_
Securisatian electrique '/
Ameliorer I'scoulemenl dans le reseau ^_

Sous Action
Montant travaux

€HT
Etudes et Imprevus

(26%)
MontanttotalCHT

A3 51 750.00 € 12937.50C 64 687.50 €



Localisation

Commune

Secteur
Adresse

PugetsurArgens

La Mayre

Actions
SCHEMA DIRECTEUR INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DES EAUX

PLUVIALES URBAINES

PROGRAMME DE TRAVAUX
Fiche des actions

Boulevard Jean Moulin

Esferel.
cote d'azur
AGGLOMERATION

Plan de locallsatlon

Legende

^ Travaux_Rfaeau_EPU

•• Travaux_PR_EPU

B Travatuc_Mtention_EPU

@ ZAC du nbles

£xlrtant_Rfaeau pluvial

Diagnostic / Princtpe d'am6nagem8nt

La conduite DN500 raccordee au resegu de la Mayre est sous dimensionnee ce qui induit des debordement sur le bouleuard Jean Mouiin. L'action consiste au
remplacement du PVC DN300du sud du boulevard par un DN750 sur 115ml, la creation d'un bassin de retention enterre en beton de210m3 et decreerun reseau au
boulevard de Provence en DN900 sur 90ml.

~:Enrst!sent:edesc6tesFEsurleSIS,le5penfe5ort6t6i:a!i:ul^es^!>artirduliWTFtG£ALTI'li

Travaux propos6s

Travaux

Deux actions de proposees pour ce secteur:

|P6riode cie retour |T10 ans

Dlmenslonnement

Impacts

Commentalres

Estimation/coQt

Ouvrage
Longueur

|m]

Pente*
(m/m)

Dlamfitra

(mm)

OcapiMa

(m3/s)

OPR aclusl

(m3/s)

Qn...

(m3/s)

OT.,.,

(m'ft)

QTICans

(m3is)

Volume

(m')

PVC 300 115 1.4% 300 0.11 0.75 0.85 0.97

Action Descriptif

A8 1 Renforcement du reseau existant au sud du boulevard Jean Moulin

A8 2 Creation de &0ml cfe reseau en DN900

B4 Cr6ation de bassin de r^tention enterre en beton ou en slructure alveolaire [egere

Actlon Ouvrage Type travaux

Etat actuel Etat Projet

Longueur

(m)

Pente

(m/m)

DiamStre

(mm)
/

H(m)*L(m)

QPR

(m'/a)

Pente

(m/m)

Diamdtre

(mm)
/

H(m)*L(nn)

QPR

(m3/s)

Volume

A8 1 Canalisation Redimensionnement 115 1.4% 300 1,4% 800

A8 2 Canalisation Creation 90 1.2% 900
B4 Bassin Creation 210

Traitement des macro-polluants x
Securisation electrique s_
Ameliorer I'ecoulement dans le reseau -z-

Sous Action
Montant travaux

€HT
Etudes etimpr6vus

(25%)
MontanttotalCHT

A8 1 105 800.00 £ 2G 450.00 € 132250.00e
AS 2 82 800.00 € 20 700.00 € 103 5CX1.00 €
B4 60 375 00 € 15093.75e 75 468,75 €

Montant total Secteur €HT 311 218.75 €



Legende

™ Travau)t_Rfaou_EJ'U

V TravatO(_FR_EFU

@ TrauatBt_R^tmtkxi,EFU

^ZACduHblH

— Exlittnt.Rfaeau pluuial

Dlagnostic / Princlpe d'am6nagement

Le quartier des Barestes esi en cours de transformalion. I'anienagement des nouvelles voies peut permeltre la creation d'un reseau qui delesterait le reseau du

.hemin du Drap (sous dimensionn^) tout en colteetant tes eaux de la nouvelle voie. A1')

Le reseau de collecte de la RDN7 est compose d'une allemanee de fosses et buses sous dimensionnes, la pente est faible ce qui limite les capacites des reseaux.

.'gction serait de redimensionner855m de reseaux, pardu DN300 a 1400 en fonction des secteurs. A 15

Le Boutevard du commerce est depourvu <fe systeme ds collecte des eaux pluviales. La topographie du secieur oblige !a creation de deux canalisions avec deux
•xutoires differents. A16

Travaux propos6s

Trois actions de proposees pour ce secteuc:

Dimensionnement

Impacts

Commentaires

Estimation/cout

Localisation Actions
SCHEMA DIRECTEUR INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMEMT DES EAUX

PLUVIALES UR8AINES Es+erel
cbte d'azur
AGGLOMERATION

Communa Puget surAigen'
AI4)AI!(A16

PROGRAMME DE TRAVAUX

Fiche des actionsSecteur La f.layre

Adresse Les Barestes, RDN7

Plan de localisalion

Ouvrage
Longueur

(m)

Pente'

(m/m)

Diam^tre

(mm)

Ocapahll

(mj/s)

QpR.e.ud

(m-'/s)

Qra...

(m-'/s)

QT^,

(m'/s)

Ona.n.

(".•*>
Volume

("I
Al S A-B 55 0.016 o.is-a.Wm 0.93 D.77 O.S7 1.01

A15B.C 115 0.006 em 0.39 1.23 1.40 1.61

A15C-D 65 0.003 BCO 0.71 1.49 i.es 1.95

A1 S D-E 135 0.003 eco 0.71 2.20 2.43 2.86

A15E-F 12C 0.003 600 0.33 2.53 252 3.36

A15F^3

&rai>ser

-iac
ifeau

0.020 SQO 1.64

•AWWTR6
3.41

:Ai.nfm

3.87 4.45

Actlon Descriptif

A14 Creation de r6seau de collecte de la nouvel[e voie

A15 Renforcemenl reseau existanl sans fon(age

Aie CrtaGon de riseau : Branche Nord-Ouest e( brancte Sud.Esl

P6riode de retour ]T10 ans

Action Ouvrage Type travaux

Etat actuel Etat Projet

Longueur

(m)

Pente

(m'm)

Diamitia

;
H(m)'L(ffl)

OPR

(iri'/s)

Pente

(m/m)

Diamitre

(mm)

/
H(m)IL(m}

QPR

(m-'/s)

Volume

(".")

A14 ;ar.alisation Craation ?50 1.0% 1200

A14 Crtation 30 1,0% 1200

A15A-B R. 35 1,6% 650 1.6% 700

A15 B-C SanalisaBon R{ 115 3,6% soo 0.6% 1000

A15 C-0 :gnali53tiBn Rf 35 3.3% 800 0.3% 1300

A15 D-E :analisation Rf 135 3.3% 800 0.3% 1500

A15 E-F ^analisation 120 0.3% 600 0.3% 1500

A15F-G iti; 100 2.0% 800 2.0% 1200

A16 Cs Crtation 305 1.4% 450

Traitement des macro-polluants x
SfeurisaUon yectrique ^_
Amiliorer r^coulement dans le rtseau ^_

Sous Action
Montanttravaux

€HT

Etudes et Imprtvus

(25%)
Montanltotal€HT

A14

A14^1

A15A-B 31 737.50 € 8696.S8€ 43 484.38 €

A15 B-C 13S86Z.50€ 34 715.G3 £ 173578.13e

A15C-E 414 000.00 € 103 500.00 e 5i7soo.ooe

A15 F-G S13 280.00 £ 203 320,00 € 1016 600.00 S

A16 122 762.506 30 690.63 € 153453.136

Montant total Secteur €HT 1904 615.63 €



Localisation

Commune

Secteur

Adresse

Puget sur Argens

La Mayre

Actions
SCHEMA DIRECTEUR INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DES EAUX

PLUVIALES URBAINES

PROGRAMME DE TRAVAUX

Fichedes actions

Rue Gabriel Peri et Chemin Audemar

Es+erel
cote d'azur
AGGLOMERATION

Plan de localisation

l'

?»;

Legende

Travaux_Rfeeau_EPU
' Travaux_PR_EPU

Travaux Retention EPU

IZACdessabtes

Existant_Reseau pluvial

Diagnostic / Principe d'am6nagement

Le r6seau de la partie Est de la rue Peri est sous dimensionne pour une pluie Q2 (A11). Le reseau du chemin de la gare ne possedant pas d'exutoire dairement
icientifie (source Alizee), il conviencfraitcfecreerun reseau depuisi'anciennegarejusqu'a I'exutoire, dedeconnecte la partie Ouestdu Reseau (rue PeriA11_1), sujette

a debordement, via une canalisation connecte au nouveau resegu.
La partie Est du chemin Audemar (A12) ne possede pas de reseau de collecte des eaux pluviales, la creation d'un reseau de collecte sur 70m est envisagee afin
cf'eviter les fuissellements sur voirie. Pour la partie Ouest, les charretieres ne sont pas adaptees, il convient cf'imposer des dimensions minimales pour les entrees L =

0,8 mx li = 0.4 m avec une pente de 1 % (source Alizee). Cette action releve du domaine routier.

Travaux propos6s

Travaux

Trois actions de proposees pour ce secteur:

Dimensionnement

Impacts

Commentaires

Estimation/cout

Actlon Descrlptif

A11 Creation du reseau depuis I'andenne gare jusqu'a I'exutoire

A11 1 Deconnexion de la partie ouest du reseau

P6riodede retour T10 ans

Action Ouvrage Type travaux

Etat actuel Etat Projet

Longueur Pente

(m/m)

Diamfitre

(mm)
/

H(m)"L(m)

QFR

(m'/s)

Pente

(m/m)

Dlamitre

(mm)
/

H(m)'L(m)

QfR

(m'/s)

Volume

(m')

A11 Canalisation Creation 130 0.007 500

A11 1 Canalisation Crfeation 15 400

Traitement des macro-polluants A:
Securisation electrique

~~s_
Ameliorer I'ecoulement dans te reseau ^

Sous Action
Montanttravaux

€HT

Etudes etlmpr6vus

(25%)
Montanttotal€HT

A11 73 312,50 € 18 328.13 G 91G40.63€

Montant total Secteur €HT 91640,63 €



Secteur

Locatisation

Commune

Adresse

Puget sur Argens

La Mayre

Actions
SCHEMA DIRECTEUR INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DES EAUX

PLUV1ALES URBAINES

PROGRAMME DE TRAVAUX

Fiche des actions

Boulevard du General de Gaulle et Rue Daniel Isnard

Es+erel,
coted'azur
AGGLOMERATION

Plande localisation

L6gende

^ Travaux_Reseau_EPU

V Travaux_PR_EPU

Bl Travaux_RStent!on_EPU

0 ZACdessables

• •- Exirtant_Riseau pluvial

Diagnostic / Prlnclpe d'am6nagement

Le reseau de la Rue Daniel Isnard est sous-dimensionne.
De plus, le reseau de la rue Marius Sieyes en DN500 se trouve en amont du reseau en DN400 de la rue Isnard.

': En i'absenw des c6tes FE sw le SIG, les pentesont^calmtiesApartirduMNTRGEALTI fm

Travaux propos6s

Travaux

Une seule action de proposee pour ce secteur:

Action

A9

Descriptif

Renforeemenl du reseau existant

|P6riodederetour |T10ans

Dimensionnement

Impacts

Commentaires

Estimation/cout

Ouvrage
Longueur

(m)

Pente*

(m/m)

DiamStre

(mm)

Qoapatela

(m'/s)

QpR actuel

(m:l/3)

OT,,.,

(ni';s)

OTI...

(mvis)

QTIOan.

(m3/s)

Volume

("'°)
Canalisalion DN400 120 0.044 400.00 0.42 2.89 3.25 3.57

Action Ouvrage Type travaux

Etat actuel Etat Projet

Longueur Pente

(m/m)

Diam^tre

(mm)
/

H(m)'L(m)

Op«

(m'/s)

Pente

(m/m)

Diam^tre

(mm)
/

H(m)'L(m)

QPR

(m3/s)

Volume

(m')

A9 Canalisation Redimensionnement 120 4% 400 4% 1000

Traitement des macro-polluants -X:
Securisation eleclrique

~s_
Ameliorer I'ecoulemenl dans le reseau _^_

Sous Action
Montant travaux

€HT
Etudes et lmpr6vus

(25%)
MontanttotalCHT

A9 144 900.00 £ 36 225.00 € 181 125.00 €

Montanttotal SecteurCHT 1811ZS.OOC



Localisation

Commune

Secteur

Adresse

PugetsurArgens

Le Gabron

Actions
SCHEMA DIRECTEUR INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DES EAUX

PLUV1ALES URBAINES

PROGRAMME DE TRAVAUX

Fichedes actions

Chemin des Ormeaux, chemin des Pres et Boulevard de Provence

Es+erel
cote d azur
AGGLOMERATION

Plan de localisation

BBffB^!IU-**fBf' I1''-'i',»

Travaux Reseau EPU

Travaux_PR_EPU

Travaux Retention EPU

Diagnostic / Principe d'am6nagement

Dans le cadre des amenagements de !a voirie du chemin des Ormeaux et du chemin des Pr6s, la commune a decide de remplacer les reseaux superficiels par des
reseaux enterr6s (action qui re16ve du domaine routier),
Le boulevard de Provence ne dispose pas de reseau pluvial. Actudiement, le ruissellement se fait sur la voirie. Les amenagements sont le remplacement des fosses

par des canalisations enterrees et la creation d'un reseau pluvial au Boulevard de Provence.

• £n I'absence des cS!es FE sw le SIG , tes penfes ont eta calculSes S partir du MNT RGE ALTI )i

Travaux propos6s

Travaux

Deux acfions de proposees pour ce secteur:

ICreation reseau pluvial

Dimensionnement

Impacts

Commentaires

Estimatfon/codt

Ouvrage
Longueur

(m)

Pente*

(m/m)

Diamfitre

(mm)

OsapaMe

(ma/s)

QpRadud

(m'/s)

OT,.,,

(m'/s)

Qn...

(m'/a)

QTIOB^

(m'fe)

Volume

(ffl')

Fosse 225 0.01 NC NC 1.31 1.49 1.71

P6riode de retour TIOans

Action Ouvrage

Etat actuelflEtat ProjeT

Typetravaux flLongueur

(m|

Pente

(m/m)

Diamitre

(mm)
/

H(m)*L(m)

OfR

(m'/a)

Pente

(m/m)

Diamfitre

(mm)

/
H{m)"L(m)

QPR

(m'/8)

Volume

(ni')

A7_3 4 400Canalisation Creation II 235

Traitement des macro-polluants _&.
Securisalion electrique _^_
Ametiorer I'ecoLilement dans le reseau ^_

Sous Action
Montant travaux

€HT

Etudes et lmpr6vus

(25%)
Montant total €HT

A7_.3 94 587.50 € 23 646.88 £ 118234.38e

Montant total Secteur €HT 118 234.38 €



Localisation

Commune

Secteur

Adresse

Puget sur Argens

Le Gabron

Actions
SCHEMA DIRECTEUR INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DES EAUX

PLUVIALES URBAINES

PROGRAMME DE TRAVAUX

Fichedes actions

Chemin du Gabron

Esterel
cote d'azur
AGGLOMERATtON

Plan de localisatlon

/ fl

"..Kp1
-CsfY <i

';;

L6gende

•i TravatDi Rfaeau EFU

» Travaux_PR_EPU

B Travaux_R^tention_EPU

@ ZACdessablu

-" Eidrtant_Rcieau phivtal

Diagnostlc / Principe d'am6nagement

Les canalisations du reseau de collecte du chemin du Gabron sont pour la plupart sous-dimensionnees.

Un redimensionnementestdonc necessaire, allantdu DN400 au DN 1000 pourunepluie Q10 en fonctiondes tron^ons.

': Enl'atisenceclesmles F£ surteSIG, les pentes vnt 6№ cakulSes S patlir du MNT RGE ALT! 1i

Travaux propos6s

Travaux

Une seule action de proposee sur ce secteur:

Actlon

A6

Descriptif

Renforcement reseau existant

Dimensionnement

Impacts

Commentaires

Estimation/cout

Ouvraga
Longueur Pente*

(m/m)

Djamfetrs

(mm)

Oca p.1i5le

(m3/s)

QPR actuel

(m3/s)

OT;,.,

(m'fs)

ain.,

(m'/s)

QTIOans

(m'/s)

Volume

(m')

Reseau DN250 a DN500 239
0.02 (pente
moy^nne) 250 a 500 0.09 a 0,64 0.04a1.88 0.08a 2.13 0.1032.47

P6riode de retour T10 ans

Action Ouvrage Type travaux

Etat actuel Etat Projet

Longueur Pente

(m/m)

Diamfitre

(mm)
/

H(m)*L(m)

OPR

(m3/s)

Pente

(m/m)

Diam^tre

(mm)
/

H(m)"L(m)

QPR

(m'/s)

Volume

(m')

A6 Canalisation Redimensionnement 210 2% 250 et 300 2% 500

A6 Canalisation Redimensionnement 15 1% 500 1% 1000

A6 Canalisation Redimensionnement 7 3% 500 3% 900

Traitement des macro-polluanls -X-
Sscurisation eleclrique -z-
Ameliorer I'ecoulement dans le reseau

~^_

Sous Action
Montant travaux

€HT

Etudes et lmpr6vus

(2S'A)
Montant total €HT

A6 114 827.50 G 28 706.88 € 143534.38e

Montant total Secteur €HT 143 534.38 €



Localisation

Commune

Secteur

Adresse

PugetsurArgens;

Le Gabron

Actions

A5 op!i<

SCHEMA DIRECTEUR INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DES EAUX

PLUVIALES URBAINES

PROGRAMME DE TRAVAUX

Fichedesactions
Boulevard des Cistes

Es+erel
cote d'azur
AGGLOMERATION

Plan de localisation

.'.!•

L6gende

Travaux_R&eau_EFU

»• Travaux_PR_EPU

B Travaux^R^tention_EPU

0 ZACdeiiabies

Extstant.Reseau pluvial

Diagnostlc / Principe d'am6nagement

Dans le cadre des am6nagements de voiries, il peut etre opportun de creer une connexion via un reseau en PVC 0 400 sur 15 m entre I'impasse des Cerisiers et le
boulevard des Cistes.

Travaux propos6s

Travaux

Une seule action de proposee sur ce secteur:

Action

A5 option

Descriptif

Creation ds reseau

|P6riodede retour JT10 ans

Dimensionnement

Impacts

Commentaires

Estimation/cout

Action Ouvrage Type travaux

Etat actuel Etat Projet

Longueur Pente

(m/m)

Diam^tre

(mm)
/

H(m>'L(m)

QPR

(m'fs)

Pente

(m/m)

Djam6tre

(mm)
/

H(m)'L(m)

QPR

(m'/s)

Volurne

(m')

A5 option Canalisalion Creation 15 0.022 500

Traitement des macro-polluants s:
Securisation eleclrique «r
Ameliorer I'ecoulemenl dans Is reseau

~^~

SousAction
Montant travaux

CHT
Etudes etlmpr6vus

(25%)
MontanttotalCHT

AS-Option 7 762.50 € 1 940.63 € 9 703.13 £

Montanttotal SecteurCHT 9 703.13 €



Commune

Secteur
Adresse

Localisation

Puget sur Argen'
La Vernede

Actions
SCHEMA DIRECTEUR INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DES EAUX

PLUVIALES UR8AINES

PROGRAMME DE TRAVAUX
Fiche des actions

Centretechnique municipa)

Es+erel,
cote d'azur
AGGLOMERATION

Plan delocalisation

Legende

— Travaux Reseau.EPU

•• Travaua(_PR_IPU

B Travaux_R^tention_EPU

@ ZAC dei nbles

— Exirtant.Rweau phnrid

Diagnostic / Principe d'am6nagement

L'amont du centre technique est un point bas qui subst des accumulations d'eau.
De plus, le fosse longeant les parcelles basses du Quartier belte terre deborde couramment.
Les traversees depuis le camping et le reseau du centre municipal sont sous dimensionnes,

•: Enl'atisencedesc^tesFEsurleSIG .lespentesont^calculSesSpsriifduWiTRGEALTI li

Travaux propos6s

Travaux

Deu^ actions de proposees sur ce secteur:

Dlmensionnement

Impacts

Commentalres

Estimatlon/coQt

Ouvrage
Longueur

(m)
Penla*

(m/m)

D!am6tre

(mm)

Qupable

(m'te)

QpR aclud

(m')s)

On...

("''»
QII...

(m'/»

QTM^S

(m*/s)

Volume

(m°)

Canalisation DN500 250 10% 500 1.15 2.01 2.27 2.61

Actlon Descriptif

A4 Renforcennent reseau existant

A4 Vidange du bassin de retention

81 Amenagement de retention

P6riode de retour TIOans
•Lesdimensi;

hydratec.
lements en rouge ont Stfi dir enskinnAs pa le bureau d'Atudfl AlEz^e en1 ont pas 6t6 v^rififi pa; selec

AcUon Ouvrage Type travaux

Etat actuel Etal Prajet

Longueur Pente

(m/m)

Diamfilra

(mm)
/

H(m)*L(m)

QPR

(m3/s)

Pente

(m/m)

DiamStre

(mm)
/

H(m)'L(m)

Qps

(m3/s)

Volume

A4 Canalisalion Renforcement 250 9.9% 500 9,9% soo
A4 Canalisalion Creation 150 1.6% 1000

B1 Bassin Creation •450m3

Traitement des macro-polluants -X-
Securisation electrique ~s_
Ameliorer I'ecoulement dans le reseau -^-

Sous Action
Montant travaux

€HT

Etudeset lmpr6vus

(25%)
Montant total €HT

A4 24S525.00€ 61381.25e 306906.25e

B1 129 375.00 £ 32 343.75 € 161718.75e

Montant total SecteurCHT 468 625.00 €



Localisation

Commune

Secteur

Adresse

Puget surArgens

La Vernede

Actions
SCHEMA DIRECTEUR INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DES EAUX

PLUVIALES URBAINES

PROGRAMME DE TRAVAUX

Fichedesactions

Boulevard General Leclerc

Esterel
coted'azur
AGGLOMERATION

Plan de locatisation

Legende

— Travaux R&eau EPU

V Travaux_PR_EPU

@ Tr3vaux_Retcntion_EFU

@ ZACdessaUei

••" ExKtant_Rcseau pluvial

Diagnostic / Principe d'am6nagement

La branche Est du reseau pluvial du Boulevard General Lederc est sous cfimensionne.
Les fosses et charretieres saturent pour une pluie Q2. Un redimensionnement en DN600 est preconise.

• • Fn I'absence des cotes FE surle SIG. les penies onl S№ catculees a pariirdu MNTRGE ALTI 1i

Travaux propos6s

Travaux

Une seule action de proposee sur ce secteur:

Action

A1

Descriptif

Renforcement reseau existanl

|P6riode de retour |T10 ans

Dimenslonnement

Impacts

Commentaires

Estimation/coQt

Ouvrage
Longueur Pente*

(m/m)

Diam6tre

(mm)

Qcapalift

(m'/i)

QpR actuel

(m3/s)

QTI...

(m'/s)

QTI...

(m'/s)

QTIO^,

(m'/a)

Volume

(m')

Charrelisre DN300 et fosse 120
0.024 (pente
moyenne)

300 0.11 0.38 0.43 0.50

Action Ouvrage Type travaux

Etat actuel Etat Projet

Longueur Pente

(m/m)

DlamStre

(mm)
/

H(m)"L(m)

QPR

(m3/s)

Pente

(m/m)

Dlam^tfe

(mm)
/

H(fn)"l-(m)

QFR

(m3/s)

Volume

(m')

A1 Canalisation Redimensionnement 120 2.4% 300 2,4% 600

Trailement des macro-polluants x
Securisation 61ectrique «?
Ameliorer I'ecoulement dans le reseau

~s_

Sous Action Montanttravaux

€HT

Etudes etlmpr6vus

(25%)
MontanttotalCHT

A1 75 900.00 £ 18 975.00 € 94 875.00 €

Montant total Secteur €HT 94 875,00 €



Secteur

Adresse

Localisation

Puget surArgensl

La Mayre

Actions
SCHEMA DIRECTEUR INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DES EAUX

PLUVIALES URBAINES

PROGRAMME DE TRAVAUX

Fiche des actions

Boulevard du colonel Magdelein - acces voie ferree

Es+erel.
cote d'azur
AGGLOMERATiON

Plan de localisation

L6gende

Travaux_Rfacau_EPU

•• Travaux_PR_EPU

B Travau>[_RetenBon_EPU

^ ZACdusables

Exbtant_Rcteau pluvlal

Diagnostic / Principe d'am6nagement

Le reseau existant est compos6 de reseaux pluviaux enterres et fosses superficiels.
La commune souhaite mettre en oeuvre des stationnements a la piace des reseaux superfidels (cette action rel6ve du routier).

': En t'absence des cStes FE sur le SIG, !es pentes ont6№c3!c:u!fes 6patiirduMi\TRGE ALTi 1i

Travaux propos6s

Travaux

Une seule action de proposee pour ce secteur:

Action

A10

Descriptif

Busage du fosse el renforcement du reseau DN400 existant

|P6riode de retour |T10 ans

Dimensionnement

Impacts

Commentaires

Estimation/codt

Sous Action
Montant travaux | Etudes et lmpr6vus

Montant total €HT

Ouvrage
Longueur

(m)

Pente*

(m/m)

Diamfetre

(mm)

Q»p,w,

(m3/s)

QpR aTlwl

(m'te)

Qi>...

(m3/s)

OTI.,,

(m'/s)

Qnoan,

(m3/s)

Volume

(m')

Canalisation DN400 et fosses 135 0.015 400.00 0.25 0.22 0.24 0.28

Action Ouvrage Type travaux

Etat actuel Etat Projet

Longueur Pente
(m/m)

Diametre

(mnn)
/

H(ml*L(m)

QPR

(m3/s)

Pente

(m/m)

Diam^tre

(mm)
/

H(m)*L(m)

QPR

(m'/s)

Voiume

(m')

A10 Canalisation redimensionnennent 135 0.015 0.4 0.015 500

Traitement des macro-polluants

~s_
Securisation electrique ^_
Ameliorer I'ecoulement dans le reseau ^



Es+erel
cote d azur
AGG I. O M ERATION

ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS

Schema directeur intercommunal d'assainissement des eaux pluviales urbaines | setec hydratec
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Plan de localisation

LSgende

— TnntuiJlfatau.EPU
— Exlrtmt^flfauu phnrial
• Hwud

Diagnostic / Princip« d'aminaasment

Des aclions ont ite priconis^es dans le cado da I'fitude rtalisSe par HGM (2007) sur ce quartier et ont ^16 inscrites dans le cadre du schema direcleur de Artelia

(2016) mais sans mise S jouf du dimansionnement. II est i noter que les hypoUiises de calculs n'ont pas Ate presentees. Le dimensionnement a donc ete mis a

iour dans ce sch^ma direcleur :

Le diagnostic acluatise monlre que les rtseaux sur Ig me Emile Zola (^ rexception dti troni;on H_1 -aH) et Victor Hugo sont salures pour une occurrence d9 piuie
ifSrieurei2ans;
Parmi les actions HGM (2007), il a At6 pr^conis^ de rentorcer:
- Les Iron^ona A->8 et B->C surl'lmpasse Jean Racine (remplacement parun 0300 et 01000). Or, lediagnostic monlieque, pourdes pentes entre 3.7 et

4.3%, caiculies i partirdu MNT RGE ALTI 1m , ces tmnfons permettenl d'ivacuer una piuie d'occurrence 10ans.
-La tron<;on H_1 ~>H (remplacement par un 0600). Or, te diagnostic montfe que, pour une pentede 2%, cslculfie a partirdu MNTRGE ALTI 1m , ce lroni;on

permet d'ivacuer une pluie d'occurrence 10 ans.

pentes restent donc d vehner*
• En I'absence d'informalions coneemanl le debit de fuile du bassin de r^lention exislant. I'effet lampon de ce demier n'a pas ^14 pris en comple dans le
djrnensioEinement.

Travaux proposfts

6 aclions ont et^ propose&s sur ce sscteur, II est a noter c^u&, dans le cadre di
• Une canalisation (1.S)sera creee pour soulager le tron^on A-:"C. Lebassin
-unepartie(1.52haenviron) qui seia collectee parla nouvelle canalisatton 1.S
- une deuxi6m6 partie (1.4 ha environ) par le IrGn^on A—^C eiistant. Le renforc^ment de ce dei
Les actions relaUves au renforcement n'ont pas ^tS inlegrtes dans le pr^senl sch^ma directeur

schema, il a ele retenu les principes suivants
ant colleclS par ce demier sera donc divis^ en 2 :

r n est donc pa

IPeriodederatour |T1Uans

•.EnralwiicedcicSetFEwhSS, les ceites cal f» cslcaWes t piifr du W1T WE ilLTl iir.

Impacts

Commentaires Etudier la faisabiliti d'un passage direcl, fa

EstimatJonfcoflt

Locallsatlon Actions
SCHEMA DIRECTEURIHTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DES EAUX

PLUVIALES URBAINES

Es+6rel.
cote d'azur
AGGIOMERATION

CommunB
Aigens

RQB-1.121

UM.9

PROGRAMME DE TRAVAUX

Fiche des actionsSecteur Swvena
Adresse Quartier Roucas

Ouviage
(m)

Penla'

(mfm)

Diamilfe Q.^H.

(m'/s)

apH*A,ti

(ra^)

OTMI

(ra'/s)

a,^,,

(ra3/a)

Oliun.

(m'/s)

Volume

(ml

ImpassBjeanRgrineA-ae £6 4.3% 500 0.76 0.76 O.S6 0.99

]mp3ssejMnRacinaB-->C 31 37% 500 0.70 0.76 O.S6 0.99

RueEmileZdaD->E 113 9.9% 400 0.64 0.37 0.42 0.48

Ru e Eniile 2cla F ->G 77 i.a% wo 0.28 3.44 3.90 4.51

Ru a Victor Hugo G -!>H 1S4 0.8% 400 0.18 3.75 4.24 4.SO

RueEmileZolaH 1->H ge 2.0% eaa 0.6S 0.62 0.70 0.60

IH^ m 2.3% 600 O.S5 4.37 4.9S

.nim

5.70

Action Descriptif

1.8 Ciiation d'une ^anahsation 3600

1.9 Remplacement par 0600

1,11 RefflFlacemCTt pai 01000

1,19 Remplacement pai un cadre 1.50-0.75

1 ia Remplacsmentpar0800

1.22 Remplacement pai 01200

Action Ouvrage Type Iravaux

Etat actuel Elal Projet

(m)

Fsnte'

(mfm)

Uamitfa

(inm)
1

Hlni)-Mm)

Qpii

tm^5]

Pente'

(m/m)

DlamUis

(mm)/
HfmrKrn}

QPR

(m'fe}

Volume

(">')
1.8 :anahsation CraStmn 100 9.9% 9.9% 7CO

1.9 :aiialisatiun Renforcement 1;4 2,<% 00 2.4% 7BO

1.11 :ana1isatron Renforcement 77 1,S% 400 1.BU 1200

i.ia :aiia1isation Rtnforcemsnt 164 a.s% 400 O.S'A 1500

1.10 :aiia1isation Renforcement 66 2.0% 600 2.a% BDO

1.23 ^anali5a[ion Re 30 23% 600 2.3% 1 300

Trait^ment d?s mac<'a-pol(uants

~3_
SicurisaBcn Slactrique _x_
Ameliorer recoulemenl dans le rsseau ^.

SousAction MonlanttravauxCHT
Etudes et [mpf6vus

(2S%)
MontanttotalCHT

1.S ss sso.oo e 22 137.50 € 110 6S7.60 €

1.9 115000.00e Z8 7SO.OO € 1437SO.OO(

1.11 12042S.OOC 30107.00e 150535.0ae
1.19 360 801.00 € 90;QC].25€ diiooi.zse
1.10 79 t2000C W7SO.Wf 9S 900.CO 6

1.22 46920.00( Ll 730.00t 58 650.00 €

Mont inttotalSecteurCHT 1013 523.751



Commune
IRoquebrune-sur

lArgens

RQB-1.13;
1.18M.20/

l.ii

SCHEMA DIRECTEUR INTERCOMMUNAL D'ASSAIN[SSEMENT DES EAUX

PLUVIALESURBAINES

PROGRAM M E DE TRAVAUX

Fiche des actions

Bruy^re et partie nord des chenes

Es+erel
coted'azur
AGGLOMERATION

Plan cte localisation

Dlagnostic / Principe d'am6nagement

Le campagne de terrain realisee dans le cadre du schema directeur de

2016 a permis d'identifter des dysfonctionnements relatifs Si I'entretien
• Ouvrages obstrues,

Regard bloque
• Eaux stagnantes dans un fosse en bordure du bassin de retention.

Le diagnostic actualise montre que les collecieurs de la rue Antoine de

iaint-Exupery et I'avenue Jean Mermoz sont satures pour une

occurrence de pluie inferieure S 2 ans.

Remarque : la commune de Roquebmne-sur-Argens n'a jamais eonstats

de dysfonctionnement sur le tron<r0n CB.

Rue Antoine de Saint-Exuperif F ->E

Rue Antoire de Saint-Exup^ry E ->D

Avenue Jean Mermo2 D ~'C

Avenue Jean Mermoz C ~»Q

A-? bassin de retention des chene

Longueur

(m)

rnf7'SG£ALn)f

Travaux propos6s

II a ete propose 4 aclions sur ce secteur.

II est a noter que ces actions ont ete preconisees dans !e cadre de I'etude realisee par HGM (2007) et ont 6tS inserites dans !e cadre

du schema directeur de Artelia (201S) mais sans mise a jour du dimensionnement. Le dimensionnement a donc ete mis a jour dans

ce sch6ma directeur. Les trauaux de redimensionnement sur [e tron;on CB sont seraient a priori inutiles

Actlon Osscriptif

|P6fiode de retour |T10 ans

Dimenslonnement

:uWes !l l»-ti'liu f-WT REE iV-T^ li

Impacts

Commentaires

Estimation/cout

Action Ouvrage Type travaux

Etat actuel Etat Projet

Longueur Psnte'

(m/m)

Diamitre

(mm)
1

H(mrL(m)

QFB

(ma/s)

Pente*

(rn/m)

Oiamiln

imnn)/
H(in)-L(ffl)

OpR

(m3/s)

Volurne

(ms)

1.13 Canalisation Renforcenient 62 1.5% 400 1.5'A 1200

i.ia Cansilisation Rerlorcenrent 91 0.8% 500 0.2V. 1300

1.21 Canalisaiion Renforcement 1 36 0.8% 1000 1.5% 1500

Tfaitament des macro-polluanls _x_
S^curisation ^lectrique

~s_
Amfiliorer r^coukment dans te rtseau -^-

Action
Montanttravaux

€KT

Etudes et [mprtvus
MontanttotaICHT

1.13 129 812.00 £ 32453.00e 1G2 265.00 £

1.20 187 G80.00 € 46920.00(: 234 GOO.OO f.

1.21 78 2d6.DO € 13 561.50€ 97 807.50 €

Montanttotal Secteur€HT 494 672.SO €



Localisatlon

Commune

Secteur

Adresse

Roquebrune-sur-
Argens

Bouverie

Actions

RQ8-1.15a
RQB-1.16

SCHEMA D1RECTEUR INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DES EAUX
PLUVIALES URBA1NES

PROGRAMME DE TRAVAUX

Fichedes actions

Chenes verts sud et Clos des pins

Es+erel.
cote d azur
AGGLOMERAT10N

Plan de localisation

^^

L^1

L6gende

^ Travaux Reseau EPU

EKtrtsnf_Reseau pluvial

9 Noeud

Diagnostic / Principe d'am6nagement

Les tron^ons A —>B, 8 ->C et C —>D de la rue du beiier ne permettent d'evacuer que 45% environ d'une pluie de periode cte retour de 2 ans. La commune de
Roquebrune n'ajamais constate dedysfonctionnementsurlestron^ons 1.15_1 et 1,15_2.

: En I'absence des cftes FE sur le SIG. !es peniesontetecalcutSes S pariirduMNTRGEALTi 1m

Travaux propos6s

Travaux

II a ete propose 3 actions sur ce secteur.

[P6riode de retour JT10 ans

Dimensionnement

Action Ouvrage

Etat actuel Etat Projet

Type travaux Longueur

(m)

1.16 ICanalisation IRenforcement 99 | 1.9% 600 1,9% | 1000

: En I'abswce des cStes FE sur ie SIG, les pentes ont ^ calculSas A partir dii MNT RGE ALTI ti

Impacts

Commentaires

Estimation/cout

Ouvrage
Longueur

(m)

Pente*

(m/m)

Diam6tre

(mm)

Q^.,^

(m'/a)

QPR actuel

(m3/s)

OT,.,.

(m3/s)

0,u,

(ms/s)

QTIO^.

(m3/s)

Votume

(m')

Rue du belier A ->B 165 5.1% 400 0,46 1.14 1.29 1.48

Rue du belier B ->C 86 3.3% 500 0.66 1.35 1.53 1.76

Rue du belier C ->D 99 1.9% 600 0.82 1.94 2.20 2.53

Traitement des macro-poliuants s:
Securisation electrique A:
Ameliorer I'ecoulement dans le reseau ^:



Localisation

Commune

Secteur

Adresse

Roquebrune-sur-
Argens

Bouverie

Actions

RQB-1.17

SCHEMA DIRECTEUR INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DES EAUX

PLUVIALES URBAINES

PROGRAMME DE TRAVAUX

Fiche des actions

Qi.1artier Lou Paradou

Es+erel
coted'azur
AGGLOMERATION

Plan de locatisation

'?^»^\^
''•'>^SLa,^'S:y/;s.;''.5:<t^SHri

^^^?'S9y?"^t^li^K^'sf^^
feji??>^^yC?:^i
^^S ^^S.^.Mi. ^3

Legende

— Travaux R&eau EPU

Existant_Reseau pluvial

Noeud

Diagnostic / Principe d'am6nagement

Le diagnostic actualise montre que les tron^ons A—>8 et B—>C de I'avenue de I'Eucaiyptus sont satures pour une occurrence de pluie infeneure a 2 ans

: Enl'sbsencedescStesFE swleSIG ,!es pentesont^lScslculSes&fiafiirduMNTRGEALTI 1m

Travaux propos6s

Travaux

II a ete propose I'action suivante

Action Descriptif

Remplacement par 01000

|P6riode de retour JT10 ans

Dimensionnement

; En I'absence des coles FE sw le SIG , tes pentes onl et6 calciilees a parfir du MNTRGE ALTI^!

Impacts

Commentaires

Estimation/cout

Ouvrage
Longueur

(m)

Pente*

(m/m)

Diam6tre

(mm)

Qcapabla

(m'fs)

QPR airtuisf

(m'/8)

Q,i...

(m'/i)

Qn...

(m'/s)

QTIO^,

(m'/s)

Volume

(m')

AvenuedesEucaIyptusA->B 167 1.3% 500 0.41 2.03 2.30 2.66

Avenue des Eucalyptus B ">C 53 4.5% 600 1.26 2,44 2.76 3.19

Action Ouvrage Type travaux

Etat actuel Etat Projet

Longueur Pente*

(m/m)

Diam^tre

(mm)
/

H(m)'L(m)

QPR

(m'/s)

Pente*

(m/m)

Diam^tre

(mm}
/

H(m)'L(m)

QPR

(m'/s)

Volume

(m1)

1.17 Canalisation Renforcemenl 167 1.3% 500 1.3% 1 100

1.17 Canalisation Renforcement 53 4.5% 600 4.5% 900

Traitemenl des macro-poliuants

Securisalion electrique -X-
Aineliorer I'ecoulement dans le reseau

~^_

Sous Action
Montant travaux

€HT

Etudes et lmpr6vus

(25%)
Montant total €HT

1.17 344 080.00 € 86 020.00 € 430 100.00 €

Montant total Secteur €HT 430 100.00 €



Diagnoatic / Pfinclpe d'aminagement

En situalion actuelle. le collscteur 0-sF en BCOO collecte lis eaux pluvialea des
comfcettfls qui snnt ansuite dirig*es vers un foss* puis rajetSes dans te grsnd Vallat

(cl. Bgure Ci-conlre).

D'spf^s [a& ichanges avec le scrvice tcchnique de !a commune, cette zone est un

point noif (inondaluns (riquentes). Le lotissement EBuS sur la partie sud des
Combetteseatfrequemmantinand^elce.dapuisl'urbantsatkindelazor.esitueeen

it Les travaux sur cette zone sont donc piioiitalies.

Lc diagnostjc actuaiis^ monlre que
j Le collecteur A-?C du Chemin de I'Ali'
iccuffence infirieure 3 2 ana
3 Le cdlectaur 0->F ne permet d'evacui
retourde 2sns.

•ier est saturi pou1' u"s F'u'a d'une

que 30% en^ion d'une piuie de p^rkide d<

LaD7 0->E

La07 E-aF

Longuei
(1-1

Penle-
tm<m)

proposSs

Pour I'assainissement pluvial des Comlrette, nous auans repris le piincipe propos^ dansle cadre de I'^lude [Artelia.201
D Un nouveau collecteur sera crie (action 2.14) pour collecter une partie des Combettes (7,4 ha environ) et sera raccc
cnllecteurexistanldu chemincles Fourques qui s<ra renforci [action2.15).
a La 26me partie des combettes sera coltactie par D->F existantqulsera renforci (adons 2.5 et 2.7]
a 2 coltecteura seront criis (actions2.13 el 2.16} pcurdirigef les eaux pluviaias de I'ensemble de I.
loss^avantrfatrerajeKesdansleGrandVallatLeb'ac*der3ction3.13.pTopo5*danslecadredel'6tudi
franchi^sement de la voie ferrte ce qui est contraignanL Nous avons dfflic modifii ce traci ' nou3 proposor
au nr<eau du pont (ct. Pgures ci-dessus).

. des Co

[Arteli;
;ns un r

tbettes vej
2016], n6c
sssage sou

Au tota :ctions cint W6 proposies sur cetts zone

Dimenslonnement

ICommentalras

.aprincipaledifficullSdeceHeactioneBtleFasBagedesamSnagemsntssflusles'iffliesSMCF.Le
iodetactionetdesplansdefsndations sont nfeessaires pour rialiserlBS profilsenlongdes can
accordements et obtenir I'autorisaton de la SMCF pour terrasser sous leur ouwage.

d'eau, un lev6 tcpographk)ue, de la
v^nfier fa faisabiliti des differents

Estimatlon/coQt

LocalisaUon Actlons
SCHEMA OIRECTEUR INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DES EAUX

PLUVIALES URBAINES Esferel
cote d'azur
AGGLOM6RATION

Rcqutbrunft-sur-1

^rgens

FtOB-Z.Sf

ua.sv.si

1.1412.1SI

2.1312.16

PROGRAMME DE TRAVAUX

Fiche des actionsSecteur La Flain*

Adresse Tuilenes et CembsttK

Ptan da localfaatlon

Action Descrlptif

2.6 R&iiplauinsntpafBOOO

2.14 Ci^atian d-una canatiaation 3300

2.13 Remplacemmt par 01000

2.5 RemFlactmcnt par 0SOO

2.7 RtmFlacimsnt par 0SOO

213 Cr^acion d'une canalisaEion 01000

2.13 Crtaliandunecanalisahcn 31000

P^iiodedeielour |T103ns |

Actlon Ouvrage Type tfavaui

Etat actuel Etat Pio|at

Lonflueur

(m)

Penta

(m/m)

Oiami'bt

(irm)
1

K(tnlt(ffl)

Qpn

(m^)

Pente

(m/m)

Diamitia

(mm)!
Htm)-L(m)

OKI

im-'ls}

Voluma

(m')

26 Renforcemenl 233 OS'A
5W puis
1000

0.008 13M

2.1 < ianalisatioii Criation 191 0.013 safl
2.15 RtnlciCimsnt 430 1.3". 0.013 80fl

2.S Sanalisaton Rf 51 1.3','; 0.013 soo
2.7 lanalisation Ri ns 0.5% ws 0.&04S5521 1100

2.13 CieaUan 10.1 0.013 1100

2.13 CrtaBan 271 noi3 1100

Tiaitwnenl des macro-pclluanK 3:
S^urisation tlcttriqus 3:
Ajntlioi-rMcoulsmsntdansitriseau _S!'_

SOU3 Action
Montanl Iravaux

6MT

Etude* et Imprevua

t;5%)
Montant total 6HT

2.6 364412.00 € 31103.00 C 4S5S15.00C

Z.14 241 500.00 € 6037S.OCK 301 875.00 (

z.is SM ESi.OO 6 127331.25e 636956.256

2.5 61532.50e isias.ue 76973.1.ii

3.7 18; 9S3.00 € 45 747,00 E tW715.Wf.

;.13 144 716.00(; 36 179 00 E 1W S95.00 €

2.16 377 096 i0£ 94 ;?4.13£ .171 37D.63C

MontantlotalScctsurtHT 13S2 315.00 t



Localisation

Commune

Secteur

Adresse

Roquebrune-sur-

Argens

La plaine

Actions

RQB.2.4

SCHEMA DIRECTEUR INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DES EAUX

PLUVIALES URBAINES

PROGRAMME DE TRAVAUX

Fichedesactions
Les Fourques

Es+erel.
cote d'azur
AGGLQMERATION

Plan de localisation

:"^-t^S-S/l

iWi

)tOtlU?i'rli1"e-; '
£l^:^y^

Legende

a" Travaux R^seau EPU

ExbtanLR&eau pluvtal

( Noeud

Dlagnostic / Principe d'am6nagement

Le diagnosttc actualise montre que les tron?ons A-->B et B-->C sont satures pour une occurrence de pluie inferieure a 2 ans. Ces tron^ons sont situes sur parcelles
pnves.

: En I'abswe des cotw FE sur !e SIG, ies pwks oat W catculSes S psrtir du ivlNT RGE ftLTI fffl

Travaux propos6s

Travaux

L'action suivante a 6te proposees, toutefois, etant situe sur des parcelles privees, ces travaux ne sont pas du ressort d'ECAA

Action Descriptif

Remplacement par 0800

|P6riode de retour |T10 ans

Dimensionnement

• En fabsence des cotes F£ sur !e SIG . les pentes oiit Ste cglctilws 6 parfir du MW RGE ALTI In

Impacts

Commentaires
Pour cette action, une sensibilisation des riverains a la probfematique de la gestion pluviale afin de les convaincre de la necessite de realiser

ces travaux devra etre realisee.

Estimation/cout

Ouvrage
Longueur

(m)

Pente
(m/m)

Diam6tre

(mm)

Qoapabln

(m'fc)

QpRac:lu<!l

(m'ft)

Oi,,.,

(m'ls)

QT5.H.,

(m3/s)

QT»ani

(m'/8)

Votume

(m')

Tron9onA->B 43 2.6% 400 0.33 1.55 1.75 2.02

Tron^on 8->C 45 3.2% 600 1.06 1,55 1.75 2.02

Action Ouvrage Typetravaux

Etat actuel Etat Projet

Longueur Pente*

(m/m)

Diam^tre

(mm)
/

H[m)*L(m)

Qp«

(m3/s)

Pente

(m/m)

Dlam^tre

(mm)
/

H(m)*L(m)

QPR

(m3/s)

Volume

(m')

2.4 Canalisatian Renforcement 43 2.6% 400 0.026 900

2.4 Canalisation Renforcement 45 3.2% 800 0.032 800

Traitement des macro-polluants x
Securisation eleclrique -A-
Ameliorer I'ecoulement dans le reseau V/

Sous Action
Montanttravaux

€HT
Etudes et lmpr6vus

(25%)
Montanttotal€HT

SSfite" • .^-—ffSI
Montant total Secteur €HT



uommune

Secteur

Adresse

Localisatlon

Roquebrune-sur-
Argens

^llage

Actions

RQB-3.18

/3.14

SCHEMA DIRECTEUR INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DES EAUX
PLUV1ALES URBAINES

PROGRAMME DE TRAVAUX

Fiche des actions

Saint Eloi aval

Es+erel.
coted'azur
AGGLOMERATION

Plan de localisation

Legende

^ Travaux_Reseau_EPU

£xirtant_Rfae3u pluvtal

• Noeud

Diagnostic / Principe d'am6nagement

Le diagnostic actualise montre que les tron^ons A->B et B—>C de la rue des Pres Chevaux et la partie ava) du collecteur de I'Avenue Gabriel Peri sont satures pour
une occurrence de pluie inferieure a 2 ans

des coles FE surte SIG , les pentes ont e№ calcuWes & partirdu MWT RGE ALTI 1i

Travaux propos6s

Travaux

Sur cette zone, il a ete propose les actions suivantes :

IP^riodede retour |T10ans

Dimensionnement

: En i'ahsence des cStes FE sur !e SIG, !es pentes ont e№ calcu№es S parfir du MNT RGE ALT! Si

Impacts

Commentaires

Estimation/codt

Ouvrage
Longueur

(m)

Penta*

(m/m)

Diamfitre

(mm)

OupaMe

(m3/s)

Qpdaduel

(m3/s)

QTian.

(m3/s)

OTI,»

(m3/s)

aT.o—

(m3/s)

Volume

("•')
Rue des Pres Chevaux A->B 119 0.9% 400 0.19 0.72 0.82 0.94

Rue des Pres Chevaux B->C 93 1.1% 400 0.21 0.72 0.82 0.94

Avenue Gabriel Peri 38 0.8% 500 0.33 0.77 0.87 1.00

Actfon Descriptif

3.18 Remplacement par 0800

3.14 Remplacement par 0800

Aclion Ouvrage Type travaux

Etat actuei Etat Projet

Longueur Pente*

(m/m)

Diamfetre

(mm)
/

H(m}*L(m)

QPR

(m3/s)

Pente

(m/m)

Dlamfitre

(mm)
/

H(m)'Um)

QPR

(m'/a)

Volume

(m')

3.18 Canalisation Renforcement 119 0,9% 400 0.9% 800

3.18 Canalisation Renforcement 93 1.1% 400 1.1% 800

3.14 Canalisation Renforcement 38 0.8% 500 0.8% 800

Traitement des macro-polluants

~s_
Securisation 61ectrique

~s_
Ameliorer I'ecoulement dans le reseau ^_

Sous Action
Montanttravaux

CHT

Etudes et lmpr6vus

(25%)
MontanttotalCHT

3.18 193 200.00 G 48 300.00 € 241500.00e

3.14 34960.00e 8 740.00 € 43 700.00 €

Montant total Secteur €HT 285 200.00 €



Localisation

Secleur

Roquebrune-sur-
Argens

Village

RQB-3.20/
3.10f3.9f
3.15f 3.9

SCHEMA DIRECTEUR INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DES EAUX

PLUVIALES URBAiNES

PROGRAMME DE TRAVAUX

Fiche des actions
Sainte-Candie aval

Es+erel
cote d'azurl
AGGLOMERATION

Plan de locallsallon

Ih*-*""

r-^.^Gy?-^

Ligende

•• Travaux.Rfaeau.EPU
— Extrtant.Rfaeau pluvlal
t Noeud

Diagnostic / Princlpe d'am^nagement

Le diagnostic actualise montre que les reseaux sur les reseaux de Sainte-Candie aval sont globalement satures pour une occurrence de pluie inferieure a 2 ans.
n'y a pas de mailtage entre le tron^on AB et G (au drait de la RD) -> un maillage serait utile pour repartir les flux amont

Travaux propos^s

Travaux

Sur cetle zone, il a ^t6 propose les aclions suivantes ;

|P6riocfe de retour JTID ans

Dtmenslonnement

sdisallasFEsurlBSIQ, Itspents: ipBrtirt'uf.mrRGE/li.n fi

Impacts

Commentalres
La structure du r^seau est 3 r66tudier, les hippotlifeses du pr6c6denl sch6ma directeur n'est pas en accord avec la r6alit6 du terrain.

En particulier le sens des 6cou1ements entre les point B et G qui semblent invefs6s.

Estimatlon/codt

Ouvrage
Longueuf

(m)

Pente*

(m/fn)

Dlamitie

/
H[in]'L(m)

Qttfubfc

(m'/s)

QPR actusl Qri.n.

(mj/s)

Qre.n.

(m3/s)

Qnain,

(md/s)
Volume

(m?)

Rue Grande Andr6 Cabasse A->B 64 5.8% 4oa 0.49 0.62 0.71 0.81

Avenue du Geniral de Gaulle B-'C 54 5.7% 300 0.22 0,43 G.4S 0.55

Avenue du General de Gaulle C->D 28 3.6% 0.5-0.5 0.88 0.43 0.48 0.55

Avenue du G^n^ral de Gaulle D->E 49 0.8% 4aa 0.18 0.00 0.48 0.55

Vers Parking des Douanes D->G G8 5,3°-» 300 0.22 O.S1 0.57 O.GG

Vers Parking des Douanes G-->M 36 0.4% 400 0.12 0.79 0.30 1.03

Vers Parking des Douanes H->1 33 0.3% saa 0.19 0.73 0.30 1.03

Ver$ Parking des Douanes t->J 57

En I'llissnci

1,0'ft 600 0.60 0.79

lu MiVTKGi

0.90

ALTI 1m

1.03

Action Descriptir

39 Remptacemenl par 0500

3.8 Remplacemenl par 0500

3.15 Remp!acemenl par 0GOO

3.10 Installation d'un 0500

3.20 Remplacement par 01000

Action Ouvrage Type travaux

Etatactuel Etat Projet

Longueur Pente*

(m/m)

Diamfetre

!
H(mfLtm)

OPR

(m'/s)

Pente

(m/m)

Diamilie

(mmf
/

H(m)-L(m)

QFR

(m'/s)

Volume

(m3)

3.3 Canafoation Renforcemenl 64 5.8% 400 5.8% 600

3.3 Canalisation Renforcemenl 54 3G% O.S'0.5 3.G% 500

3.15 Canalisation Renforcemenl 49 5.7% 400 5.7% 700

3.ia Canalteation CrSation 88 5.3% 300 5.3% SOQ

3.20 Canalisation Renforcemenl 126
Cf. delails

a-dessijs

Cf. details

ci-dessus

Pentes de

I'existant
1000

Traitemenl des macro-polluanls x
SScurisalion ^ectrique x
AmSliorer I'icoulemeni dans le reseau ^_

Sous Actlon
Montant travaux

€HT

Etudes et Imprfivus

(26%)
Monlant total €HT

3.9 40480.006 10 120.00 £ 50 600.00 €

3.8 25357.50e 6 339.38 £ 31 G9G.BB €

3.15 14 1GO.OO £ ii o-io.oo e 55 200.00 €

3.10 55 660.00 £ 13915.00e 69 575.00 £

3.20 34S2S.OOe 21 131.2S€ 10S 656.25 £

MontanttotalSecteur€HT 312 723.13 €



Adresse

Localisation

Commune
Roquebrune-sur-

Argens

Village

Actions

RQB.3.1G /
3,12/3.13

SCHEMA DIRECTEUR INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DES EAUX

PLUVIALES URBAIMES

PROGRAMME DE TRAVAUX

Fiche des actions

Jas de Callian, Sainte-Anne et Saint-Eloi

Es+erel
cote d'azur
AGGLOMERATION

Plan de tocalisation

au
lur^g*™-—

Legende

^ Travaux_R«eau_EPU

E)dstant_R^seau pluvta)

• Noeud

Diagnostic I Principe d'amSnagement

Le diagnoslic aclualise montre que les reseaux ci-dessus sont satures a partird'une pluie Q2. D'apres les informations de la commune, les tron?on 3.12 et 3.13 n'ont

jamais connu de dysfonctionnement visible des trvaux ne sonl donc pas prioritaires, toutefois, I'absence de dysfonctionnement visible et donc de d^rangement ns

signifie pas la non saturation du reseau.

:Enl'Btis9nce!lescfilesFEsurl9SIG.teapanlesonlf№calcuieesSpattiriluMIVTRGEALTI1i

Travaux propos6s

Travaux

Trois actions sont proposees pour ce secleur •

Renforcement du reseau par du DN800

|P6riodederetour JTIOans

Dimensionnement

Impacts

Commentaires

Pour expliquer la diff^rence entre le mod^le el I'observS, I'absence de dysfonclionnement du reseau a pu 6tre ma) interpretee. En effet, les fortes pentes de ce
secleur pourraienl n'induire que de faibles debordement du reseau pluvial sur ]a volrie. Cette absence de derangement pourrait indiquer a tort le bon
fonctionnementdu reseau alorsque celui-ci serait biensature.

Estimation/coOt

Ouvrage
Longueur

(m)

Pente*

(m/m)

DIamfitre

(mm)

Quiliabl*

(m3/s)

QPR actiitl

(m3/s)

o,,...
(m3/s)

ClTSan,

("'•'«)
QTW»,

(m3/s)

Volume

(m')

Canalisation A-B 27 0.7% 300 0.08 0.15 0,17 0.20

Actlon Ouvrage Type travaux

Etat actuel II Etat Projet

Longueur Pente

(m/m)

OiamStre

(mm)
/

H[ml'L(m)

QPR II Pente

(m3/s) || (nn/m)

Dlam^tfe

(mm)
/

H(m)*L(m}

QPR

(m3/s)

Volume

(m'l

9
^ .,..,y'

^analisation

^;^£llS^fll^

Renforcemenl

Renicrcenient

27

61

0.7%

s.o%

300 0.7% 500

w?s.

Traitement des macro-pollusnts

~K
Securisation eleclrique ^
Ameliorer I'ecoulement dans le reseau rf

Sous Action
Montanttravaux

€HT

Etudes et lmpr6vus

(25%)
MontanttotalCHT

3.16 23 920.00 € 5 980.00 € 29 900.00 €



Localiaation

Commune

Secteur

Adresse

Roquebrune-sur-

Argens

Village

Actions

RQB-3.17 /

3.11

SCHEMA DIRECT6UR INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DES EAUX
PLUVIALES URBAINES

PROGRAMME DE TRAVAUX

Fichedes actions
Moulin a Vent, Roc Esterel et Garonne

Es+erel.
cote d'azur
AGGLOMERATtON

PIan de focalisation

iB®B%
fwvS:"t
;%^&.%^7-;

pi»"j.--^
Roquebrt'ns' . _.-
sur-A'-gens Fr~^i

''Sst
.'TF

^-i,'";/M.

Legende

^ Trav3ux_Reseau_EPU
— Exurtant^Reseau pluviaf

Noeud

Diagnostic / Prlncipe d'am6nagement

Le diagnostic actualise montre que les reseaux ci-dessus sont satures a partir d'une pluie Q2.

des c6Ses F£ s'jr le S13. le. i pa-iv du MWT RG£ ALTI r-

Travaux propos6s

Travaux

Deux actions sont proposees pour ce secteur:

Dimensionnement

Impacts

Commentaires

Estimation/cout

Ouvrage
Longueur

|m)

Pente*

(m/m)

DIamfetre

(mm)

Ctcapable

(m'/al

QFR adtlel

(m3/s)

o,,.,,
(m3/s)

QT,,,.

(m3/s)

Q^w^

(m3/s)

Volume

(m')

Canalisation A-B 110 8.5% 400 0.59 0.83 0.94 1.08

Canalisation B-C 60 7.7% 400 0.56 0.83 0.94 1.09

Action Descriptif

3.11 Renforcement du reseau par du DN600

3.17 Renforcement du reseau par du DN800

P6riodede retour T10 ans

Action Ouvrage Type Iravaux

Etat actuel Etat Projet

Longueur Pente

(m/m)

Diamitre

(mm}
/

H(m]*L(m)

QPR

(m3/s)

Penle

(m/m)

Diam^tre

(mm)
/

H(m)*L(m)

QPR

(m'ls)

Volume

("')

3.11 Canalisation Renforcemenl 110 8.5% 400 8.5% 600

3.17 Canalisation Renforcement 60 7.7% 400 7.7% 600

Traitement des macro-potluants -E-
Securisation electrique f_
Ameliorer I'ecoulement dans le reseau ^

Sous Action
Montanttravaux

€HT
Etudes et lmpr6vus

|25%|
MontanttotaKHT

3.11 65 147.50 € 16 236.88 € 81434.38 €

3.17 37 950.00 € 9487.50e 47437.50e

Montant total Secteur €H7 128871.88e



Es+erel
cote d'azur
AGGLOMERATION

SAINT-RAPHAEL

Schema directeur intercommunal d'assainissement des eaux pluviales urbaines | setec hydratec
532661 Rapport de phase 1 -Annexes | Aout 2023 - v2



Localisation

Commune

Secteur

Adresse

Saint Raphael

Actions
SCHEMA DIRECTEUR INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DES EAUX

PLUVIALES UR8AINES

PROGRAMME DE TRAVAUX

Fiche des actions

Avenue Va! des Oiseaux

Es+erel.
cote d'azur
A6GLOMERATION

Plan de localisation

L6gende

Travaux Reseau EPU
' Travaux_PR_EfU

Travaux_Retcntion_EPU

1 ZACdesiabfes

Exlstant.R&eau pluvlal

Diagnostic / Principe d'am6nagement

.'avenue du Va! des oiseaux subit de fort ruissellement en provenance du vallon du Rebori au niveau du franchissement sous voirie,

.a cr6ation de 2 grilles avaloirs doit permettre de capter les eaux et de les rediriger vers le Reborie en aval du franchissement.

Travaux propos6s

Travaux

Une seule action de proposee sur ce secteur:

Action

STR-5 1

Descriptif

Installations de grifles pluviales sur I'avenue Val des Oiseaux

Dimensionnement

Impacts

Commentaires Travaux r6ali$6s

Estimation/cout

P6riode de retour T10 ans

Action Ouvrage Type travaux

Etat actuel Etat Projet

Longueur Pente

(m/m)

Diamfitre

(mm)
/

H(m)'L(m)

QPR

(m'/s)

Pente

(m/m)

Diametfe

(mfn)
/

H(m)'L(m)

a,«
(m'/s)

Volume

(m')

STR-5 1
Grilles

pluviales
Creation

Traitement des macro-polluants ^
Securisation eleclrique 3_
Ameliorer I'ecoulement dans Is reseau ^

Sous Action
Montanttravaux

€HT

Etudes etlmpr6vus

(25%)
MontanttotalCHT

ss ^
Montant total Secteur €HT €1



Adresse

Localisation

Commune Saint Raphael

Actions
SCHEMA DIRECTEUR 1NTERCOMMUHAL D'ASSAINISSEMENT DES EAUX

PLUVIALES URBA1NES

PROGRAMME DE TRAVAUX

Fichedes actions

Avenue des Boulouris

Es+erel,
cote d'azur
AGGLOMERATtON

Plan de localisation

Legende

«N Travaux^Rcseau^EPU

» Travaux^PR.EPU

Bl Travaux^Retcntion_EPU

@ ZACdessabIes

Existant_Rneau pluvtal

Diagnostic / Principe d'am6nagement

-e reseau pfuuial au niveau de I'avenue de Boulouris est insuffisant a partir de la p6riode de retour 2 ans.

-e r6seau actuel est compose d'un 0500 sur I'amant puis d'un 0800 sur la partie aval.

Travaux propos6s

Travaux

Deux aclions de proposees sur ce secteur:

Action Descriptif
Redimensionnement du collecteur (0400) situe a I'ouest de I'Avenue des Boulouris par un coliecteur de diamitre 0600

Redimensionnement du collecteur (0500 e'

01200

situe a I'Est de 1'Avenue des Boulouris oar un collecteur de diam6tre

|P6riodede retour |T10 ans

Dlmensionnement

Impacts

Commentaires

Estimation/cout

Ouvrage
Longueur Pente

(nVm)

Dlamfitre

(mm)

Qc^>*te

(m'll)

QfR Khiel

(m'/«)

Q,a.

(m3/s)

0,5».

(m3/s)

QT<^.

(m3/s)

Volume

(m')

Canalisation DN500 a DN300 a I'Est de

I'Avdes Boulouris
240 500 a 800

CanalisationDN400^1'OLiestdel'Av<les

Boulouns
35

400

Actlon Ouvrage Type travaux

Etatactuel Etat Projel

Longueurl

|m]

Pente

(m/m)

Diamitre

(mm)
/

H(m)*L(m)

QFR

(m'/l)

Pente

(m/m)

Dlamfitre

(mm)
/

H(m)*L(m)

QfR

(m'/a)

Volume

(m')

STR-6.1 Canalisation Redimensionnemenl 85 400 600

STR-6,2 Canalisation Redimensionnement 240 500 d 800 1200

Traitement des macro-polluants s:
Securisation electriqije s:
Ameliorer I'ecoulement dans le reseau 3-

Sous Action
Montanttravaux

<HT

Etudes et lmpr6vus

(25%)
MontanttotalCHT

STR-6,1 56 450.63 € i4 ii2.ee c 70 563.28 €

STR-6.2 394 128.00 € 93 532.00 € 492660.00e

MontanttotalSecteur€HT 563 223,28 €



Adresse

Localisation

Commune

Secteur

Saint Raphael

Actions
SCHEMA D1RECTEUR INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DES EAUX

PLUVIALES URBAINES

PROGRAMME DE TRAVAUX

Fiche desactions

Boulevard de Provence

Es+erel
cote d'azur
AGGLOMERATION

Plan de localisation

/ •-•K",

[i-f'

Legende

Travaux R6seau EPU
' Travaux_PR_EPU

Travaiix Retention EPU

] ZACdeswbIes

ExIrtant_Reseau pluviat

Dlagnostlc / Prlncipe d'am6nagement

Le reseau pluvial du Boulevard de Provence est legerement sous-dimensionne sur certains tron^ons, les prindpaux debordements sont dus a la condition aval
representee par la Garonne.
La pose d'un accelerateur de fiux a I'exutoire avec la Garonne, permeftra de s'affranchir de la condition limite aval et d'augmenter le debit capable du reseau.

Travaux propos^s

Travaux

Un seule action de proposee sur ce secteur:

Action Descriptif

STR-4 llnstallation d'un accelerateur de debit au niveau de I'e^utoire du reseau pluvial du bouleyard de Provence

|P6riode de retour |T10 ans

Dimensionnement

Impacts

Commentaires

Estimation/codt

Ouvraga
Longueur

(m)

Pente

(m/m)

DiamStre

(mm)

Qcapablfl

(m3/s)

QFR airtual

(m'/s)

On...

(m'/a)

Ql....

(m'/s)

QTIO^.

(m'/a)

Volume

(m')

Canalisation DN600 NC 600 0.08 ^ 0.35 0.2

Action Ouvrage Typetravaux

Etat actuel Etat Projet

Longueur Pente

(m/m)

Dlam^tre

(mm)
/

H(nn)*L(m)

QfR

(m'te)

Pente

(m/m)

Djam^tre

(mm)
/

H(m)*L(m)

QPR

(m'/s)

Volume

(m')

STR-4
Accelerateur

de debit
Creation 0.2

STR-4 Canalisation Creation (raccordemenl 20 600

Traitement des macro-polluanls _^_
Securisation electriqiie A:
Ameliorer I'ecoulement dans le reseau •^

Sous Action
Montanttravaux

€HT

Etudes etlmprevus

(25%)
Montanttotal€HT

STR-4 244 282.SO € 61 070.63 € 305353.13e

Montant total Secteur €HT 305 353.13 €



Lfigende

™ Travaux_Reseau_EPU

» Travaux.PR.EFU

U Travaux^R<tention,EPU

@ ZACdeitablet

— Exktant^ReMau pluvut

Diagnostlc / Prlnclpe d'am6nagement

Le reseau pluvial de I'avenue Aureiienne est sous dimensionn^ (3 600), il deborde pour une pluie d^cennale sans prise en compte du Ped^gal comme condition aval.

Un redimensionnement du collecteur devra etre realise.
Oes que le Pedegal est pris en consideration, les debordements sont plus importants. L'installaiion d'un poste de retevage psrmeltra de relever les eaux au-dessus du

niveau du Pedegal.

Travaux propos6s

Travaux

Quatre actions de propos^es sur ce secteur:

Dimensionnemerrt

Impacts

Commenlaires

Estimallon/coQt

Locallsatlon Actions
SCHEMA DIRECTEUR INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DES EAUX

PLUVIALES URBA1NES Esferel
cote d'azur
AGGLOMERATION

Commune Saint Raptiael
3TR-3.1 11.4

PROGRAMME DETRAVAUX

Fiche des actionsSecteur

Adresss AvenueAurelienne

Pian de locatlsatlon

Ouvrage
Longueur

<m)

Pente

(m/m)

Diam^tre

(mm)

QHP^I.

(m3/s)

QpRacuel

(m3/s)

QTI^,,

(m3/s)

Qii...

(m3/s)

QTlOai,

(m'/s)

Volume

(m3)

Reseau pluvial DN60Q 435 0.3 600 0.16 1.492

Actlon Descriptlf

STR-3.1 Crealion d'un PR de 1 .5 m3/s au niveau du Pedegal el raccordement au collecleur du boulevard Ampere.

STR-3.2
Remplacement du tron^on inlermediaire (0600) avec modification de la penle du reseau el de ta cote d'arrivee du

reseau pluvial par un cadre rectangulaire 1.4 m3

STR-3.3
Remplacement du tron<r0n inlefmediaire (0600) avec modificalion de !a pente du reseau et de 1a cote d'amvee du

reseau pluvial par un cadre redangulaire <fe 1 mz

STR.3.4
Remplacement du lron;on amont (0500) avec modiffcation da la penle du reseau pluvial et de la cote d'amvee du

reseau par un cadre reclangulaire de 0.4 m'

Pfiriode de retour TIOans

Action Ouvrage Type travaux

Etat actuel Etat Projet

Longueur Pente

(irtm}

Diamfetre

(mm)
/

H(m)-L(m)

Qm

(ma/s)

Pente

(nVm)

Digm^tre

1
Sectlon

(mli

QPR

(m'/s)

Volume

(m31)

STR-3.1 PR Crealion 1.5

STR-3.1 Canalisation Crealion 30 1.4m!

STR-3.2 Sanalisation Redimensionnemenl 135 0.03 600 1.4m'

STR-3.3 Canalisation Redimensionnemenl 235 0.03 eoo 1m2

STR-3.4 Canatisalion Redimensionnemenl 65 0.03 600 0.4mz

Traitsment des niaero-polluants ^L
Securisaiion eleclrique ^-
Ameliorer I'ecoulement dans le reseau J^_

Sous Action Montant travaux €HT
Etudes et Impr^vus

(25%)
Montant total €HT

3TR-3.1 1 138011.00e 284 502,75 £ 1422513.75c

STR-3.2 2S4 Z99.SO € 63 574.88 € 317 374.33 £

STR-3.3 363891 25 € 92 222.31 € 461 114.06 £

STR-3.4 69 069,00 £ 17 267.25 € 86336.25e

Montant total Secteur €HT 2 287 838,44 €



Locatisation

Commune

Secteur

Adresse

Saint Raphael

Actions
SCHEMA DIRECTEUR INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DES EAUX

PLUVIALES URBAINES

PROGRAMME DE TRAVAUX

Fiche desactions

PR boulevard Leclerc et boulevard Ampere

Es+erel
cote d'azur
AGGLOMERATION

Plan de localisation

Legende

^ Travaux Reseau EPU

V Travaux_PRJPU

B Travaux_RetentEon_EPU

^ZACtfeisaUes

Existant^Reseau pluviat

Diagnostic / Principe d'am6nagement

Le reseau pluvialdu boulevard Ampereetdei'avenue du General Leclerc est sous-dimensionne pourune pluieQIO.
II conviendra donc de redimensionner le reseau pluvial du boulevard et de I'avenue.

L'instaiiation du poste de relevage permettra de relever les eaux pluviales au-dessus du niveau d'eau du Pedegal.

Travaux propos6s

Travaux

Deux actions de proposees sur ce secteur:

Action

STR-2.1

Descriptif

Creation d'un PR de 0.75 m3/s au niveau du Pedegal et raccordement au coilecteur du boulevard Ampere.

STR-2.2 |Remplacement du tron9on amont (0800) par uncadre reclangulaire de 1.3m3

|Periode de retour |T10 ans

Dimensionnement

Impacts

Commentaires
En raison de I'absence de foncier disponible au droit du site pressenti, il est preconise d'impianter le PR traverse savoisienne et d'inverser la

pente du collecteur pluvial projete

Estimation/cout

Ouvrage
Longueur

(m)

Pente

(m/m)

Diam^tre

(mm)

Ocapable

(ms/s)

QPR ai^uel

(m3/s)

QT^HS

(m3/s)

QT-^ns

(m3/s)

Qtw^

(m3/s)

Volume

(m')

Reseau pluvial DN800 220 800 0.42 0.733

Action Ouvrage Type travaux

Etat actuel Etat Projet

Longueur Pente

(m/m)

Dlamitre

(mm)
/

H(m)'L(m)

QPR

(m'/s)

Longueur
Diamitre

(mm)
/

H(m)*L(m)

QPR

(m'/s)

Volume

(m')

STR-2.1 PR Cr6ation 0.75

STR-2.1 Canaiisalion Crealion 40 40 1.3m2

STR-2-2 Canalisation Redimensionnement 220 800 220 1.3m2

Traitement des macro-polluants
~SL

Securisation electrique _^_
Ameliorer I'ecoulement cfans le reseaii ^

Sous Action
Montanttravaux

CHT

Etudes et Imprevus

(26%)
MontanttotalCHT

STR-2.1 1051 848-00 € 262 962.00 € 1314810.00e

STR-2.2 414 414.00 € 103 603,50 € 518017.50e

Montant total Secteur €HT 1832827.50e



Plan de localisatlon

Legende

^ Travaux Rescau EPU
•" Travaux_PR_EPU

B| Travaiix_Ritention_EPU

@ ZACdessables

— ExKtant_Rcse3u pluvial

Diagnostic / Principe d'am6nagement

Le reseau pluvial de la rue Charles Hatrel entrame des cfebordements lors d episodes pluvieux importants (Q10).
L'accelerateur cie debit permet d'eviter le redimensionnement du reseau rue Charles Hatrel, de s'affranchir de la contrainte aval (La Garonne) et de s'affranchir du
manque de foncier sur la zone.
;elui-ci sera dimensionne pour une pluie Q10.

Travaux propos6s

Travaux

1 seule action proposee sur ce secteur:

Action Descriptif

STR-5 | Creation d'un PR de 0,5 m3/s au niveau de I'ecole primaire avec raccordement au collecteur

|P6riode de retour JT10 ans

Dimenslonnement

Impacts

Commentalres
En raison de 1'absence de foncier disponible au droit du site pressenti par EGIS, il est preconise d'imptanter 1e PR dans la partie Sud de la cour
d'ecole et d'inverser la pente du collecteur ptuvial projete.

Estimatlon/coOt

Localisation Actions
SCHEh/lA DIRECTEUR INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DES EAUX

PLUVIALES URBAINES Es+erel
cote d'azur
AGGLOMRRATION

Commune Saint Raphael
STR-5

PROGRAMME DE TRAVAUX

Fichedes actionsSecteur

Adresse PR RueCharlesHatreI

Ouvrage
Longueur

(m)

Pente
(m/m)

Diam6tre

(mm)

0»,,u.

(m'/a)

QPR adue(

(m'fe)

Qn...

(m'/s|

QT!«,

(m'/i)

QTIOans

(m'/s)

Volume

(m')

Reseau DN800 rue Charies Hatrel 65 800 0,5

Action Ouvrage Type travaux

Etat actuel Etat Projet

Longueur Pente

(m/m)

Diam6tre

(mnn)
/

H(m)*L(m)

QPR

(m°/i)

Longueur
Diamitre

(mm)
/

H(m)*L(m)

QPR

(m'/s)

Volume

(m')

STR-5 PR Creation 0.5

STR-5 Canalisation Creation 15 800

STR-5 Canaiisation Creation 15 1000

Traitement des macro-polluants _^_
Securisalion etectrique _^_
Ameliorer 1'ecoulement dans le reseau ^

Sous Action
Montant travaux

CHT

Etudes et lmpr6vus

(25%)
MontanttotalCHT

STR-5 829 500,00 € 207375.00e 1 036 875.00 €

Montant total Secteur €HT 1036 875.00 €



Locatisation

Commune

Secteur

Adresse

Saint Raphael

Actions
SCHEMA D1RECTEUR INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT OES EAUX

PLUVIALES URBAINES

PROGRAMME DE TRAVAUX

Fiche des actions

PR Avenue des Iscles

Es+erel
cote d azur
AGGLOMERATION

Plan de tocalisation

".,, 1

Legende

C3 Travaux Reieau EPU
CT" Travaux_PK_EPU

@ Travaux.Ritention_EPU

0 ZAC dw sabfes

EKtrtaflLl^eati pluvial

Dlagnostic / Principe d'ani6nagement

Le reseau pluvial de I'avenue des Isdes est sous dimensionne (0 300) car il sur^erse lors d'une pluie de periode de retour 2 ans.

L'amenagement consiste en la pose du poste de relevage, de 4 grilles pluviales et d'un redimensionnement du reseau sur I'ensemfale du lineaire modelise (environ 60

metres),

Pour une pluie de periode de retour 10 ans, le reseau pluvial de I'avenue des Isdes draine un debit d'environ 600 l/s.

Travaux propos6s

Travaux

3 Actions de proposees sur ce secleur •

Action Descrlptif

Modification du PR Ponl des Qriiies (Frejus) et Raccordement EPU St Raphael vers Fr4jus par microtunnelier en DN 800

Installation tfun cadre rectangulaire de section (i'^coulement 6gale a 0.6 m' en remplacement du 0300

Installation de 4 grilles pluviales sur I'avenue des Isdes

Dlmenslonnement

Impacts

Commentaires

Estimation/cout

Montant total Secteur €HT] 1 115 G2S.OO €

Ouvrage
Longueur

("I)

Pente

(in/m)

Dlamfetre

(mm)

Ocapable

(m3/s)

^'(tactuel

(m'/s)

0,u.

(m3/s)

Or^.

(m3/s)

QTIO^

(m'ft)

Volume

(m3)

Reseau DN300 sous le boulevard des Iste; 60 300 0.07 0,597

P6riode de retour TIOans

Action Ouvrage Type travauic

Etat actuel Etat Projet

Longueur Pente

(m/m)

DiamStre

(mm)
/

H(ml'L(m)

Qpi,

(m3/s)

Pente

(m/m)

Diamitre

(mm)
/

H(m)<L(m)

QFR

(m'/s)

Volume

(m')

STR-1.1 PR Renforcement 06

STR-1.1 Canaliaation CrSation 30 0.6m2 06

STR-1.2 Canalisation Renforcement 60 300 BOO

STR-1.3 Grille Cr6atmn

Traitement des macco-pollLiants ^_
Sfecurisation ^leclrique rf
Ameliorer I'^coLilement dans le reseau

~s_

Sous Action
Montant travaux

€HT

Etudes et [mpr^vus

(2t%)
Montant total €HT

892 500.00 € 223125.00e 1115625.00e




