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I - IDENTIFICATION DU DEMANDEUR ET PROPRIETE DES TERRAINS 

 

Estérel Côte d’Azur Agglomération 
 

ADRESSE POSTALE 

624, chemin Aurélien (rond-point A.Karr) 
CS 50133 - 83707 SAINT-RAPHAËL CEDEX 
 

SIRET 

200 035 319 00108 
 

IDENTIFICATION DE LA PERSONNE EN CHARGE DU DOSSIER 

Gérôme Durand 
Ingénieur en charge des risques littoraux 
g.durand@esterelcotedazur-agglo.fr 
06.03.28.40.77 
 

• Propriété des terrains 

Les aménagements du Veillat et de Beaurivage s’appuient entièrement sur le domaine public : 
- Domaine public routier et espaces publics d’une part, 
- Domaine public maritime d’autre part. 

 
Le projet nécessite un décalage du Domaine Public Maritime, qui a fait l’objet de nombreux échanges avec la DDTM. 
Les plans correspondant sont présentés en pièce 7 du présent dossier. 
  

mailto:g.durand@esterelcotedazur-agglo.fr
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II - OBJET ET CONSISTANCE DES TRAVAUX 

II.1 - LOCALISATION ET CONTEXTE 

II.1.1 - SITUATION DU PROJET 

Le projet d’aménagement des secteurs du Veillat et de Beaurivage s’inscrit dans l’opération globale 
d’aménagement de la Promenade des Bains, qui suit le littoral entre Port-Fréjus et Port Santa-Luccia. 
 
Les secteurs du Veillat et de Beaurivage se situent sur la commune de Saint-Raphaël, au Sud-Est du centre-ville. 
 
 

 
Localisation du projet 
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II.1.2 - LA PROMENADE DES BAINS : GRANDES ORIENTATIONS DU PROJET 

Un projet global de requalification littorale va structurer et desservir une baie unique, celle de Fréjus / Saint-
Raphaël, ouverte au Sud, offrant un paysage grandiose, étant adossée au majestueux massif de l’Estérel qui 
caractérise très fortement son identité.  
Ce projet de façade littorale méditerranéenne représente la zone la plus urbanisée du secteur littoral entre Port 
Fréjus à l’Ouest et Port Santa Lucia à l’Est avec ses séquences nuancées et ses différentes anses littorales et va 
requalifier 4 kilomètres de façade. 
 

Ce projet de baie identitaire va développer des usages et des pratiques de mobilité complémentaires et desservir 
des zones urbaines diversifiées, qui participeront à son animation. On mesure très vite l’ambition du projet qui 
consiste à relier par un « espace parc majeur » une promenade littorale en balcon sur la méditerranée, support de 
différents modes actifs de déplacement des plus classiques : la marche, au plus novateur : une navette électrique 
se déplaçant en site propre. 
 

Ce projet a l’ambition de créer un nouvel espace de découverte du littoral et de nouvelles animations toute l’année 
pour les habitants, mais aussi, de proposer une attractivité touristique diversifiée étirant la période touristique 
estivale très prisée, sur un calendrier plus étalé.   
 
Un jeu d’ombres et de lumière, une colorimétrie inspirée du patrimoine architectural et culturel, un choix de 
matériaux de qualité vont contribuer à une interprétation contemporaine des villes jardins et des bains de mer du 
siècle dernier. Chaque commune conservera son identité et ses codes architecturaux propres dans un ensemble 
cohérent qui répond aux modes de vie et aux inspirations du XXIe siècle. 
 
La mise en valeur des identités de chaque séquence dans le cadre d’une cohérence de projet de Parc littoral aux 
1 000 arbres est un des enjeux majeurs du parti d’aménagement. 
Un autre enjeu majeur est la réduction de l’empreinte de la voiture, avec le développement des itinéraires modes 
actifs et la desserte de la promenade par une ligne d’autobus électriques en site propre. 
 
Dans la séquence urbaine de Saint-Raphaël, du Casino de Jeux à la contre-allée De Gaulle (au nord côté commerces), 
de l’esplanade Delayen à l’Épi Diana (au sud côté mer), la casquette du front de mer vieille de 50 ans et les bâtiments 
logés sous la promenade seront détruits pour être remplacés par la nouvelle promenade.  
Des bancs seront installés face à la mer le long du ruban de verdure. Un garde-corps esthétique et léger permettra 
de profiter du paysage à l’ombre de pergolas. En contrebas le long de la plage du Veillat, un cheminement en bois 
posé sur le sable remplacera l’enrobé actuel. 
Le Boulevard Félix Martin, les rues Basso, Aicard et de la Garonne sont intégrés dans ce projet. La plantation de 
palmiers, un mobilier urbain plus harmonieux et une réduction de l’empreinte de la voiture permettront de mettre 
en valeur le patrimoine, de réduire les nuisances sonores. 
 

À Fréjus-Plage, l’aménagement sera réalisé dans la continuité, avec des plantations et une voie pour le transport 
en commun en site propre. La promenade sera étendue sur la partie sud avec une réduction des voies de circulation. 
Un parking souterrain sera construit sous la place de la République pour accueillir plus de 300 véhicules. À la surface, 
la place sera réaménagée et accueillera un espace public paysagé ombragé tout en préservant sa vocation de lieu 
de rencontre et de pratique de la pétanque. Les services publics disponibles sur la place (office de tourisme et la 
poste) seront reconstruits. 
 

De Beaurivage à Santa Lucia, dans la continuité de la séquence urbaine de Saint-Raphaël, la promenade sera élargie 
et de nombreuses plantations seront réalisées tout au long du parcours.  
Le parvis du Monument aux morts sera paysagé et l’implantation d’une serre et d’un miroir d’eau sont à l’étude. 
Les espaces publics du secteur portuaire ainsi que les abords du Palais des Congrès seront requalifiés. 
Le parc situé à Beaurivage arborera de nouvelles plantations et le parking extérieur actuel sera restructuré.  
Des Autorisations d’Occupation Temporaire seront créées pour permettre l’accueil de commerces dans le domaine 
de la voile.  
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II.2 - DESCRIPTION DES AMENAGEMENTS PREVUS 

II.2.1 - SECTEUR DU VEILLAT 

II.2.1.1 - Présentation de l’aménagement global 

Le diagnostic structurel et technique de l’ouvrage du Veillat existant a conduit la maitrise d’ouvrage à opter pour la 
démolition de la structure existante au profit d’un nouvel ouvrage en lieu et place, permettant d’assurer son rôle 
d’ouvrage d’art de soutènement et de protection littorale mais intégrant également de nouveaux services 
balnéaires de qualité.  
 
Avant la démolition, un paroi de pieux sécants sera mise en place (voir détail ci-après), afin d’assurer la stabilité de 
la zone. 
 

• La plage du Veillat : le grand nettoyage  

La plage du Veillat va être purgée de l’ensemble des traces d’eutrophisation qui la caractérise aujourd’hui, ainsi 
suite à la démolition, vont disparaitre l’ouvrage actuel qui sera reconstruit, les escaliers côté Ouest très avancés sur 
la plage, les enrochements, les murets et route en enrobé.  
Au niveau accès, 5 sont prévus : 2 rampes aux extrémités, 2 escaliers intermédiaires et un accès central caractérisé 
par un patio Nord équipé d’ascenseur et une rampe au Sud côté plage. Trois des cinq accès sont PMR. Au centre de 
la composition, le patio Nord permet un appel architectural et une entrée sécurisée côté ville, qui permettra par 
un large couloir un accès direct au niveau de la plage ainsi qu’aux locaux publics dédiés aux services balnéaires 
proposés.  
 
Environ 700 m² de l’ouvrage existant, sous voirie, seront remblayés. 
Ailleurs, des locaux seront proposés dans le cadre du nouvel ouvrage du Veillat : ils sont dédiés en très grande 
majorité aux services balnéaires publics. Deux à trois concessions de plage privées de taille modeste seront 
également proposées. 
 

• La promenade basse 

La nouvelle promenade basse se limite aux accès nécessaires aux services, aux secours et au flux important des 
usagers désireux de se rendre sur cette plage urbaine très prisée des raphaëlois. Les accès « fonctionnels » liés aux 
futures concessions de plage sont « intégrés à l’ouvrage de génie civil » ainsi les thématiques de livraisons et 
collecte des déchets sont totalement exclues de la plage.  
Par contre, eu égard au pôle public de sanitaires, consignes et d’infirmerie côté Ouest, une rampe « carrossable » 
doit être maintenue à minima sur la partie la plus à l’Ouest, depuis le parvis Bonaparte, pour l’accès des secours, 
police et services divers. Cette rampe Ouest comme la rampe côté Est, permettent l’accès aux engins d’entretien 
et criblage de la plage qui sera débarrassée des rochers la scindant en deux parties distinctes. Ces deux rampes 
seront très soumises à la submersion marine et mériteront donc un traitement architectural en adéquation avec 
cette contrainte.  
La limite Sud de la promenade basse est redéfinie selon les « services balnéaires » à produire pour les usagers. La 
présence de très nombreux locaux de services publics, de locaux associatifs, la présence d’un très grand local public 
dédié aux familles, séniors et potentiellement handiplage nécessite une promenade basse d’une largeur 
confortable. Sans aller au-delà de l’emprise actuelle de la route en enrobé et maçonneries de défense qui seront 
détruites, nous proposons une promenade en platelage bois, posée sur pieux réversibles intégrant un dispositif 
anti-submersion pour la mauvaise saison. De manière ponctuelle, en période estivale, des douches et rinces pieds 
connectés aux réseaux EU de l’ouvrage Veillat seront proposés dans les « services balnéaires » aux baigneurs en 
limite entre la plage de sable et la promenade basse piétonne. 
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• La nouvelle façade de l’ouvrage du Veillat  

Le traitement architectural de la façade proposé prend en compte la réhausse des seuils du nouvel ouvrage en 
moyenne de 30 cm, la redéfinition de la promenade haute intégrant de larges jardinières plantées, ainsi que le 
nouvel encorbellement nécessaire à une promenade en balcon aux dimensions généreuses s’inspirant grandement 
des formes souples de la promenade arborée « belle époque ».  
Au droit de l’extrémité Sud du Bd Félix Martin, le projet littoral prévoit une respiration ouvrant la perspective et 
marquant cette articulation historique. Le nouveau nivellement de la promenade haute gomme toutes les 
différences de niveaux avec la partie Nord facilitant grandement son accès. En façade côté plage, cette placette est 
l’occasion de proposer l’intégration du pôle public de services regroupant dans un local compact sanitaires, 
douches, vestiaires et consignes de plage. Un local de secours infirmerie et police sera également intégré. 
Le traitement architectural de la façade prend en compte la problématique de submersion marine potentielle et 
limite donc les grandes ouvertures aux zones les moins soumises et aux locaux le méritant. La définition 
programmatique des cellules de l’ouvrage du Veillat nécessite donc une façade animée où de nombreux flux 
d’usagers vont se croiser sur la promenade basse. L’encorbellement pourra procurer en période estivale un 
ombrage intéressant.  
 

II.2.1.2 - Fondations  

En termes de fondations la construction de l’ouvrage du Veillat va faire appel à 2 typologies  de fondations spéciales 
classiques pour permettre sa stabilité et sa réalisation dans les meilleures conditions de sécurité et de rapidité de 
réalisation :  

- Une paroi de pieux sécants partielle au dos de l’ouvrage, 
- La mise en œuvre de pieux de fondation sous les nouveaux ouvrages de génie civil  

 

• Pieux sécants 

Le pieux sécant est un système robuste et rigide permettant de construire des murs de rétention de terre et/ou de 
rétention d'eau souterraine. Ce mur continu est construit en forant des pieux en béton superposés, d'un diamètre 
généralement compris entre 60 et 120 cm. 
 

Dans le cas de l’ouvrage du Veillat, les effleurements rocheux qui serviront d’ancrage ont été identifiés à -2.00Ngf 
à -6.00Ngf . 
 
La fonction de cette paroi sera de permettre de tenir le talus coté ville lors de la démolition reconstruction de 
l’ouvrage actuel et d’assurer la tenue du talus après démolition du Veillat et avant reconstruction contre les effets 
potentiels de la submersion marine pendant les travaux. 
La paroi sera longue d’environ 300 ml :  

- 250 ml côté Ouest, 
- Une interruption dans la partie centrale dite du « Talweg », où le radier existant est conservé et remblayé 

sauf pour le nouvel ouvrage traversant du couloir qui sera bâti sur pieux de fondations, 
- 50 ml coté Est. 

 
Les pieux sécants sont réalisés à l’aide d’une vis sans fin. Ils sont bétonnés à la remontée de cette vis. Leurs 
exécutions ne nécessitent aucun pompage. 
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Exemple de murs en pieux sécants 

 

• Pieux de fondations 

Pour assurer la stabilité de l’ouvrage sur un sol hétérogène la recherche du « bon sol » va être entreprise par des 
pieux de fondations forés de diamètre variable selon leur profondeur. 
 
Les pieux de fondations sont réalisés de la même manière que les pieux sécants. Ils sont tout d’abord forés, parfois 
tubés et bétonnés après la mise en place de la cage d’armature. 
 
Ils ne nécessitent aucun pompage. Il peut cependant y avoir une remontée d’eau au droit de chaque pieux lors de 
la phase de bétonnage, mais cette remontée est naturelle. Les pieux de fondation sont situés sous toutes les dalles 
construites pour le projet. Cette technique est particulièrement adaptée aux zones urbaines, car elle génère peu 
de vibrations. 
 

      
Exemple de pieux de fondations 
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II.2.2 - SECTEUR DE BEAURIVAGE 

II.2.2.1 - La partie terrestre 

Cette grande respiration verte de 25 000 m² que représente le secteur Beaurivage doit être mieux distribuée et 
dédiée à toutes les générations d’utilisateurs, qui pourront profiter tour à tour des animations suivantes :  

- Une grande Promenade littorale élargie, végétalisée et sécurisée vis-à-vis des risques liés à la submersion 
marine menant successivement à :  

➢ Une grande place d’armes structurante qui se veut un espace polyvalent animé toute l’année pour 
les commémorations mais aussi de tenue de manifestations diverses, 

➢ Un grand arboretum botanique « belle époque » à dimension humaine et pédagogique intégrant des 
espaces de convivialité, 

➢ Une aire de jeux ludico-éducative développant la thématique des animaux marins méditerranéens, 
- En termes de mobilité, le projet développe : 

➢ La continuité du passage de la voie dédiée mode actifs « Navette –Cycles » assurant la liaison centre-
ville / Palais des congrès, 

➢ La réorganisation du stationnement en partie Nord en poches autonomes, végétalisées et ombragées 
sans perte de places. 

 

II.2.2.2 - La partie littorale 

Sur la partie littorale, la demande de la DDTM a été de prendre en compte la résilience du projet face à la 
submersion marine et d’utiliser le nouveau tracé de la promenade et sa largeur redéfinie comme une zone 
d’expansion de la submersion marine.  
 

Le projet intègre donc la levée et le redéfinition du tracé du muret actuel qui est un point dur entre la plage de 
galets et la promenade . Le nouveau projet devra conserver la végétation existante en intégrant ,  la mise en pente 
de la promenade vers la plage et la mise en place d’un muret banc en extrémité Nord de promenade pour protéger 
la partie Nord et le parking. 
Le vrai point dur interdisant « le recul » de la promenade est la zone du monuments aux morts  
 

II.2.2.3 - Nature des travaux 

Les travaux proposés sont des travaux d’aménagement d’espaces publics de surface sans aucun contact avec la 
mer, et le milieu naturel.  
Il s’agit de travaux de surface de démolition de muret existant, de reprise de revêtement de sol, de mise en place 
de mobilier urbain d’assise et de reprise de l’éclairage et végétalisation. 
 
Les travaux intègrent également  le repositionnement du poste de surveillance et des locaux réversible de 
l’handiplage . Ces éléments bâtis réversibles et présents 3 mois par an sont posés sur plots béton ou dalle support 
superficielle. Les réseaux sont en attente dans des regards en limite de transfert de gestion.  
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II.2.3 - PRISE EN COMPTE DU DOMAINE PUBLIC MARITIME (DPM) 

Les différents RDV et échanges avec la DDTM ont permis d’orienter le projet vers une désartificialisation de la plage, 
une meilleure prise en compte de l’effet de la submersion sur l’ouvrage futur du Veillat et une redéfinition de la 
limite du transfert de gestion.  
L’ensemble de ces accords ont été traduits dans le projet d’origine qui a fait l’objet du dépôt d’autorisations 
d’urbanisme en 2023 et qui a fait l’objet d’un avis favorable de la DDTM  
 
Le projet du secteur du Veillat intègre donc la désartificialisation de la plage du Veillat avec destruction et 
évacuation de toutes traces d’enrobés, dalles et murets de béton sur la plage. Le projet prévoit après reconstruction 
la démolition du petit épi coté Bonaparte pour n’avoir plus qu’une seule plage. 
 

Le projet intègre la démolition du grand escalier central qui sera restitué « dans l’emprise du nouvel ouvrage » et 
la démolition de l’ouvrage vigie actuel qui sera remplacé par une rampe de descente centrale.   
En contrepartie la DDTM accepte une dalle haute en encorbellement au-dessus de la limite du transfert de gestion, 
accepte des accès de rampes PMR en béton sur les 2 extrémités Est et Ouest qui serviront d’accès entretien de la 
plage et accès ambulance côté Ouest par la place Deleyen. 
 

La promenade basse actuelle au pied de l’ouvrage en enrobé sera détruite et remplacée par une promenade 
réversible de type platelage, réhaussée de 70 cm par rapport à la plage actuelle.  
Ce platelage sera protégé par un dispositif spécifique pour limiter l’effet de la submersion validé par la DDTM. 
L’ensemble de ce dispositif et du traitement de la plage naturelle du Veillat fait partie du PA déposé et validé . 
 
La limite actuelle du transfert de gestion est respectée sur la très grande majorité du linéaire de la plage du Veillat, 
sauf côté Ouest où, suite à la démolition de l’escalier actuel très en avant sur la page, une nouvelle définition de la 
limite est nécessaire. Cette redéfinition permettra de proposer un aménagement durable, ouvrant les perspectives 
vers la plage, prenant mieux en compte les risques de submersion et proposant une plage publique plus qualitative 
mais qui devra intégrer des dispositifs de gestion des accès.  
 

Pour Beaurivage, un nouveau tracé de la limite du transfert de gestion coté plage sera mis en œuvre, avec des zones 
de plage ajoutés et des zone de plage supprimés 
 

Les limites du DPM sont précisées en pièce 7 – Eléments graphiques, du dossier d’autorisation. 
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III - CADRE JURIDIQUE 

Les articles L. 214-1 à L. 214-11 du Code de l’Environnement, les articles R. 214-1 à R. 214-60 du même code relatif 
aux procédures d'autorisation et de déclaration, et la nomenclature des opérations soumises à déclaration ou à 
autorisation inscrite à l’article R. 214-1 instaurent une gestion globale quantitative et qualitative de l'eau. 
 

Le présent dossier s'inscrit dans le cadre de ces éléments juridiques. 
 

Le projet rentre dans les catégories suivantes de la nomenclature de l’article R. 214-1 du Code de 
l’Environnement : 

- 4.1.2.0. Travaux d'aménagement portuaires et autres ouvrages réalisés en contact avec le milieu marin et 
ayant une incidence directe sur ce milieu : 
➢ 1° d’un montant supérieur à 1 900 000 € (A), 
➢ 2° d’un montant supérieur ou égal à 160 000 € mais inférieur à 1 900 000 € (D). 

 

Le projet d’aménagement des secteurs du Veillat et de Beaurivage à Saint-Raphaël, dans le cadre de l’opération 
plus globale de la Promenade des Bains, est donc soumis à autorisation au titre de la Police de l’Eau1. 
 
L’opération globale de Promenade des Bains est soumise à étude d’impact au titre de la rubrique 39 en application 
de l’article R122-2 du code de l’environnement.  
 

L’article R.181-13 précise que le dossier d’autorisation environnementale doit comprendre, lorsque la demande se 
rapporte à un projet soumis à évaluation environnementale, l'étude d'impact réalisée en application des articles R. 
122-2 et R. 122-3-1, s'il y a lieu actualisée dans les conditions prévues par le III de l'article L. 122-1-1.  
 

L’étude d’impact sera donc une pièce du dossier d’autorisation environnementale.  
L’étude d’impact de l’opération de Promenade des Bains date de 2023 et a été instruite dans le cadre de la 
déclaration de projet au titre du Code de l’Environnement et des autorisation d’urbanisme relative à l’opération. 
Des modifications ont été apportées à l’opération globale sur les secteurs Veillat, Beaurivage et Fréjus-Plage : une 
actualisation de l’étude d’impact par rapport à ces modifications est jointe au présent dossier d’autorisation 
environnementale, en complément de l’étude d’impact initiale. 
 
 
 
 

IV - RESPECT DES PRESCRIPTIONS GENERALES 
 

 

Aucun arrêté de prescriptions générales ne s’applique à la rubrique 4.1.2.0. pour les opérations soumises à 
autorisation. 
 
  

 
1 A noter que d’autres aménagements du projet global feront l’objet d’autorisation environnementale :  

- Le mur d’arrière-plage de Fréjus, dont le dépôt du dossier d’autorisation est prévu concomitamment au présent dossier, 
- Le parking de la République, dont l’autorisation environnementale sera déposée ultérieurement par la Ville de Fréjus.  

Par ailleurs, le rechargement pluriannuel de sable de la plage du Veillat est inséré dans la demande d’autorisation 
environnementale « Dragage de l’embouchure de la Garonne et du Pédégal avec réensablement des plages » dont l’enquête 
publique est mise en œuvre en septembre 2025. 
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V - AUTRES AUTORISATION OU DECLARATION DEJA DEPOSEES 

L’opération globale de Promenade des Bains, dans lequel s’inscrivent les aménagements des secteurs du Veillat et 
de Beaurivage objet du présent dossier, a fait l’objet :  

- D’une déclaration de projet au titre du Code de l’Environnement, qui a abouti à la délibération du conseil 
communautaire n°209 en date du 14 décembre 2023 approuvant le projet et le déclarant d’intérêt général au 
titre de l’article L. 126-1 du Code de l’Environnement, 
- Du permis de construire n° PC 83118 23 C0041 délivré par la Mairie de Saint-Raphaël le 30 janvier 2024 et 
qui concerne l’ouvrage du Veillat,  
- Du permis d’aménager valant permis de démolir n° PA 83118 23 L0001 délivré par la Mairie de Saint-
Raphaël le 15 janvier 2024 et qui concerne la requalification complète des espaces publics du centre-ville et du 
bord de Mer entre le Pont d’Arcole et Beaurivage ainsi que la restructuration de l’ouvrage de génie civil du 
Veillat, 
- Du permis de construire n° PC 083 061 23 F0038 délivré par la Mairie de Fréjus le 29 janvier 2024 et qui 
concerne le parking de la République,  
- Du permis d’aménager n° PC 083 061 23 F0005 délivré par la Mairie de Fréjus le 29 janvier 2024 et qui 
concerne le réaménagement du front de Mer secteur du Pont d’Arcole, boulevard de la Libération. 
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VI - MOYENS DE SURVEILLANCE ET D’INTERVENTION 

VI.1 - MODALITES D’INTERVENTION EN PHASE TRAVAUX 

VI.1.1 - MODALITES DE DEROULEMENT DU CHANTIER 

Les travaux de l’opération globale de la Promenade des Bains s’étalent entre 2024 et fin 2028. 
Les aménagements des secteurs du Veillat et de Beaurivage, objet du présent dossier, seront plus 
particulièrement réalisés entre septembre 2026 et décembre 2028. 
 
Le maître d’ouvrage veillera à ce que le chantier se déroule dans le respect des règles de prévention et de 
préservation de l’environnement (organisation du chantier, limitation des nuisances, informations des riverains et 
du personnel de chantier, triage/stockage/valorisation des déchets, respect des milieux, préservation maximale de 
la faune et de la flore…). 
 

• Mesure générale : application d’une charte chantier vert 

La charte « Chantiers Verts » définit les bonnes pratiques et les règles environnementales de fonctionnement d’un 
chantier. Elle fédère l’ensemble des intervenants dudit chantier (maître d’ouvrage, maître d’œuvre, entreprises) 
autour des mêmes objectifs environnementaux, c’est-à-dire : 

- Limiter les risques sur la santé des salariés, 
- Circonscrire les nuisances et risques causés aux riverains, 
- Réduire les pollutions de proximité lors du chantier et limiter ses impacts sur l’environnement, 
- Gérer les déchets et limiter les pollutions sur le site. 

 
Cette ‘charte’ fait partie des pièces contractuelles à intégrer au marché de travaux. Elle sera remise à chaque 
intervenant sur le chantier et signée par chacun. 
 
En pratique, la garantie d’un « chantier vert » passe par différentes étapes : 

- En amont de l’opération, il s’agit de réaliser des d’études préalables et des actions de concertation afin 
d’évaluer l’impact du chantier sur l’environnement puis d’élaborer son programme. Le maître d’ouvrage 
fixe alors les objectifs environnementaux qui y sont liés, 

- L’insertion par le maître d’œuvre d’un projet répondant au programme et tenant compte des études 
préalables. Il définit les processus, les choix techniques et les matériaux permettant de tenir les objectifs 
définis, qu’il retranscrit dans le cahier des clauses techniques particulières (CCTP). 

 

• Mesures concernant l’impact qualitatif du chantier sur les eaux souterraines et superficielles 

Les entreprises auront obligation de récupérer, de stocker et d’éliminer les huiles de vidange des engins 
conformément aux articles R.211-60 et suivants du Code de l’Environnement qui interdisent tout déversement dans 
les eaux superficielles, les eaux souterraines et les eaux de mer, par rejet direct ou indirect ou après ruissellement 
sur le sol ou infiltration, des lubrifiants ou huiles, neufs ou usagés. 
 

Un Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) fixera les obligations de chacun des intervenants dans 
l’aménagement. 
 

Le site sera remis en état en fin de chantier afin d’évacuer les matériaux et déchets de toutes sortes (dans un lieu 
approprié conforme à la règlementation en vigueur) dont ceux susceptibles de nuire à la qualité paysagère du site 
ou de créer ultérieurement une pollution physique ou chimique du milieu naturel.  
 
 

L’analyse des impacts et les mesures préconisées pour éviter, réduire et si possible compenser les impacts du 
chantier figurent dans le tableau ci-après. 
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Phases de travaux Cibles Impacts Dispositions 

Plates-formes et 
installations 
principales de 
chantier 

Eau 
Pollution par des 
fines 

- Eaux des plates-formes collectées par des fossés 
périphériques et traitées avant rejet vers le milieu 
extérieur, 

- Séparation des activités et des circulations afin 
d’éviter des accidents, 

- Implantation éloignée des milieux sensibles. 

Bureaux, bases vies  Eau  
Pollution 
organiques ou par 
des fines  

- Eaux sanitaires de la base vie collectées dans des 

unités adéquates (unités autonomes munies de 

cuves de stockage étanches), afin d’assurer 

l’absence de rejet d’eaux usées dans le milieu 

naturel, 

- Les cuves seront régulièrement vidangées par un 

organisme habilité, 

- Assainissement périphérique de la plateforme 

afin de traiter les eaux de ruissellement avant 

rejet vers le milieu extérieur. 

Sanitaire et  
réfectoire 

Eau  
Pollution  
organique 

- Traitement des eaux usées par système adapté : 
fosses vidées régulièrement,  

- Effort de gestion des eaux afin de limiter la 
consommation et de réduire les rejets. 

Alimentation en eaux 
Eau,  
nappe 

Diminution de 
débit,  
assèchement 

- Avec branchement sur le réseau de distribution 
d’eau.  

Gestion de déchets Eau, sol 
Pollution par 
hydrocarbures 

- Respect des plans départementaux de gestion des 
déchets du BTP, 

- Collecte sélective des déchets et filières agréées, 
- Utilisation de bennes et conteneurs couverts, 
- Nettoyage régulier des abords de chantier, 
- Rédaction d’un plan d’élimination des déchets. 

Gestion des 
hydrocarbures et des 
produits polluants 

Sols, 
eau 

Pollution par 
hydrocarbures 

- Collecte des huiles usées de vidange et les 
liquides hydrauliques et évacuation au fur et à 
mesure dans des réservoirs étanches, 
conformément à la législation en vigueur, 

- Interdiction de stocker sur le site des 
hydrocarbures ou des produits polluants 
susceptibles de contaminer la nappe souterraine 
et les eaux superficielles, 

- Interdiction de laisser tout produit, toxique ou 
polluant sur site en dehors des heures de 
travaux, évitant ainsi tout risque de dispersion 
nocturne, qu’elle soit d’origine criminelle 
(vandalisme) ou accidentelle (perturbation 
climatique, renversement). 

Manipulation des 
hydrocarbures 

Sols, 
eau 

Pollution par 
hydrocarbures 

- Elaboration d’un plan d’urgence en cas de 
pollution accidentelle par hydrocarbure et en cas 
d’incendie,  
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Phases de travaux Cibles Impacts Dispositions 

- Présence de produits absorbants (kit-
antipollution) dans les véhicules d’entretien. 

L’aire de lavage 
Sols, 
eau 

Pollution 
hydrocarbures et 
par des  
fines 

- Aire étanche de lavage des véhicules de 
terrassements (à la sortie du chantier),  

- Aire étanche de lavage des bennes à béton,  
- Contrôle du taux d’hydrocarbures des rejets,  
- Gestion des eaux afin de diminuer la 

consommation et les rejets trop importants,  
- Rejets directs interdits. 

Plateforme de 
préfabrication et de  
construction 

Sols, 
eau 

Pollutions 
hydrocarbures,  
fines 

- Traitement des eaux de ruissellement par 
décantation et filtration avant rejet vers le milieu 
naturel,  

- Stockage des matériels fixes et des produits 
polluants sur rétention étanche. 

Ravitaillement en 
carburants des 
engins 

Sol, 
nappe 

Pollution par 
hydrocarbures 

- Équipement des engins par système de 
remplissage rapide, 

- Remplissage des réservoirs des engins de chantier 
avec des pompes à arrêt automatique, 

- Effectué par un professionnel de bord à bord en 
présence de produits absorbants pour récupérer 
les déversements éventuels sur le sol, 

- Ravitaillement éloigné des milieux sensibles. 

Stockage de  
produits polluants 

Eau 
Pollution par 
hydrocarbures 

- Stockage des huiles de coffrage,  
- Stockage sous bac de rétention pour produits 

polluants. 

Réparation suite à un 
incident  

Cours 
d’eau, 
nappe 

Pollution par fines 
et hydrocarbures 

- Pas de lavage d’engin sur le chantier sans 
récupération et traitement des eaux polluées, 

- Interdiction de tout entretien ou réparation 
mécanique sur l’aire du chantier, 

- Maintien en parfait état des engins intervenant 
sur le chantier. 

Lavage des engins de 
terrassement 

Eau, 
cours 
d’eau 

Pollution par fines 
et hydrocarbures 

- Aire de lavage spécifique étanche raccordée à un 
bassin de décantation et à un débourbeur-
déshuileur, 

- Aire et installations mécaniques hors zone 
inondable et éloignée des milieux sensibles, 

- Pas de lavage d’engin sur le chantier ou sans 
récupération et traitement des eaux polluées. 

Lavage des engins et 
du matériel – 
toupies, pompes à 
béton 

Cours  
d’eau 

Colmatage du 
fond du lit par  
laitance ciment 

- Aire de lavage des matériels de bétonnage 
spécialement aménagée le plus éloignée possible 
du cours d’eau,  

- Bassin de dépotage à proximité sur les accès. 

Décapage de terre 
végétale 

Sols, 
flore, 
cours 
d’eau 

Érosion, 
entraînement de 
fines 

- Stockage en dépôt, 
- Fermeture des dépôts pour éviter le 

ruissellement et le pourrissement, 
- Prévoir si possible un assainissement. 
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Phases de travaux Cibles Impacts Dispositions 

Assainissement 
provisoire du 
chantier 

Sols, 
cours 
d’eau 

Pollution par des 
fines 

- Pas de rejet dans le milieu naturel sans dispositif 
de décantation suffisamment dimensionné ou/et 
filtration des eaux. 

Gestion des eaux 
d’exhaure 

Sols, 
cours 
d’eau 

Pollution par des 
fines 

- Décantation avant rejet au milieu naturel. 

 

Les terrassements seront réalisés, dans la mesure du possible, en dehors des périodes de pluies importantes. 
 

Une bonne organisation du chantier permettra de limiter au maximum les risques de pollution accidentelle par 
déversements de substances toxiques, de laitance de béton ou de matières en suspension. Ainsi, les itinéraires des 
engins de chantier seront organisés de façon à limiter les risques d’accident en zone sensible. Aussi, toutes les 
précautions seront prises afin de limiter autant que possible ces rejets dans l’environnement du projet. Des 
dispositifs de gestion des eaux et de traitement des rejets de chantier seront mis en place (assainissement 
provisoire du chantier). 
 

En cas de pollution accidentelle, les modalités de récupération et d’évacuation des substances polluantes seront 
adaptées en fonction de l’incident rencontré. De plus, ces modalités seront manifestement supervisées par les 
pompiers, l’entreprise mettant alors ses moyens, en matériel notamment, à la disposition de ce service.  
 

Les ouvrages, les travaux et les conditions de réalisation et d’exploitation seront conformes au présent dossier de 
déclaration. 
 

• Gestion des déchets de chantier 

Les déchets de chantier feront l’objet d’une évaluation quant à leur nature, quantité et niveau de nocivité.  
Les matériaux inertes en excès seront mis en dépôts dans des décharges agréées présentes dans le département. Les 
autres déchets seront triés sur le chantier, stockés dans des conteneurs individualisés par type de déchets, conduits 
dans des décharges de catégorie adaptée et enregistrés dans un document assurant leur traçabilité (bordereau de 
suivi des déchets). 
 
En complément des dispositions prévues dans les autres thématiques, les dispositions suivantes seront prises dans le 
cadre du chantier :  

- La mise en place d’une collecte sélective sur le chantier (bennes, containers…) permettra de trier les 
déchets de restauration du personnel intervenant, les déchets industriels banals et les déchets industriels 
dangereux. Cette pratique aura pour objectifs d’éviter le mélange des déchets inertes avec des déchets 
banals (ferrailles, plastiques…) ou dangereux (huiles, hydrocarbures…) et favoriser le réemploi ou la 
réutilisation, ainsi que le recyclage des différents flux de déchets, 

- L’évacuation des déchets vers les filières d’élimination adéquates, le recours au Centre de Stockage des 
Déchets Ultimes ne sera autorisé que si les conditions locales d’élimination ne sont pas favorables au 
recyclage, à la valorisation ou à la réutilisation des déchets, 

- La mise en place d’un système de bordereau de suivi des déchets permettra de prouver la bonne 
élimination des différents flux,  

- Le stockage sans protection ne concernera que les déchets inertes prévus pour une réutilisation ultérieure 
en prenant toutes les dispositions nécessaires pour éviter la dispersion de ces produits dans les cours d’eau,  

- Le stockage des déchets sera réalisé sur des zones confinées afin d’éviter toute dispersion vers le milieu 
naturel,  

- L’enfouissement des déchets et leur brûlage seront strictement interdits,  
- Le chantier sera régulièrement nettoyé,  
- Une information préalable de tous les intervenants sera réalisée afin de les sensibiliser à la gestion des 

déchets et de leur présenter les moyens mis à disposition.  
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D’une manière générale, les déchets seront évacués régulièrement, afin de limiter leur stockage sur le chantier. De 
même, on limitera le stockage de matériaux sur le chantier.  
 

Il est précisé que des préconisations plus contraignantes pourront être arrêtées par l’Etat (déclaration de projet, 
récépissé de Police de l’Eau…).  
 

L’ensemble des dispositions précitées devra obtenir l’agrément du Maître d’Ouvrage, du Maître d’Œuvre et du 
Coordonnateur Environnement.  
 

• Schéma d’Organisation du Plan de Respect de l’Environnement  

Les entreprises ayant en charge la réalisation du chantier devront fournir un Schéma Organisationnel du Plan de 
Respect de l’Environnement (SOPRE ou Plan d’Assurance Environnement PAE, selon les appellations), comprenant 
un volet sur le Schéma d’Organisation et de Gestion des Déchets (SOGED).  
 

Ils constituent le document de référence à tous les intervenants (maîtrise d'Ouvrage, entreprises, maîtrise d'Œuvre 
...). 
 
Le SOPRE devra comporter à minima les éléments suivants : 

- La politique environnementale de l’entreprise, 
- Le système de management environnemental de l’entreprise (l’organisation, les moyens humains, 

l’organigramme du chantier, le correspondant environnement avec son niveau hiérarchique, son profil, les 
moyens matériels à sa disposition, la part du temps de travail prévue pour répondre aux exigences et 
spécifications environnementales contractuelles...), 

- L’application du système général aux exigences et spécifications environnementales des travaux à réaliser 
dans le cadre de la consultation (dispositions que l’entrepreneur mettra en place pour satisfaire aux 
exigences et spécifications contractuelles. 

 

Au travers du SOGED, l'entreprise expose et s'engage sur : 
- Le tri sur le site des différents déchets de chantier, 
- Les méthodes qui seront employées pour ne pas mélanger les différents déchets (bennes, stockage, 

localisation sur le chantier des installations etc.), 
- Les centres de stockage et/ou centres de regroupement et/ou unités de recyclage vers lesquels seront 

acheminés les différents déchets, en fonction de leur typologie et en accord avec le gestionnaire devant les 
recevoir, 

- L'information, en phase travaux, de la maîtrise d'œuvre quant à la nature et à la constitution des déchets 
et aux conditions de dépôt envisagées sur le chantier, 

- Les modalités retenues pour assurer le contrôle, le suivi et la traçabilité, 
- Les moyens matériels et humains mis en œuvre pour assurer ces différents éléments de gestion des 

déchets. 
 

Le SOGED doit être remis par l'entreprise avec son offre et mis au point définitivement en phase de préparation du 
chantier. 
 

• Autres mesures mises en œuvre 

Les mesures suivantes, développées dans l’étude d’impact, seront également suivies pendant le chantier :  
- Adaptation et limitation des emprises travaux, délimitation des accès et zones de stockages,  
- Adaptation de la période des travaux sur l’année,  
- Lutte contre les espèces végétales exotiques envahissantes (EVEE), 
- Réduction de l’éclairage des chantiers en dehors des périodes de travaux, 
- Repérage et identification des réseaux avant le démarrage du chantier, 
- Etablissement d’un plan de circulation adapté et d’un phasage des travaux permettant de limiter les 

perturbations des déplacements routiers, 
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- Clôture et balisage du chantier, 
- Prise en compte de la pollution sonore du chantier. 

 

VI.1.2 - PLAN D’INTERVENTION EN CAS DE POLLUTION ACCIDENTELLE 

Le maître d’ouvrage élaborera et remettra (au plus tard 15 jours avant le début des travaux) à la DDTM83 un plan 
d’intervention en cas de pollution accidentelle sur le chantier. 
Celui-ci définira : 

- Les modalités de récupération et d’évacuation des substances polluantes ainsi que le matériel nécessaire 
au bon déroulement de l’intervention (sacs de sable, pompe, bas de stockage…), 

- Un plan d’accès au site, permettant d’intervenir rapidement, 
- La liste des personnes et organismes à prévenir en priorité (service de la Police des Eaux, Protection Civile, 

ARS, maître d’ouvrage…), 
- Le nom et le téléphone des responsables du chantier et des entreprises spécialisées pour ce genre 

d’intervention, 
- Les modalités d’identification de l’incident (nature, volume des matières concernées…). 

 
Pendant toute la durée d’intervention, l’entreprise met en œuvre les moyens techniques afin de récupérer ou 
circonscrire tout écoulement accidentel suite aux opérations (pompes mobiles pour les liquides, matières 
absorbantes pour hydrocarbures de type granulés, coussins ou tapis absorbant…).  
 
En cas d’accident ou de situation susceptible de modifier le bon déroulement des travaux, l’entreprise de travaux 
interrompt immédiatement les opérations et prend les dispositions nécessaires afin de limiter les effets sur le milieu 
et éviter qu’ils ne se reproduisent. 
Le responsable du chantier avertira, dès constatation, le maître d’ouvrage qui engagera ensuite le processus 
d’alerte et d’intervention. 
 
 

Un contrôle de l’état des installations de chantier provisoires sera effectué tous les 15 jours durant la durée du 
chantier. Un curage et un nettoyage seront déclenchés dès que nécessaire. 
Le stock de matériel absorbant sera vérifié au démarrage du chantier et complété si besoin. 
 

VI.1.3 - VEILLE METEOROLOGIQUES ET REPLIEMENT DES INSTALLATIONS DE CHANTIER 

Une veille météorologique sera assurée par les entreprises en charge des travaux et un dispositif d’alerte sera mis 
en place. 
 
En cas de prévision de forte houle ou précipitations importantes, le chantier sera interrompu et replié sur une zone 
non exposée, les parties d’ouvrage en cours de travaux seront protégées et le personnel évacué, pour éviter tout 
risque d’accident et de pollutions accidentelles. 
 
Les veilles de week-end ou de jours fériés, toutes les dispositions seront prises afin d’éviter un risque 
d’entrainement ou de submersion du matériel. 
De plus, un système d’astreinte sera mis en place pour pouvoir réagir à toute situation météorologique imprévue. 
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VI.2 - MESURES COURANTES DE SURVEILLANCE ET D’ENTRETIEN DES OUVRAGES 

VI.2.1 - EN PHASE TRAVAUX 

Au sein de l’entreprise de travaux, une personne responsable du suivi de la totalité du chantier est présente afin de 
veiller au bon déroulement des travaux et à la production d’un rapport journalier d’intervention rappelant les temps 
de travaux, les arrêts (et leurs causes) ainsi que les difficultés rencontrées.  
 
Le responsable de l’entreprise de travaux tient à jour un registre de chantier, sur lequel il consigne :  

- Les informations nécessaires à justifier de la bonne exécution du plan prévisionnel des opérations,  
- Les jours et heures de travail effectifs, 
- Les conditions météorologiques,  
- Tout évènement susceptible d’affecter le déroulement des opérations.  

Ce registre est tenu en permanence à disposition du service de la Police de l’Eau.  
 
A l’issue du chantier, le maître d’ouvrage adresse au service chargé de la Police de l’Eau un document de synthèse 
comprenant :  

- Les informations précitées,  
- Les résultats des suivis et analyses éventuels,  
- Une note de synthèse sur le déroulement de l’opération.  

 

VI.2.2 - EN PHASE EXPLOITATION 

Les ouvrages prévus par le projet seront entretenus par le maître d’ouvrage afin de maintenir la pérennité de leur 
fonction.  
Un suivi du trait de côte et de la topo-bathymétrie sera réalisé par Estérel Cote d’Azur Agglomération, en 
mutualisation du suivi déjà existant sur l’ensemble du littoral de l’agglomération. 
 

Les missions de suivi et d’entretiens des ouvrages pourront être sous-traitées à des prestataires spécialisés.  
 

VI.3 - REMISE EN ETAT DU SITE APRES EXPLOITATION 

Sans objet. 
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VII - ORGANISATION DU CHANTIER 

En préambule, il convient de noter qu’aucun aménagement ne sera réalisé directement en mer. 
 

VII.1 - PROTECTION CONTRE LES POLLUTIONS EN PHASE CHANTIER 

Bien que située sur une zone très urbanisée, le chantier de la Promenade des Bains concerne un écosystème naturel 
à protéger du fait de sa connexion au littoral.  
La mer Méditerranée représente un effet un écosystème précieux qui abrite une grande diversité d'espèces 
faunistiques marines (poissons, mollusques, des coraux, dauphins) mais également la posidonie, plante sous-
marine endémique de la Méditerranée. Cette posidonie joue un rôle essentiel dans la filtration de l'eau, la 
stabilisation du fond marin et la protection des côtes contre l'érosion. La préservation des herbiers de posidonie 
est donc cruciale. 
La Méditerranée est également une route de migration essentielle pour de nombreuses espèces d'oiseaux. Les 
zones côtières jouent un rôle important dans la protection de ces oiseaux en tant que sites d'escale et de 
reproduction. 
Enfin, les écosystèmes côtiers méditerranéens jouent un rôle clé dans la régulation des cycles de l'eau et la 
prévention de l'érosion côtière. 
La diversité des écosystèmes en fait donc un écosystème unique. La perte de ces habitats marins et de la faune qui 
les habite aurait des conséquences désastreuses pour l'équilibre écologique de la région. 
La lutte contre la pollution marine est l'un des plus grands défis pour la mer Méditerranée. Les déchets plastiques, 
les produits chimiques toxiques et les polluants provenant des activités humaines ont un effet dévastateur sur 
l'écosystème marin et ces pollutions affectent directement la santé des populations locales et la biodiversité. 
 
Nous prescrivons ci-après les mesures de prévention et de lutte contre les pollutions visant la ressource EAU, ainsi 
que celles relatives au SOL, directement interconnecté et susceptible d’affecter la qualité des milieux aquatiques. 
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VII.1.1 - PROTECTION DE LA RESSOURCE EN EAU 

 

Synoptique de synthèse 

 
En phase EXE, un SOGE (Schéma Organisationnel de Gestion de l’Eau et des Sols) sera réalisé afin de consigner et 
diffuser l’ensemble les mesures prises. 
Les principales mesures préconisées pour illustrer l’engagement à maitriser et à protéger la ressource en eau sont 
présentées ci-dessous : 

- Les bases vie doivent être connectées au réseau communal ou à une cuve de rétention qu’un prestataire 
vient vider une fois par mois par aspiration. Les effluents sont ainsi traités en station d’épuration, 
- Les consommations d’eau potable seront comptabilisées et le personnel est sensibilisé à ne pas gaspiller 
l’eau. La consommation d’eau potable est relevée une fois par mois pour suivre les indicateurs sur cette 
ressource, les consommations chantiers anormales sont débriefées en revue de direction. 
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- Les camions des entreprises de travaux ne doivent pas être nettoyés sur site mais sur leur aire de nettoyage, 
aménagée pour récupérer les eaux potentiellement polluées.  
- Les huiles et produits chimiques (AD Blue…) doivent être stockés sur rétention, protégés de la pluie et 
surélevés afin de ne pas être en contact avec le milieu. Ces bacs seront vérifiés et vidés régulièrement pour 
qu’ils restent efficaces. Les éventuels résidus collectés seront ensuite régulièrement collectés et évacués vers 
des centres de traitement spécialisés. 

 
 

- Lorsque des godets, BRH ou outillages hydrauliques sont déposés au sol, ils doivent être disposés sur des 
bâches étanches ou des feutres afin d’éviter des écoulements de flexibles. 
- Les engins de chantier doivent être entretenus régulièrement afin d’éviter toute source de panne et de 
fuite. Les maintenances ne s’effectueront pas sur le chantier mais à l’atelier. Si un dépannage doit être effectué 
sur place il sera fait avec la mise en place d’une rétention étanche et absorbante au sol pour ne pas souiller la 
terre. 
- Les engins doivent être équipés de kit antipollution. 
- À l’atelier les produits chimiques doivent être placés sur bac de rétention. Le réseau pluvial sera équipé 
d’un disconnecteur afin d’éviter de polluer le réseau. En cas de pollution (fuite d’un camion par exemple), les 
eaux polluées resteront sur le parc avant d’être pompées pour être retraitées par un prestataire agréé et un 
BSD nous est délivré. 
- Gestion des eaux de ruissellement : Le chantier étant proche de la mer, il est indispensable d’aménager le 
site en phase chantier pour gérer les eaux de ruissellement et éviter les inondations ou la migration massive de 
fines. Les mesures suivantes ainsi seront mises en place :  

➢ Création de fossés de dévoiement en phases terrassements et de zones de retentions 
➢ Des pièges à fines avec filtres en pailles seront régulièrement aménagés pour limiter la migration des 

fines. 
➢ Pompage des eaux de ruissellement dans une cuve et/ou conteneur de décantation avant rejet dans 

le réseau pluvial de la ville. 
➢  Équipement des grilles pluvial de filtres en géogrilles pour servir de dégrillage. 
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VII.1.2 - PROTECTION DE LA RESSOURCE SOL 

 

 

Synoptique de synthèse 

 
Une partie des mesures de protection des sols est identique à la protection de la ressource «eau» développée au 
paragraphe précédent : 

- Les bases vie doivent être connectées au réseau communal ou à une cuve de rétention qu’un prestataire 
viendra vider une fois par mois par aspiration. Les effluents seront ainsi traités en station d’épuration, 
- Les camions ne doivent pas être nettoyés sur site mais sur l’aire de nettoyage du dépôt de l’entreprise de 
travaux, aménagée pour récupérer les eaux potentiellement polluées, 
- Les huiles et produits chimiques (AD blue…) seront stockés sur rétention, protégés de la pluie et surélevés 
afin de ne pas être en contact avec le milieu, 
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- Ces bacs doivent être vérifiés et vidés régulièrement pour qu’ils restent efficaces, Les éventuels résidus 
collectés doivent être ensuite régulièrement collectés et évacués vers des centres de traitement spécialisés, 
- Lorsque des godets, BRH ou outillages hydrauliques sont déposés au sol, ils doivent être disposés sur des 
bâches étanches ou des feutres afin d’éviter des écoulements de flexibles, 
- Les engins doivent être équipés de kit antipollution, 
- Les engins de chantier doivent être entretenus régulièrement afin d’éviter toute source de panne et de 
fuite. Les maintenances ne s’effectueront pas sur le chantier mais à l’atelier. Si un dépannage doit être effectué 
sur place il sera fait avec la mise en place d’une rétention étanche et absorbante au sol pour ne pas souiller la 
terre. 

 

En complément de ces mesures communes, les mesures spécifiques suivantes devront être mises en place : 
- Les terrassements seront organisés pour éviter l’érosions des sols et le relargage massif de fines dans le 
milieu (gestion des devers, création de fossés et pièges à fines). 
- Mise en place d’une cuve et/conteneur de décantation pour pomper les eaux de ruissèlement en fond de 
fouille ou fosse avant rejet dans le réseau pluvial de la ville préalablement équipé de filtres en géogrilles pour 
servir de dégrillage. 
- Il est strictement interdit d’enfouir des déchets sur les chantiers. 

 

VII.1.3 - GESTION D’UNE POLLUTION ACCIDENTELLE 

En cas de déversement accidentel de produit dangereux pouvant polluer les eaux et les sols, les équipes doivent 
être dotées de moyens spécifiques : présence d’un kit anti-pollution, application de la procédure, sensibilisation du 
personnel et tests réguliers afin que cette procédure soit un automatisme. 
Les salariés doivent être formés à utiliser le kit anti-pollution. 
La procédure en cas de déversement accidentel de produit dangereux est celle-ci : 

- S’équiper des EPI (dont les gants et lunettes de protection) 
- Isoler de la source de la fuite (redresser le bidon, couper la vanne…) 
- Disposer des boudins absorbants autour de la zone et des feuilles d’absorbants au milieu 
- Ramasser les absorbants souillés à l’aide d’une pelle et utiliser le sac poubelle prévu 
- Apporter le sac à l’atelier dans le fût « produits souillés » 
- Remettre des absorbants et sac dans le kit pour une prochaine utilisation 
- Informer ses supérieurs, la Maîtrise d’œuvre et le client de la fuite et de l’incident pour qu’il soit consigné 
dans le registre des incidents environnementaux 

 
Dans le cas d’une fuite d’un engin sur une zone en terre : 

- Stopper l’engin 
- Utiliser les absorbants pour limiter la zone 
- Extraire la terre avec une pelle/engin (autre que celui qui fuit) et la déposer dans un big bag étanche 
- Extraire de 50cm en 50cm jusqu’à retrouver de la terre non polluée 
- Récupérer le big bag et l’envoyer en traitement comme une terre polluée = déchets dangereux nécessitant 
un Bordereau de Stockage des Déchets (BSD). 

 
 

VII.2 - PLANS D’ORGANISATION DU CHANTIER / DELIMITATION DES EMPRISES 

voir pages suivantes 
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VII.3 - PLANNING DU CHANTIER / PLAN DE PHASAGE 

voir pages suivantes. 
 
Les travaux sur les secteurs du Veillat et de Beaurivage se dérouleront entre l’automne 2026 et le printemps 2029, avec des interruptions chaque été, en juillet et août. 
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 et le printe
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VIII - SYNTHESE DES MESURES ERC APPLIQUEES POUR LES IMPACTS NEGATIFS DU PROJET, 
EN PHASE CHANTIER ET EXPLOITATION 

Les mesures présentées ci-après sont extraites de l’étude d’impact. 
 

THEMATIQUE NATURE DE LA MESURE 

MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION EN PHASE CHANTIER 

Transversale Application de la Charte de chantier propre et à faibles nuisances 

Topographie / 
Géologie 

Optimisation des terrassements et des déblais / remblais. 

Choix des zones de stockage des déblais afin de ne pas influencer le bon déroulement des 
autres travaux. 

Étude de réutilisation des déblais sur site. 

Eaux souterraines 
et superficielles 

Pour la réalisation du parking République :  
- Vérification de l’absence d’influence sur les aménagements voisins lors du 
pompage, 
- Contrôle de débit de pompage, 
- Vérification de l’absence de rabattement à l’extérieur de la paroi moulée. 

Suivi de la salinité pour lutter contre l’intrusion du biseau salé. 

Réalisation des terrassements hors période pluvieuse. 

Bonne organisation du chantier afin de limiter les risques de déversement de substances 
polluantes. 

Imperméabilisation des aires d’installation. 

Stockage des produits dangereux à l’abri des intempéries et sur des bacs de rétention 
adaptés + pompage des bacs en fin de chantier. 
Obligation de pompage par un prestataire spécialisé (fonds de bacs de rétention). 

Mise à disposition de kits anti-pollution, terre de diatomée pour agir en cas de fuites ou 
renversements accidentels. 

Formation du personnel à la manipulation, respect des consignes de stockage ou mesures 
de prévention en cas d’accident environnement. 

Rappel de l’interdiction de rejets non traités dans le milieu naturel. 

Arrosage de la poussière pour éviter sa dispersion en milieu aquatique. 

Décantation des eaux pompées avant rejet en mer. 

Enjeux 
écologiques et 

biologiques 

Adaptation et limitation des emprises travaux, délimitation des accès et zones de 
stockages 

Adaptation de la période des travaux sur l’année 

Lutte contre les espèces végétales exotiques envahissantes (EVEE) 

Réduction de l’éclairage des chantiers en dehors des périodes de travaux. 

Vigilance météo : choix des périodes de travaux pour éviter les épisodes d’orages et de 
fortes pluies. 

Surveillance d’éventuelles pontes de tortues caouanne 

Prévention des atteintes aux habitats marins (gestion des pollutions) 

Protection des cétacés contre les émissions acoustiques 
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Population / bati 

Limitations des nuisances de voisinages et dispositions pour la gestion de la circulation de 
chantier. (Voir les mesures liées aux problématiques circulation, qualité de l’air et 
ambiance sonore en phase chantier). 

Protection de l’ouvrage du Veillat par une clôture renforcée constitué d’une partie 
souterraine et d’une partie aérienne, pour lutter contre le risque de submersion marine. 

Réseaux  
Repérage et identification préalable des réseaux présents : dévoiement et protection si 
besoin et maintien des accès des concessionnaires pour l’entretien. 

Paysage 

Mise en place d’une clôture de chantier opaque afin de préserver le cadre de vie des 
riverains.  

Entretien régulier des palissades et clôtures de chantier. 

Installation d’aires de lavage pour véhicules en sortie de chantier. 

Nettoyage régulier des abords du chantier et de la voirie. 

Installation des zones de stockage et tri des déchets en dehors des champs visibles par les 
riverains (si possible). 

Voirie et 
accessibilité 

Aménagement des horaires de livraison afin de limiter les gênes sur le trafic des riverains.  

Respect des horaires ouvrables du chantier pour les livraisons et évacuations : planification 
sur la journée tout en évitant les heures de pointe et les horaires susceptibles de créer des 
nuisances aux riverains. 

Définir un plan de circulation et un planning de rotation des camions afin d’éviter autant 
que possible les encombrements sur la voirie. 

Stationnement des véhicules du personnel en aucun cas sur la voie publique (en-dehors 
de l’enceinte du chantier), afin de ne pas produire de gêne ou nuisance de quartier. 
L’entreprise pourra éventuellement prévoir la prise en charge avec acheminement de ses 
compagnons sur chantier. 

Pollution de l’air 
et poussières 

Arrêt des moteurs d’engins, véhicules lorsque c’est possible + limitation de la vitesse sur 
chantier 10 km/h.  

Contrôles techniques réguliers des engins, véhicules + engins et véhicules aux normes en 
vigueur. 

Arrosage régulier (humidification des sols), humidification des matériaux, aspiration des 
poussières (connexion appareils et/ou tables de découpe). 

Equiper les collaborateurs en protections respiratoires. 

Rappel de l’interdiction de brûlage. 

Choix des revêtements (GNT et bitumes) non émetteurs de HAP et COV. 

Vibration, 
odeurs, émissions 

lumineuses et 
nuisances 
sonores 

Travaux uniquement de jour.  
Respect les horaires ouvrables du chantier et du planning des postes bruyants. 

Définition des plans de circulation, optimisation des déplacements, et limitation de la 
vitesse de circulation aux abords du chantier.  
Etablir le plan de circulation afin d’éviter les marches arrière des camions et engins. 

Limitation de l’usage des avertisseurs sonores. 
Panneaux proches des cantonnements rappelant les consignes à respecter et les 
principales exigences relatives au bruit. 

Utilisation du matériel et engins de chantier conformes aux normes CE et entretenus 
périodiquement. 

- Utilisation de matériels spécifiques pour limiter les émissions sonores : privilégier 
le matériel électrique ou hydraulique au matériel pneumatique. 
- Utilisation de matériel insonorisé. 

Equiper les collaborateurs en protections auditives. 
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Contrôles éventuels des niveaux de bruit par sonomètre. 

Information des riverains sur les nuisances sonores et sur les phases de travail bruyantes 
et leur durée estimée. 

Gestion et 
valorisation des 

déchets 

Choix de prestataires respectant la règlementation. 

Contrôle journalier des zones de tri, enlèvements réguliers des bennes à déchets et 
nettoyage des abords de la zone de tri. 

Bennes et autres contenant de stockage des déchets bâchés/couverts afin d’éviter l’envol 
de déchets. 

Déchets dangereux stockés dans des contenants étanches et/ou sur des zones étanches 
(bétonnées). 

Rappel des exigences de tri des déchets. 

Rappel des interdictions de brûlage, abandon de déchets sur chantier, y compris des 
interdictions de mélange des déchets non dangereux avec les déchets dangereux. 

MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION EN PHASE EXPLOITATION 

Eau et risques 
inondation 

Respect des préconisations des PPR inondation et du PAC du risque de submersion marine. 

Ajustement de l’altimétrie des seuils et planchers des locaux du projet sur le Veillat pour 
respecter au mieux les recommandations du PAC submersion marin de 2019. 

Suivi du trait de côte 

Enjeux 
écologiques et 

biologiques 
Mise en place d’un dispositif d’éclairage écologique. 

Paysage 

Création d’un parc littoral. 

Prise en compte du contexte paysager et des conditions climatiques particulières pour 
renforcer la végétalisation et la plantation d’arbres tiges (lutte contre les ilots de chaleur). 

Choix de matériaux de sols écoresponsables garantissant une bonne intégration paysagère 
du projet dans son environnement. 

MESURES DE COMPENSATION 

NEANT 

 
 
 

 


